



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

COMITETUL DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI REGIONAL SUD-MUNTENIA 2021-2027

DECIZIE

Nr. 11 din 3 iunie 2024

Privind aprobarea *Metodologiei* privind verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile proiectelor/operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021 - 2027

Având în vedere:

- Articolele 40, alineatul 2, litera a, și 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a Dispozițiilor Comune, cu modificările și completările ulterioare;
- Articolul 7, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014–2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului 4, alineatul 2, litera (a), și al articolului 25 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia,

Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia adoptă prezenta

DECIZIE:

Art. 1 - Se aprobă *Metodologia* privind verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile proiectelor/operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021 - 2027;

Art.2 - *Metodologia* privind verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile proiectelor/operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021 - 2027 este prezentată în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREȘEDINTE

Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Liviu Gabriel MUȘAT

Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia

MUSAT LIVIU-
GABRIEL

Digitally signed by MUSAT
LIVIU-GABRIEL
Date: 2024.06.04 11:02:51
+03'00'



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

Anexa 1 la Decizia 11 din 3 iunie 2024

Programul Regional Sud-Muntenia 2021 - 2027

Cod CCI nr. 2021RO16RFPR004

Decizia C (2022) 7253/07.10.2022

**Metodologia privind verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile
proiectelor/operațiunilor care fac obiectul unei implementări
etapizate
în PR SM 2021-2027**

Mai 2024



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

CUPRINS

1. CADRUL LEGAL.....	4
2. GLOSAR	6
3. CONTEXT	7
4. Abordarea metodologică.....	8
4.1 Verificarea conformității cu prevederile Regulamentului 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare .	9
4.2 Asigurarea respectării principiilor orizontale	11
4.3 Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) în cadrul apelurilor de proiecte etapizate	11
4.5 Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat.....	12
5. ETAPA A DOUA A PROIECTELOR ETAPIZATE.....	12
5.1 Stabilirea necesarului de finanțare.....	12
5.2 Verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate	13
5.3 Contractarea etapei II a proiectelor etapizate	13



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

1. CADRUL LEGAL

- Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
- Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
- Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) nr. 2022/2039 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 2021/1060 în ceea ce privește o flexibilitate suplimentară FAST (Asistență flexibilă pentru teritorii) – CARE pentru a aborda consecințele agresiunii militare a Federației Ruse
- Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
- Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările și completările ulterioare
- Comunicare a Comisiei (2022/C474/01) - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)



- Ordonanța de urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanță de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de urgență nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanță nr. 28 din 10 august 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
- Ordonanța nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare
- ORDIN nr. 6.795 din 14 noiembrie 2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020
- Decizia nr. 155/31.07.2023 privind aprobarea privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și aprobarea listelor de proiecte



2. GLOSAR

- În ceea ce privește referirile la perioada de programare 2021-2027, termenii "program", "prioritate", "beneficiar", "operațiune", "instrumente financiare", "operațiune de importanță strategică", "granturi supuse unor condiții" au înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.
- **Buget rezervat** - suma calculată ca procent sau în valoare absolută din alocarea publică totală aprobată de Comisia Europeană pentru un program aferent perioadei de programare 2021-2027, care cuprinde valoarea aferentă fondurilor europene 2021-2027 și a cofinanțării publice naționale, destinată finanțării etapei II a proiectelor/operațiunilor care îndeplinesc condițiile de etapizare și pe care autoritatea de management o poate utiliza în acest scop.
- **Data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari** - data până la care cheltuielile efectiv plătite de beneficiari pentru punerea în aplicare a operațiunilor finanțate din fondurile europene 2014-2020, potrivit contractelor de finanțare legal încheiate, realizate cu aplicarea prevederilor legale naționale și ale Uniunii Europene aplicabile, sunt eligibile și pot fi rambursate de Comisie, cu excepția cheltuielilor efectuate în cadrul instrumentelor financiare, respectiv 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare.
- **Proiecte de infrastructură de interes local** – proiecte de infrastructură educațională, drumuri județene, mobilitate urbană, regenerare urbană, eficiență energetică, patrimoniu natural și cultural, tursim și/ sau agrement.
- **Proiect/operațiune finalizat/ă** - proiect/operațiune încheiat/ă în mod fizic sau implementat/ă integral, pentru care toate plățile aferente au fost suportate și plătite de beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor.
- **Proiect/operațiune etapizat/ă** - proiect/operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.
- **Progres financiar** - raport procentual între valoarea eligibilă a cererilor de rambursare/cererilor de plată autorizate de autoritatea de management și a cererilor de rambursare/cererilor de plată depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate până la o dată de referință, care nu poate depăși data de 31 decembrie 2023, și valoarea eligibilă a contractului de finanțare, pe de altă parte



3. CONTEXT

Pentru a se asigura că proiectele/ operațiunile sunt finalizate și contribuie la realizarea obiectivelor și a țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat ale programului AM PR SM, pe baza analizei obiective și în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, stabilește lista proiectelor/ operațiunilor finanțate în perioada de programare 2014-2020 care se etapizează în perioada de programare 2021-2027, denumită în continuare Lista operațiunilor etapizate.

Posibilitatea etapizării implementării unor proiecte contractate în perioada de programare 2014-2020 în cadrul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 este reglementată prin art. 118, respectiv prin art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 modificat și completat, care prevede următoarele:

Art. 118: „Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate

(1) Autoritatea de management poate proceda la selectarea unei operațiuni care constituie a doua etapă a unei operațiuni selectate pentru sprijin și începute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu condiția să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a) operațiunea selectată pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 are două etape identificabile din punct de vedere financiar cu piste de audit separate;

(b) costul total al operațiunii menționate la litera (a) depășește 5 000 000 EUR;

(c) cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă primei etape nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape;

(d) a doua etapă a operațiunii respectă legislația aplicabilă și este eligibilă pentru a beneficia de sprijin din FEDR, FSE+, Fondul de coeziune sau FEAMPA în temeiul dispozițiilor prezentului regulament sau ale regulamentelor specifice fiecărui fond;

(e) în raportul final de implementare sau, în contextul Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, în ultimul raport anual de implementare prezentat în conformitate cu articolul 141 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statul membru se angajează să finalizeze a doua etapă, cea finală, în cursul perioadei de programare și să se asigure că aceasta devine operațională.

(2) Dispozițiile prezentului regulament se aplică celei de a doua etape a operațiunii.”

Art. 118a: „(1) Fără a aduce atingere articolului 118, în cazul în care o operațiune cu un cost total de peste 1.000.000 EUR care a fost selectată pentru sprijin și care a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și al Regulamentelor specifice fiecărui fond, (UE) nr. 1301/2013 (1), (UE) nr. 1304/2013 (2), (UE) nr. 1300/2013 (3), (UE) nr. 1299/2013 (4) și (UE) nr. 508/2014 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului, operațiunea respectivă este considerată eligibilă pentru sprijin în temeiul prezentului regulament și al regulamentelor corespunzătoare specifice fiecărui fond în perioada de programare 2021-2027.



Prin derogare de la articolul 73 alineatele (1) și (2), autoritatea de management poate decide să acorde sprijin direct unei astfel de operațiuni în temeiul prezentului regulament, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- (a) operațiunea are două etape identificabile din punct de vedere financiar, cu piste de audit separate;
- (b) operațiunea se încadrează în acțiuni programate în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuită unui tip de intervenție în conformitate cu anexa I;
- (c) cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă primei etape nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape;
- (d) Statul membru se angajează să finalizeze în timpul perioadei de programare și să se asigure că devin operaționale cea de a doua și ultima fază din raportul final de punere în aplicare sau, în contextul Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, în ultimul raport anual de implementare prezentat în conformitate cu articolul 141 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.”

De asemenea, etapizarea este reglementată în **cadrul cap. 6 din Comunicarea Comisiei (2022/C 474/01) Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)**, document care trasează principalele coordonate ale procesului de încheiere a programelor operaționale 2014-2020.

Raportat la definiția din OUG 36/2023 coroborată cu prevederile art. 118, respectiv ale art. 118a din Regulamentul 1060/2021, se disting următoarele situații:

1. proiect etapizat conform art. 118 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 – proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește următoarele condiții cumulative: are o valoare mai mare de 5 milioane euro, are două etape identificabile din punct de vedere financiar, cu piste de audit separate, a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR, în perioada de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada de programare 2021-2027;
2. proiect etapizat conform art. 118a din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 – proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește următoarele condiții cumulative: are o valoare mai mare de 1 milion euro, a fost selectat pentru finanțare înainte de 29 iunie 2022, are două etape identificabile din punct de vedere financiar, cu piste de audit separate, a doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare din partea FEDR, în perioada de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada de programare 2021-2027;

4. Abordarea metodologică



Prin utilizarea **prezentei metodologii**, AM PR SM se va asigura de faptul că proiectele ce urmează a fi contractate vor maximiza contribuția finanțării din partea Uniunii Europene la îndeplinirea obiectivelor Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

În vederea unei aplicări cât mai riguroase a prevederilor naționale și europene privind închiderea POR 2014-2020, AMPOR 2014-2020 a elaborat **Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023¹ cu privire la acțiunile AMPOR/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020** (denumită în continuare „Instrucțiunea AMPOR”), prin care sunt stabilite, în principal:

- **obligațiile beneficiarilor** de solicitare a modificării Contractului de finanțare în vederea etapizării, de asumare a îndeplinirii obligațiilor impuse în vederea clasificării ca proiect etapizat
- **obligațiile AMPOR** de a transmite AM PR SM toate informațiile relevante pentru proiectele care vor fi etapizate.

Obligațiile AM PRSM 2021-2027 sunt preluate în **prezenta Metodologie** din regulamentele europene menționate, respectiv Regulamentul (UE) 2021/1060 și Comunicarea Comisiei 2022/C 474/01, precum și din prevederile O.U.G. nr. 36/2023.

În ceea ce privește domeniul mediului, în cadrul prezentei metodologii cerințele cu privire la aspectele de mediu au fost grupate într-un singur subcapitol, având în vedere impactul pe care îl au noile concepte referitoare la protecția mediului.

4.1 Verificarea conformității cu prevederile Regulamentului 1060/2021, cu modificările și completările ulterioare

AM PR SM are în vedere implementarea etapizată a unor proiecte selectate pentru sprijin prin POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, din categoria proiectelor etapizate, astfel:

- pentru proiectele cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Prin OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), coroborată cu prevederile art. 118a, alin.1, teza a doua din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, care derogă de la prevederile art. 73, alin. 1 și 2, se impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții pentru proiectele etapizate:

„(5) Proiectele/Operațiunile etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării nu au beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;

¹ Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020
<https://oportunitati-ue.gov.ro/ministerul-investitiilor-si-proiectelor-europene-a-emis-instrucțiunea-nr-207-31-10-2023-privind-etapizarea-contractelor-de-finantare-din-cadrul-por-2014-2020/>



- b) proiectele/operațiunile care fac obiectul etapizării au fost selectate pentru sprijin și au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- c) proiectul/operațiunea are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- d) există pistă de audit separată, detaliată și completă, care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape, și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
- e) proiectul/operațiunea se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit/ă unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- f) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020;
- g) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020 cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021—2027”.

Conform prevederilor OUG 36/2023, art.10, nu pot face obiectul declarării ca proiecte etapizate:

- instrumentele financiare;
- proiectele pentru care contractele de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- proiectele care, până la data de 30 septembrie 2023 , nu au realizat progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare ;
- proiectele care nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023;
- proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Lista proiectelor etapizate a fost stabilită de AMPOR 2014-2020 și comunicată AM PR SM 2021-2027 pentru finanțarea etapei II a proiectelor.

NOTĂ:

Conform Metodologiei AMPOR 2014-2020², pentru calculul progresului financiar, vor fi întotdeauna luate în considerare atât cererile rambursate de AMPOR, cele aflate în curs de autorizare la AM POR 2014-2020, cât și cele depuse de beneficiari spre avizare la nivelul OI.

² Metodologia este disponibilă accesând următorul link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/download_file/article/1845/Decizia-155-31-07-2023-aprobare-metodologiei-si-liste-proiecte-curat-002RP.7z



Conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 Lista proiectelor etapizate a fost stabilită de AMPOR 2014-2020 pe baza solicitării beneficiarilor și în conformitate cu Decizia nr. 155 a CMPOR 2014-2020 din 31 iulie 2023 *privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, precum și aprobarea listelor de proiecte.* Lista a fost comunicată AM PR SM 2021-2027 pentru finanțarea etapei II a proiectelor. Lista proiectelor etapizate se regăsește în cadrul Anexei 1 la prezenta metodologie.

4.2 Asigurarea respectării principiilor orizontale

Proiectele etapizate nu sunt exceptate de la prevederile vizând respectarea principiilor orizontale cuprinse **la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060:**

- (1) *În executarea fondurilor, statele membre și Comisia asigură respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.*
- (2) *Statele membre și Comisia veghează ca egalitatea între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen să fie luate în considerare și promovate pe toată durata pregătirii, implementării, monitorizării și evaluării programelor și a raportării în cadrul acestora.*
- (3) *Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni orice formă de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii, implementării, monitorizării și evaluării programelor și al raportării în cadrul acestora. Pe toată durata pregătirii și implementării programelor se ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.*
- (4) *Obiectivele fondurilor sunt urmărite în conformitate cu obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.*

În sensul prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060 beneficiarul trebuie să respecte legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, al respectării egalității între bărbați și femei, al integrării perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen, precum și al prevenirii oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

4.3 Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) în cadrul apelurilor de proiecte etapizate

În execuția fondurilor trebuie respectate principiile orizontale prevăzute la art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), art. 10 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și la art. 9 alin. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Astfel, trebuie respectate principiul dezvoltării durabile, principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), precum și acquis-ului Uniunii Europene în domeniul mediului.



În cadrul proiectelor etapizate, respectarea principiului DNSH va fi verificată de către AM PR SM, în etapa de contractare, în baza unei **liste de verificare a Declarației/ documentului suport a/al beneficiarului/ solicitantului cu privire la respectarea acestui principiu**, anexă la Ghidul Solicitantului. Această Declarație/ acest document suport va indica și secțiunea din documentație unde aspectul referitor la respectarea principiului poate fi verificat.

AM PRSM, pe baza listei de proiecte etapizate, a realizat o Metodologie cu privire la respectarea principiului DNSH, care va fi anexată Ghidului Solicitantului.

4.5 Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat

Potrivit prevederilor art. 10 lit. e) din **OUG 36/2023** se pot etapiza proiecte finanțate prin intermediul unor **scheme de ajutor de stat și/sau de minimis** care vizează **promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri**. Etapizarea acestora se realizează, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din OUG 36/2023, prin încheierea unor acte adiționale la contractele de finanțare existente prin care **AM PR SM se subrogă în drepturile și obligațiile AMPOR pentru etapa II. Actele adiționale de subrogare** în drepturi și obligații se încheie pentru asigurarea continuității implementării și nu pot conține clauze care să conducă la modificarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat valabile la data încheierii contractului de finanțare.

5. ETAPA A DOUA A PROIECTELOR ETAPIZATE

Conform prevederilor art. 118a, proiectele etapizate trebuie să se încadreze în acțiunile programate în cadrul unui obiectiv specific relevant și să fie atribuite unui tip de intervenție cuprins în Anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1060.

În acest sens, AM PR SM analizează lista proiectelor etapizate elaborată de AMPOR 2014-2020 pentru Regiunea Sud-Muntenia din perspectiva corespondenței cu obiectivele de politică/ prioritățile/ obiectivele specifice și codurile de intervenție din cadrul PRSM 2021-2027.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare, cerințele care trebuie îndeplinite de către solicitanți, precum și procesul de contractare a proiectelor vor fi ulterior detaliate în cadrul Ghidului Solicitantului.

În sensul includerii proiectelor etapizate în Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, AM PRSM efectuează demersurile necesare privind modificarea programului. Modificările se vor realiza în limita prevederilor legislative europene și naționale în vigoare.

5.1 Stabilirea necesarului de finanțare

Beneficiarii operațiunilor etapizate au notificat AM POR 2014-2020 privind sumele cu care proiectul a finalizat ETAPA I, în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

În baza acestor valori a fost determinat necesarul de finanțare pentru etapa a II-a atât în lei, cât și în euro, la cursul InforEuro din luna de referință, în baza prevederilor art.6, alin. (1), litera b) a OUG 36/2023.



Pentru determinarea necesarului de finanțare s-au luat în considerare valorile rezultate din ultimele devize generale în cadrul proiectelor finanțate din POR 2014-2020, incluzând estimările de ajustare a cheltuielilor rămase (conform OUG nr. 64/ 2022 sau a altor clauze de ajustare incluse în contractele de achiziție publică).

Ulterior, finanțarea etapei II a operațiunilor etapizate se va realiza în baza sumei totale prezumate conform cu Art.7 alin (7) și (8) din OUG 36/2023.

Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea publică, respectiv FEDR 2021-2027 și cofinanțarea publică națională a PR SM 2021-2027, pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare.

5.2 Verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate

Proiectele etapizate - etapa II vor fi supuse unui proces de verificare a îndeplinirii condițiilor aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate are să asigure:

- transferul documentelor minim necesare din MySMIS2014 în MySMIS2021/SMIS2021+ (ultima versiune de cerere de finanțare și anexele rezultate în urmă aplicării Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023) în scopul păstrării unei piste de audit adecvate;
- corelarea cererii de finanțare depusă în MySMIS2021/SMIS2021+ pentru etapa II, cu ultima versiune de cerere de finanțare aferentă POR 2014-2020;
- îndeplinirea condițiilor specifice privind principiile orizontale detaliate în prezenta metodologie;
- încadrarea în acțiuni programate în cadrul unui obiectiv specific relevant PRSM 2021-2027 și atribuirea în cadrul unui tip de intervenție

Referitor la durata de implementare a proiectelor etapizate, AM PR SM va stabili prin Ghidurile Solicitantului, limita maximă a duratei de implementare a etapei II a proiectului, în funcție de complexitatea proiectelor eligibile pentru finanțare și stadiul fizic al acestora.

5.3 Contractarea etapei II a proiectelor etapizate

AM PR SM are în vedere să acorde **srijin direct proiectelor etapizate** preluate din POR 2014-2020 în PR SM 2021-2027, conform art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de eligibilitate a proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020 se mențin în perioada de programare 2021-2027, luând în considerare prevederile art. 188a din Regulamentul UE nr.1060/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectele etapizate - etapa II nu vor mai fi supuse procesului de evaluare tehnică și financiară și selecție.

Conform OUG 36/2023 Art. 9 alin.(3), **AM PR SM încheie contracte de finanțare pentru etapa II a proiectelor** care îndeplinesc cerințele de etapizare cu asigurarea continuității implementării, în condițiile prevăzute de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7—9 din OUG 36/2023, **la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat în etapa II și în limita**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

valorii alocate din fonduri externe nerambursabile și a cofinanțării bugetului de stat în condițiile prevăzute de art. 15 din OUG 133/2021.

AM PR SM va deschide apeluri dedicate proiectelor etapizate în sistemul informatic **MySMIS2021/SMIS2021+**, pentru fiecare obiectiv specific în care se încadrează proiectele etapizate.

Beneficiarii proiectelor etapizate vor depune o **cerere de finanțare și documente suport** în cadrul apelurilor deschise de AM PR SM prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, **EXCLUSIV** cu **activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă etapei II.**

Anexa nr. 1 la Metodologia privind verificarea îndeplinirii condițiilor aplicabile proiectelor etapizate

Nr crt	Cod SMIS	AP	PI	Judet	Titlul proiect	Beneficiar	Data intrarii in vigoare a contractului	Valoare totala,	Valoare totala	NECESAR DE FINANȚARE lei	NECESAR DE FINANȚARE EURO
								LEI	eligibila inițială LEI		
1	124630	2	2.1B	AG	Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare-dezvoltare in cadrul Pitesti BUSINESS HUB-PROSANT.	PARTENERIATUL DINTRE UAT PITESTI SI INSTITUTUL DE CERCETARE IN TRANSPORTURI INCERTRANS	20.12.2019	15,554,939.31	13,852,151.48	867,285.11	174,318.15
TOTAL 2.1B										867,285.11	174,318.15
2	120681	3	3.1A	PH	Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina	UAT MUNICIPIUL CAMPINA	06.05.2021	3,772,524.91	3,499,349.72	902,909.05	181,478.31
TOTAL 3.1A										902,909.05	181,478.31
3	137366	3	3.1B	CL	Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași	UAT JUDEȚUL CALARASI	17.08.2021	11,732,514.60	11,563,911.44	6,580,258.20	1,322,585.21
4	111504	3	3.1B	DB	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI ORASENESC PUCIOASA	UAT ORASUL PUCIOASA	19.06.2019	41,230,665.98	32,188,937.50	14,052,445.25	2,824,441.79
5	137375	3	3.1B	DB	Eficiențizarea energetică a Grădiniței cu program prelungit "Micul Prinț" Pucioasa	UAT ORASUL PUCIOASA	31.12.2020	6,170,380.96	4,645,135.11	1,805,310.29	362,854.56
6	118230	3	3.1B	PH	Creșterea eficienței energetice la Spitalul Orasenesc "Sfanta Filoftea" Mizil - Pavilionul principal	UAT ORAS MIZIL	25.04.2019	8,514,973.62	6,478,760.01	3,953,908.35	794,707.53
7	118617	3	3.1B	PH	Creșterea eficienței energetice a cladirilor publice din Orasul Azuga - Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga	UAT ORAS AZUGA	21.03.2019	7,318,755.63	5,478,747.80	573,846.88	115,339.15
8	118643	3	3.1B	PH	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA	UAT MUNICIPIUL CAMPINA	19.03.2019	26,522,553.97	16,594,028.80	1,037,246.76	208,479.24
9	138639	3	3.1B	PH	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN ORASUL AZUGA-LICEUL TEORETIC AZUGA	UAT ORAS AZUGA	04.11.2021	6,797,594.98	3,350,115.68	2,031,325.34	408,281.98
10	117625	3	3.1B	TR	Durabilitate. Eficienta. Sanatate - Reabilitarea termica a Spitalului Caritas din municipiul Rosiorii de Vede	UAT MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE	28.05.2019	14,780,994.54	13,351,446.35	603,362.09	121,271.50
11	124517	3	3.1B	TR	Îmbunătățirea eficienței energetice - Spital Orășenesc Zimnicea	UAT ORAȘUL ZIMNICEA	24.04.2020	16,909,109.27	13,405,927.00	5,288,107.82	1,062,872.15

12	140101	3	3.1B	TR	"Reabilitare termica a cladirii C1 (Pavilion Administrativ nr. 48-129-01) în vederea cresterii performanței energetice" din Rosiori de Vede, str. Sf. Theodor, nr. 37, județ Teleorman, sediul Detasamentului de Pompieri Rosiori de Vede al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D.GHICA” al Județului Teleorman	INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" AL JUDETULUI TELEORMAN	27.05.2021	7,839,813.02	5,717,169.05	2,437,187.73	489,857.44
13	140357	3	3.1B	TR	Reabilitare termica si modernizare in vederea cresterii eficienței energetice a constructiei C1	PARTENERIATUL DINTRE INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN SI UNITATEA MILITARA 0735 PLOIESTI, AVAND CA LIDER DE PARTENERIAT INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN	21.10.2021	8,938,635.64	8,242,811.75	7,630,187.82	1,533,613.62
TOTAL 3.1B										45,993,186.53	9,244,304.17
14	123323	3	3,2	PH	NOCO2 - Cale pentru pietoni	UAT ORAS SINAIA	24.06.2019	31,426,566.51	22,755,436.29	8,617,268.93	1,732,009.91
15	130544	3	3,2	IL	"Sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești"	UAT MUNICIPIUL FETESTI	24.04.2020	45,125,215.36	40,177,023.06	5,136,546.57	1,032,409.42
16	130760	3	3,2	AG	Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges	UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES	18.05.2020	47,028,577.51	43,935,592.23	11,518,389.43	2,315,114.55
TOTAL 3.2										25,272,204.93	5,079,533.88
17	128836	4	4,1	AG	Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat	UAT MUNICIPIUL PITESTI	30.04.2020	57,753,740.13	56,929,024.91	37,211,475.94	7,479,242.65
18	129156	4	4,1	CL	Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local	UAT MUNICIPIUL CALARASI	02.12.2019	46,972,089.25	43,419,721.02	18,083,767.99	3,634,709.06
19	126025	4	4,1	GR	Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu	UAT MUNICIPIUL GIURGIU	23.12.2019	50,873,763.49	48,777,017.56	15,609,551.38	3,137,409.08
20	126026	4	4,1	GR	Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu	UAT MUNICIPIUL GIURGIU	04.03.2020	64,849,399.42	63,703,883.71	37,345,009.19	7,506,081.88
21	126027	4	4,1	GR	Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu	UAT MUNICIPIUL GIURGIU	05.05.2020	36,512,930.53	35,968,572.84	15,790,570.86	3,173,792.71
22	126028	4	4,1	GR	Infrastructura Soseaua Alexandriei	UAT MUNICIPIUL GIURGIU	13.04.2020	10,512,228.18	3,117,044.09	664,231.02	133,505.72
23	128390	4	4,1	IL	Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia	UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA	18.02.2020	28,171,340.42	28,171,340.42	5,916,217.91	1,189,117.82

24	128393	4	4,1	IL	Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia	UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA	23.04.2020	36,276,862.80	33,669,454.80	11,117,827.21	2,234,604.39
25	127645	4	4,1	PH	Asigurarea mobilitatii traficului prin prelungirea legaturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gaea de Vest(Str. Libertatii) inclusiv lucrari de reabilitare a domeniului public al pietelor garilor Et.II	UAT MUNICIPIUL PLOIESTI	01.07.2020	92,711,199.23	87,648,225.23	81,555,322.18	16,392,041.12
26	128167	4	4,1	TR	Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic	UAT MUNICIPIUL ALEXANDRIA	22.01.2020	103,369,892.21	91,183,509.14	63,992,685.39	12,862,075.73
TOTAL 4.1										287,286,659.07	57,742,580.16
27	128190	4	4,3	PH	Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti - cartier pictor Rosenthal	UAT MUNICIPIUL PLOIESTI	15.09.2020	26,063,781.68	22,583,237.00	14,949,213.96	3,004,685.94
TOTAL 4.3										14,949,213.96	3,004,685.94
28	116344	5	5,2	DB	Amenajare zona de agrement si petrecere a timpului liber prin reconversia si refunctionalizarea terenului din Lunca Raului Ialomita, Orasul Pucioasa, judetul Dambovita	UAT ORASUL PUCIOASA	08.03.2019	18,491,794.32	11,873,958.78	87,798.27	17,646.83
TOTAL 5.2										87798.27	17646.82934
29	117822	6	6,1	DB	Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limita județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov	PARTENERIAT INTRE UAT JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE - UAT MUNICIPIUL MORENI	04.08.2017	230,883,315.65	211,190,265.05	2,347,283.05	471,787.24
30	120110	6	6,1	IL	Modernizare DJ 306 limită județul Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - limită județ Buzău	UAT JUDEȚUL IALOMITA	27.08.2019	136,465,080.09	133,033,630.08	55,498,320.23	11,154,768.60
31	122814	6	6,1	TR	Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) – lim. jud. Dâmbovița, km 38+838 – 87+313 (L=48,475 km)	UAT JUDEȚUL TELEORMAN	20.02.2019	99,132,667.45	97,916,974.16	57,299,177.36	11,516,728.11
TOTAL 6.1										115,144,780.64	23,143,283.95

32	113119	7	7,1	DB	MODERNIZARE ȘI AMENAJARE PEISAGERĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A STAȚIUNII BALNEOCLIMATICE ORAȘ PUCIOASA	UAT ORASUL PUCIOASA	29.05.2019	22,478,322.30	21,727,395.46	1,132,957.67	227,716.45
33	116873	7	7,1	DB	CREARE ZONĂ DE AGREMENT „MOȚĂIANCA” ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATICĂ ORAȘ PUCIOASA	UAT ORASUL PUCIOASA	29.05.2019	20,196,932.62	19,289,324.55	2,063,320.50	414,712.78
34	119643	7	7,1	DB	Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneoclimaterică orașul Pucioasa	UAT ORASUL PUCIOASA	01.11.2017	21,816,874.18	20,533,641.49	5,018,010.09	1,008,584.43
TOTAL 7.1										8,214,288.26	1,651,013.66
35	124533	10	10.1A	PH	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin construirea unei grădinițe în Municipiul Câmpina	UAT MUNICIPIUL CAMPINA	31.03.2021	5,588,997.73	2,869,408.75	142,340.68	28,609.47
36	123870	10	10.1A	PH	Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Grădiniței cu program prelungit nr.5- oraș Mizil	UAT ORAS MIZIL	12.07.2019	6,376,653.70	5,410,988.31	1,069,230.80	214,907.80
TOTAL 10.1A										1211571.48	243517.2713
37	121560	10	10.1B	CL	Reabilitare, modernizare, extindere, (prin desființare corpuri C1, C4), dotare scoala gimnaziala nr.1, Dragos Voda, Comuna Dragos Voda, judetul Calarasi	UAT COMUNA DRAGOS VODA	02.12.2019	10,401,074.83	10,203,162.54	278,078.95	55,891.90
38	121931	10	10.1B	CL	Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri anexă C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială "Prof.Lucian Pavel", Municipiul Oltenița, județul Călărași	UAT MUNICIPIUL OLTENITA	22.12.2020	14,719,674.40	12,216,069.25	5,762,720.22	1,158,265.88
39	122926	10	10.1B	CL	Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp C5), dotare Școala Gimnazială Nr.1, Sat Lehliu - Comuna Lehliu - Județul Călărași	UAT COMUNA LEHLIU	27.05.2021	8,958,798.77	6,676,200.30	1,687,846.92	339,245.26
40	122038	10	10.1B	DB	Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gherghitești	UAT COMUNA COBIA	19.03.2021	10,685,808.69	5,942,422.27	2,657,972.69	534,233.65
41	123456	10	10.1B	DB	Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraș Fieni, județ Dâmbovița	UAT ORAȘ FIENI	22.12.2020	33,163,282.38	17,916,316.11	4,918,549.29	988,593.51
42	123883	10	10.1B	DB	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Tudor Vladimirescu" din Târgoviște, jud.Dâmbovița	UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE	16.02.2021	26,427,181.02	20,578,872.98	7,079,130.69	1,422,855.04
TOTAL 10.1B										22,384,298.76	4,499,085.23

43	122028	10	10.2	DB	"Reabilitarea, extinderea și modernizarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu"	UAT ORAS TITU	22.09.2020	17,787,524.59	17,073,966.83	11,753,943.97	2,362,459.34
44	124173	10	10.2	DB	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic Pucioasa	UAT ORASUL PUCIOASA	03.04.2020	9,471,658.17	9,166,561.03	1,606,546.32	322,904.41
45	124288	10	10.2	PH	Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului tehnologic "Tase Dumitrescu" Mizil	UAT ORAS MIZIL	25.06.2019	17,681,904.17	13,510,339.67	5,194,572.69	1,044,072.25
TOTAL 10.2										18,555,062.98	3,729,436.01
46	123418	13	13,1	DB	Construirea și dotarea Grădiniței "Prichindel" din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă"	UAT ORASUL PUCIOASA	29.07.2020	18,190,095.96	18,149,195.57	5,782,579.38	1,162,257.43
47	123868	13	13,1	DB	Îmbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu	UAT ORAS TITU	12.04.2021	27,114,421.95	23,255,980.30	10,248,588.33	2,059,893.54
48	124342	13	13,1	DB	Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Titu prin investiții în infrastructura rutieră, educațională și socio-culturală	UAT ORAS TITU	10.02.2021	17,846,468.75	17,775,953.35	10,126,808.41	2,035,416.64
49	125421	13	13,1	DB	Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 din orașul Pucioasa și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zonă	UAT ORASUL PUCIOASA	22.12.2020	14,298,093.85	13,954,859.69	4,780,971.46	960,941.34
50	125834	13	13,1	DB	Proiect Integrat de Regenerare Urbană Nord	UAT ORAȘ RĂCARI	25.02.2021	25,172,957.06	23,264,861.13	7,477,623.70	1,502,949.31
51	125835	13	13,1	DB	Proiect Integrat de Regenerare Urbană SUD	UAT ORAȘ RĂCARI	25.02.2021	25,479,414.78	22,791,761.63	15,682,493.44	3,152,069.91
52	126023	13	13,1	IL	Dezvoltare durabilă și creșterea calității vieții în Municipiul Urziceni prin abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană",	UAT MUNICIPIUL URZICENI	09.07.2020	24,273,208.06	23,160,453.33	9,135,977.55	1,836,266.67
53	126663	13	13,1	IL	Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești	UAT MUNICIPIUL FETESTI	25.02.2021	13,175,461.75	13,092,242.29	334,197.59	67,171.34
54	123324	13	13,1	PH	Centru Multifuncțional Educațional - recreational "ZINO - Educație de la A la Z"	UAT ORAS SINAIA	12.11.2019	22,454,779.95	22,454,779.95	17,240,117.75	3,465,141.35
55	123325	13	13,1	PH	Sinaia 3.0 Educație. Social. Mobilitate.	UAT ORAS SINAIA	30.07.2020	22,998,517.45	22,998,517.45	4,579,314.03	920,409.63
56	125915	13	13,1	PH	Îmbunătățirea calității vieții populației în Orasul Urziceni, județul Prahova	UAT ORASUL URLATI	15.02.2021	20,490,976.94	20,489,076.94	10,717,406.92	2,154,122.75

57	126058	13	13,1	PH	"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in oras Azuga, judet Prahova - LOT II"	UAT ORAS AZUGA	19.03.2020	16,898,213.93	15,661,008.11	2,977,819.90	598,520.67
58	126521	13	13,1	PH	Îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Mizil	UAT ORAS MIZIL	06.05.2021	21,905,616.69	20,632,635.36	1,698,567.43	341,400.00
TOTAL 10.2									257,681,325.10	100,782,465.89	20,256,560.59
TOTAL									641,651,724.93		128,967,444.16