



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

ANEXA NR. 5 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE PROGRES

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritate: 5 - O regiune educată

Obiectiv specific: 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Operațiunea C/etapizate - Sprijin acordat învățământului profesional, tehnic și educației adulților pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Tiltu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de Finanțare nr.

Raportul de progres al proiectului/ Raport privind caracterul durabil al proiectului/investiției

Nr....

Perioada de raportare de la (selecție dată) până la (selecție dată)

- A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect - informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- B. Detalii despre beneficiar (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- C. Rezumatul proiectului (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

SECȚIUNE I - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)



2. Calendar de raportare

3. Activități implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului

- 3.1. *Progresul înregistrat în implementarea activităților și rezultatele obținute în perioada de raportare*
- 3.2. *Abateri de la calendarul/graficul de implementare prevăzut în contractul de finanțare și riscuri identificate*

3. Indicatori de realizare și indicatori de rezultat (informațiile se vor prelua parțial din sistemul informatic MySMIS 2021)

Se vor completa:

- Valorile indicatorilor **asumați** conform Cererii de finanțare (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- Valorile indicatorilor **realizați** în perioada de raportare
- Valoarea agregată a indicatorilor (calcul a valorilor de indicatori realizați **validați** din perioadele anterioare și cea actuală).

4. Indicatori suplimentari specifici Apelului de proiecte, dacă este cazul (Valorile indicatorilor asumați conform cererii de finanțare, Valorile indicatorilor revizuiți, dacă este cazul, valoare realizată în perioada de raportare, dacă este cazul - *partial*, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

5. Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării

6. Grup țintă în perioada de raportare

7. Graficul de achiziții și stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv contracte neeligibile conform Cererii de finanțare) (*partial*, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

8. Informații privind contractele de achiziții semnate în cadrul proiectului și modificările la acestea (*partial*, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

9. Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv dificultăți întâmpinate și întâzieri (*partial*, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

10. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente)

11. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții (*partial*, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)



12. Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management+echipa de implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea activității
13. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat/de minimis
14. Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinul din fonduri acordat în cadrul proiectului
15. Principii orizontale și teme secundare (informațiile din cererea de finanțare, informații privind realizarea efectivă în perioada de raportare) (parțial - *informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021*)
 - 15.1. Egalitatea de șanse
 - 15.2. Respectarea drepturilor fundamentale
 - 15.3. Promovarea egalității de gen
 - 15.4. Dezvoltarea durabilă
 - 15.5. Non-discriminare
 - 15.6. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități
 - 15.7. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Imunizarea la schimbările climatice / DNSH (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
 - 15.8. Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului) (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021);
 - 15.9. Principiul "do no significant harm" - DNSH)
 - 15.10. Teme secundare
16. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de raportare/ recomandărilor formulate la aprobarea rapoartelor de progres anterioare (parțial, *informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021*)
17. Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ (parțial, *informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021*)
18. Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

19. Beneficiarul/ partenerul are calitatea de beneficiar/ partener în următoarele proiecte finanțate din alte programe

20. Documente justificative, după caz:

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de activități/subactivități/rezultate obținute. Dosarele de grup țintă vor fi organizate astfel: pentru fiecare persoană va fi creat un document scanat care să conțină FIG urmat de documentele justificative aferente.

21. OBSERVAȚII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

SECȚIUNEA II - PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

1. PERIOADA DE RAPORTARE

2. SUSTENABILITATE FINANCIARĂ

(Se vor menționa alocările financiare destinate asigurării funcționării investiției)

3. SUSTENABILITATE TEHNICĂ

(parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

4. DISEMINAREA REZULTATELOR

5. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI (conform Regulamentului UE nr. 1060/2021)

6. PROBLEME CARE POT AFECTA SUSTENABILITATEA

7. RESPECTAREA PREVEDERILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

8. INDICATORI - dacă este cazul

(parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

9. Documente justificative - dacă este cazul

10. OBSERVAȚII / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII