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Plan de monitorizare si indicatori de etapa - PRSM 2021-2027

Nr. Indicator de etapa / cod Tip Descriere Criteriu de validare Termen de realizare Documente/dovezi care Tinta Tinta finala
crt. indicator indicator probeaza indeplinirea finala indicator de
de etapa criteriilor indicator rezultat
(calitativ/ de
cantitativ/ realizare
valoric)
1
2
3
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Model Plan de monitorizare - PRSM 2021-2027

Nr. crt. Indicator de etapa / cod Tip indicator de Descriere Criteriu de validare Termen de Documente/dovezi Tinta finala Tinta finala
indicator etapa (calitativ/ realizare care probeaza indicator de indicator de
cantitativ/ indeplinirea realizare rezultat
valoric) criteriilor
Contractarea serviciilor de Cantitativ Se va incheia contractul Contract semnat O SOy SR Contract Ase A se completa
informare si publicitate de informare si completa conform
publicitate conform indicatorilor
Contractarea serviciilor de Cantitativ Se va incheia contractul Contract semnat veedd veiid i Contract indicatorilor de rezultat
dirigentie de santier de dirigentie de realizare din Cererea de
Publicarea anuntului Cantitativ Publicarea anuntului Anunt in SEAP (dupa | ..../..../........ Anunt publicat din Cererea finantare
privind achizitia privind achizitia caz) de finantare
lucrarilor de constructii lucrarilor de constructii
Contractarea lucrarilor de Cantitativ Se va incheia contractul Contract semnat [ Sy S Contract
Executie pentru obiectiv de lucrari
Realizare plati de catre Cantitativ/Valoric | Executie lucrari OP-uri, extrase cont U S S OP-uri, extrase cont
beneficiar catre prestatori Furnizare bunuri
in procent de 40% din total Prestari servicii
proiect
Finalizarea lucrarilor de Cantitativ, Finalizarea lucrarilor de Proces verbal de U U S Proces verbal de
executie Calitativ executie receptie la receptie la
terminarea lucrarilor terminarea lucrarilor
Receptia Cantitativ, Receptia Proces verbal de O SOy SR Proces verbal de
bunurilor/echipamentelor Calitativ bunurilor/echipamentelor | receptie receptie
(poate fi impartita in mai
multe etape/indicatori
distincte/ti)
Indicator realizare Cantitativ




