



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023

Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PRSM 2021-2027

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat |
|----------|------------------------------------|---|-----------|----------------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |

Semnătură solicitant

Model Plan de monitorizare - PRSM 2021-2027

| Nr. crt. | Indicator de etapă / cod indicator | Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | Țintă finală indicator de realizare | Tintă finală indicator de rezultat |
|----------|---|---|--|--|---------------------|---|---|--|
| 1 | Contractarea serviciilor de informare si publicitate | Cantitativ | Se va încheia contractul de informare si publicitate | Contract semnat |/..../..... | Contract | A se completa conform indicatorilor de realizare din Cererea de finanțare | A se completa conform indicatorilor de rezultat din Cererea de finanțare |
| 2 | Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier | Cantitativ | Se va încheia contractul de dirigenție | Contract semnat |/..../..... | Contract | | |
| 3 | Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții | Cantitativ | Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții | Anunț în SEAP (dupa caz) |/..../..... | Anunt publicat | | |
| 4 | Contractarea lucrărilor de Execuție pentru obiectiv | Cantitativ | Se va încheia contractul de lucrari | Contract semnat |/..../..... | Contract | | |
| 5 | Realizare plăți de către beneficiar catre prestatori in procent de 40% din total proiect | Cantitativ/Valoric | Execuție lucrări Furnizare bunuri Prestări servicii | OP-uri, extrase cont |/..../..... | OP-uri, extrase cont | | |
| 6 | Finalizarea lucrărilor de executie | Cantitativ, Calitativ | Finalizarea lucrărilor de executie | Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor |/..../..... | Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor | | |
| 7 | Receptia bunurilor/echipamentelor (poate fi impartita in mai multe etape/indicatori distincte/ti) | Cantitativ, Calitativ | Receptia bunurilor/echipamentelor | Proces verbal de recepție |/..../..... | Proces verbal de recepție | | |
| 8 | Indicator realizare | Cantitativ | | | | | | |