



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

ANEXA NR. 6 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE VIZITĂ

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritate: 5 - O regiune educată

Obiectiv specific: Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Apel de proiecte: **Operațiunea B - Sprijin acordat învățământului PRIMAR ȘI SECUNDAR pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online - Proiecte etapizate**

Titlu proiect: <titlu proiect>

Cod SMIS: <cod SMIS>

Contract de finanțare nr.

RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE/ RAPORT PRIVIND VIZITA LA FAȚA LOCULUI ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

Nr. ...

Data vizitei:

Participanți la vizita la fața locului:

Scopul vizitei:

Document AM/OI în baza căruia se desfășoară vizita: Decizie/Notificare nr./data

- A. **Prezentare generală** (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, dată începere proiect, dată finalizare proiect (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- B. **Detalii despre beneficiar** (informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)
- C. **Rezumatul proiectului** (parțial, informațiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

SECȚIUNEA I - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. **Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de raportare**

2. *Progresul proiectului pana la data vizitei conform rapoartelor de progres/concluziilor vizitelor de monitorizare anterioare*
- 2.1. *Constatări privind stadiul contractelor de achiziții din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.2. *Constatări privind stadiul activitatilor din cadrul proiectului, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.3. *Constatări privind stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, dacă este cazul; abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.4. *Verificarea existenței echipamentelor achiziționate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora se achiziționează și echipamente) și constatări privind modul de utilizare a acestora*
- 2.5. *Constatări privind desfășurarea stadiului execuției lucrărilor (contracte de servicii privind proiectarea, contracte de execuție lucrări sau proiectare și execuție lucrări, valabilitate autorizație de construire); verificarea graficului de execuție, abateri, măsuri implementate/propuse*
- 2.6. *Constatări privind livrabilele elaborate în cadrul proiectului și modul în care este planificată/ realizată utilizarea livrabilelor*
- 2.7. *Constatări privind resursele umane utilizate în cadrul proiectului*
3. *Verificarea îndeplinirii indicatorilor de etapă și respectarea Planului de monitorizare; abateri, măsuri implementate/propuse*
4. *Verificarea respectării graficelor cererilor de prefinanțare/plată/rambursare; , abateri, măsuri implementate/propuse*
- 4.1. *Situația cererilor de prefinanțare*
- 4.2. *Situația cererilor de plată*
- 4.3. *Situație cererilor de rambursare*
- 4.4. *Situație recuperare avansuri acordate contractorilor - dacă este cazul*
5. *Constatări privind stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la fața locului efectuate în perioada de referință*
6. *Constatări privind managementul proiectului*
7. *Constatări privind respectarea principiilor orizontale / temelor secundare*
8. *Constatări privind măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fondurile Uniunii*
9. *Alte aspecte care au făcut obiectul vizitei la fața locului: constatări, abateri, măsuri implementate/propuse*
10. *Riscuri și probleme care afectează implementarea optimă a proiectului*
11. *Concluzii cu privire la stadiul implementării proiectului*
12. *Recomandări/plan de /măsuri pentru implementarea corresponsabilă a proiectului*
13. *Lista documentelor verificate la vizita la fața locului și metoda de verificare aplicată (100% / eșantionare)*
14. *Anexe, dacă este cazul*

SECȚIUNEA II - PERIOADA POS-IMPLEMENTAREE

- 1. Evaluarea rezultatelor proiectului, precum și urmărirea indicatorilor de realizare și rezultat)*
- 2. Măsurile întreprinse pentru asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 3. Constatări cu privire la asigurarea caracterului durabil al proiectului/investiției*
- 4. Principii orizontale*
- 5. Măsurile privind informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri*
- 6. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat*
- 7. Echipamente/ active corporale și necorporale*
- 8. Lucrări*
- 9. Concluzii*