



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



REGIO  
SUD-MUNTENIA  
2021-2027

ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023

### Plan de monitorizare și indicatori de etapă - PRSM 2021-2027

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1								
2								
3								
4								

Semnătură solicitant

## Model Plan de monitorizare - PRSM 2021-2027

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Tintă finală indicator de rezultat
1	Contractarea serviciilor de informare si publicitate	Cantitativ	Se va încheia contractul de informare si publicitate	Contract semnat	..../..../.....	Contract	A se completa conform indicatorilor de realizare din Cererea de finanțare	A se completa conform indicatorilor de rezultat din Cererea de finanțare
2	Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	Cantitativ	Se va încheia contractul de dirigenție	Contract semnat	..../..../.....	Contract		
3	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Cantitativ	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Anunț în SEAP (dupa caz)	..../..../.....	Anunt publicat		
4	Contractarea lucrărilor de Execuție pentru obiectiv	Cantitativ	Se va încheia contractul de lucrari	Contract semnat	..../..../.....	Contract		
5	Realizare plăți de către beneficiar catre prestatori in procent de 40% din total proiect	Cantitativ/Valoric	Execuție lucrări Furnizare bunuri Prestări servicii	OP-uri, extrase cont	..../..../.....	OP-uri, extrase cont		
6	Finalizarea lucrărilor de executie	Cantitativ, Calitativ	Finalizarea lucrărilor de executie	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor	..../..../.....	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor		
7	Receptia bunurilor/echipamentelor (poate fi impartita in mai multe etape/indicatori distincte/ti)	Cantitativ, Calitativ	Receptia bunurilor/echipamentelor	Proces verbal de recepție	..../..../.....	Proces verbal de recepție		
8	Indicator realizare	Cantitativ						