



ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritate: 6 - O regiune atractivă

Obiectiv specific: 5. 2 - Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, și a securității în alte zone decât cele urbane

Operațiunea A – Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, și orașelor, inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiții în operațiuni de regenerare urbană

Apel de proiecte: PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32

Plan de monitorizare- PRSM 2021-2027

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
1	Contractarea serviciilor de informare si publicitate	Cantitativ	Se va încheia contractul de informare si publicitate	Contract semnat/..../.....	Contract	A se completa conform indicatorilor de realizare din Cererea de finanțare	A se completa conform indicatorilor de rezultat din Cererea de finanțare
2	Contractarea serviciilor de dirigenție de șantier	Cantitativ	Se va încheia contractul de dirigenție	Contract semnat/..../.....	Contract		
3	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Cantitativ	Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții	Anunț în SEAP (dupa caz)/..../.....	Anunt publicat		
4	Contractarea lucrărilor de execuție pentru obiectiv	Cantitativ	Se va încheia contractul de lucrari	Contract semnat/..../.....	Contract		
5	Realizare plăți de către beneficiar catre prestatori in procent de 40% din total proiect	Cantitativ/Valoric	Execuție lucrări Furnizare bunuri Prestări servicii	OP-uri, extrase cont/..../.....	OP-uri, extrase cont		
6	Finalizarea lucrărilor de execuție	Cantitativ, Calitativ	Finalizarea lucrărilor de execuție	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor/..../.....	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor		



7	Receptia bunurilor/echipamentelor (poate fi impartita in mai multe etape/indicatori distincte/ti)	Cantitativ, Calitativ	Receptia bunurilor/echipamentelor	Proces verbal de recepție/..../.....	Proces verbal de recepție		
8	Indicator realizare	Cantitativ						
9	Indicator rezultat	Cantitativ						

Semnătură solicitant