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1. PREAMBUL, ABREVIERI SI GLOSAR
1.1 Preambul

Acest document se aplica apelului de proiecte cu numarul PRSM/366/PRSM_P3/0P2/
RSO2.8/PRSM_A26, Prioritatea P3, Obiectivul Specific RS02.8, Operatiunea B, in cadrul
Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Apelul de proiecte se lanseaza prin aplicatia electronica MySMIS2021/SMIS2021+.

Aspectele cuprinse in acest document, ce deriva din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-
2027 si modul sau de implementare vor fi interpretate, exclusiv, de catre AM PR Sud-Muntenia
cu respectarea legislatiei in vigoare si folosind metoda de interpretare sistematica.

Solicitantii, inainte de a incepe completarea cererii de finantare, se vor asigura ca au parcurs

toate informatiile prezentate in acest document.

Solicitantii vor consulta, periodic, pagina de internet 2021-2027.adrmuntenia.ro pentru a

urmari eventualele modificari ale conditiilor prezentului ghid, precum si alte comunicari/
clarificari pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-
2027.

in cadrul ADR Sud-Muntenia functioneaza un serviciu de helpdesk, unde solicitantii pot fi
sprijiniti, in mod gratuit, in clarificarea unor aspecte legate de completarea si pregatirea

cererii de finantare, la adresa de e-mail: helpdesk@adrmuntenia.ro.

De asemenea, aplicantii pot transmite solicitari de clarificari referitoare la datele/
informatiile cuprinse in ghid pe intreaga durata a apelului de proiecte, la adresa de e-mail:

helpdesk@adrmuntenia.ro.

Termenul de transmitere a raspunsului la solicitarea de clarificari este de 7 zile lucratoare.
n functie de specificul si complexitatea solicitarilor, termenul de raspuns este cel legal de
30 zile (in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 27/2002

privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor).

Raspunsurile centralizate se vor publica pe pagina de internet 2021-2027.adrmuntenia.ro
Solicitantii la finantare au obligatia de a respecta legislatia in vigoare la nivel national si
european, inclusiv a modificarilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selectie,

contractare a proiectelor, modificari intervenite ulterior lansarii prezentului ghid.
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AM PRSM poate solicita clarificari in timpul procesului de evaluare, selectie si contractare.
Aplicantii au obligatia s& raspunda tuturor solicitarilor primite. In caz contrar, cererea de
finantare va fi evaluata in baza informatiilor cuprinse in documentele initiale, iar decizia de
continuare a procesului de evaluare va fi luata in consecinta.

AM PRSM isi rezerva dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi in cadrul ghidului
solicitantului de finantare, prin emiterea de Corrigendum-uri si Instructiuni, cu respectarea
principiului egalitatii de sanse pentru accesul la finantarile disponibile pentru toti

participantii la apelul de proiecte.

1.2 Abrevieri

ADRSM - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

AM PRSM - Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia
AT - Autoritatea Teritoriala

BS - Bugetul de Stat

CDPH -Conventia Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Handicap
DNSH - principiul ,,Do No Significant Harm” (a nu prejudicia semnificativ)
ETF - Evaluare tehnica si financiara

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

GIV - Ghid identitate vizuala

GS - Ghidul solicitantului

IVA - Infrastructura Verde-Albastra

MRJ - Municipiu resedinta de judet

OCPI - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

OP - Obiectiv de Politica

P - Prioritate

PMUD - Planul de Mobilitate Urbana Durabila

PRSM - Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

SIDU - Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana

SIDJ - Strategie Integrata de Dezvoltare Judeteana

PT- Proiect tehnic

RDC - Regulament privind Dispozitiile Comune

RSO - Obiectiv Specific

UE - Uniunea Europeana
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1.3 Glosar

Termenii si expresiile "program”, "autoritate de management”, "beneficiar”, "operatiune”,
"indicatori de realizare", "indicatori de rezultat" au intelesurile prevazute in Regulamentul

(UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenii si expresiile "fonduri europene”, "cheltuieli eligibile”, "cheltuieli neeligibile",
“contract de finantare”, "lider de parteneriat”, "decizie de reziliere a contractului de
finantare" au intelesurile prevazute la art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul

de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa.

Termenii si expresiile "obiectiv/proiect de investitie", "investitie publica”, "proiect tehnic de
executie” au intelesurile prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si

completarile ulterioare.

a) Activitate de baza in cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activitati declarate de
catre beneficiar ca fiind principale sau de referinta pentru un proiect, care se verifica de
catre autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, in etapa de
contractare, la momentul intocmirii planului de monitorizare al proiectului si care trebuie sa
respecte urmatoarele conditii cumulative:

(i) are legatura directa cu obiectul proiectului pentru care se acorda finantarea si contribuie
in mod direct si semnificativ la realizarea obiectivelor si la obtinerea rezultatelor acestuia;
(i) se regaseste in cererea de finantare sub forma activitatilor eligibile obligatorii specificate
in Ghidul Solicitantului;

(iii) nu face parte din activitatile conexe, asa cum sunt acestea definite in Ghidul

Solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activitatii sau pachetului de activitati reprezinta minimum 50% din

bugetul eligibil al proiectului.
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b)Cerere de finantare - document standardizat, disponibil in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar in cadrul oricaruia

dintre programele cofinantate din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de
coeziune, Fondul social european Plus si Fondul pentru o tranzitie justa in perioada de
programare 2021-2027, in conditiile aplicabile apelului de proiecte in care se solicita
finantare, pentru acoperirea totala sau partiala a costurilor de realizare ale unui proiect si
este insotit de anexe si documentele specificate in Ghidul Solicitantului aplicabil fiecarui apel
de proiecte; in cadrul cererii de finantare este prezentat detaliat proiectul, este argumentata
necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activitati, planul de achizitii,
bugetul proiectului, indicatorii de realizare si de rezultat, precum si orice alte elemente
necesare, prevazute in Ghidul Solicitantului si care sunt cuprinse in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

c) Solicitant - persoana juridica de drept public ori privat responsabila cu initierea unui
proiect, respectiv. care a depus o cerere de finantare in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+ in cadrul oricaruia dintre programele cofinantate din Fondul European
de Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus si Fondul pentru

o Tranzitie Justa in perioada 2021-2027.

d) Proiect - ansamblu de activitati si actiuni care sunt cuprinse intr-o cerere de finantare
depusa in cadrul unui apel de proiecte si care este supusa procedurilor de evaluare, selectie
si contractare saui pentru care se incheie un contract de finantare/se emite decizie de

finantare, dupa caz.

e) Apel de proiecte - invitatie publica adresata de catre autoritatea de
management/organismul intermediar, dupa caz, categoriilor de solicitanti eligibili stabiliti
prin ghidul solicitantului, in vederea transmiterii cererilor de finantare, in cadrul uneia sau

mai multor prioritati din cadrul programului.

f) Prag de calitate - prag minim de la care se considera ca un proiect indeplineste conditiile
minime necesare pentru a fi finantat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate
este stabilit ca punctaj minim care trebuie obtinut in urma evaluarii tehnice si financiare sau
este stabilit conform altor mecanisme prevazute in metodologia de evaluare si selectie

aprobata de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje.
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g) Declaratie unica a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat - declaratie pe
propria raspundere a solicitantului, sub incidenta prevederilor legale care privesc falsul in
declaratii si falsul intelectual, prin care acesta declara ca a respectat toate cerintele pentru
depunerea cererii de finantare si indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Ghidul
Solicitantului si se angajeaza ca in situatia in care proiectul va fi admis la contractare sa
prezinte toate documente justificative pentru a face dovada indeplinirii conditiilor de

eligibilitate, sub sanctiunea respingerii finantarii.

i) Ghidul Solicitantului - documentul asimilat celui prevazut la art.73 alin.(3) din
Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de autoritatea

de management care stabileste conditiile acordarii sprijinului in cadrul unui apel de proiecte.

j) Indicatori de etapa - repere cantitative, valorice, sau calitative fata de care este
monitorizat si evaluat, intr-o maniera obiectiva si transparenta, progresul implementarii unui
proiect; in functie de natura proiectelor, indicatorii de etapa pot reprezenta: realizarea unor
activitati sau sub-activitati din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de
executie tehnica sau financiara pre-stabilite, precum si stadii sau valori intermediare ale

indicatorilor de realizare.

k) Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus in contractul de finantare/decizia de
finantare, dupa caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapa care se vor monitoriza de catre
autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, pe parcursul implementarii
proiectului, modul de verificare al acestora, precum tintele finale asumate pentru indicatorii
de realizare si de rezultat care vor fi atinse in urma implementarii proiectului; utilizarea
acestui plan are ca finalitate consolidarea si eficientizarea procesului de monitorizare a

proiectelor de catre autoritatile de management/organismele intermediare, dupa caz.

l) Indicator de realizare - un indicator de masurare a rezultatelor specifice ale interventiei.

m) Indicator de rezultat - un indicator de masurare a efectelor interventiilor sprijinite, in

special in ceea ce priveste destinatarii directi, populatia vizata sau utilizatorii infrastructurii.

n) Imunizare la schimbarile climatice - un proces de prevenire a vulnerabilitatii infrastructurii
la potentialele efecte pe termen lung ale schimbarilor climatice, asigurandu-se in acelasi

timp respectarea principiului ,eficienta energetica inainte de toate” si faptul ca nivelul
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emisiilor de gaze cu efect de sera generate de proiect este compatibil cu obiectivul privind

neutralitatea climatica stabilit pentru 2050.

o) Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor
finantate in cadrul programelor operationale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din
Regulamentul (UE) 2021/1.060.

p) Cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decat cele eligibile.

q) Contract de finantare - actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, incheiat intre
autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, si beneficiar, astfel cum este
definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, prin care se stabilesc drepturile si

obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor.

r) Valoarea totala a proiectului - totalul fondurilor reprezentand contravaloarea contributiei
din fonduri europene, valoarea cofinantarii publice si/sau private, precum si contravaloarea

cheltuielilor publice si/sau private, altele decat cele eligibile.

s) Lider de parteneriat - organism public sau privat care initiaza un proiect, solicita finantare
pentru acesta in scopul implementarii in asociere cu alte entitati si semneaza contractul de

finantare.

u) Costuri directe - acele cheltuieli efectuate strict pentru investitia propusa prin proiect si
care, la finalul implementarii proiectului se reflecta/transpun in obiectivul propus prin
proiect. Pentru proiectele de infrastructura costurile directe vor fi costurile incluse in
capitolele 1, 2, 4, 6 si in subcapitolele 5.1, 5.3, din devizului general asa cum sunt stabilite

de HG 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

v) Costuri indirecte - toate acele cheltuieli care nu se incadreaza in categoria costurilor
directe si care sprijina transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementarii, nu

se reflecta in mod direct in obiectivul investitional.

w) Costuri unitare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate in prealabil

printr-o trimitere la un cuantum pe unitate.
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X) Rate forfetare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate in prealabil, prin

aplicarea unui procent.

y) Sume forfetare - categorii specifice de costuri eligibile, clar identificate in prealabil.

z) Procesul de evaluare, selectie si contractare - totalitatea mecanismelor si activitatilor prin
care autoritatea de management/organismul intermediar, dupa caz, asigura: evaluarea si
selectia proiectelor pe baza metodologiei si criteriilor de evaluare si selectie aprobate de
Comitetul de Monitorizare in aplicarea prevederilor art. 40 si 73 din Regulamentul (UE)
2021/1060, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si mecanismul de acordare a
finantarilor si semnare a contractului de finantare/emitere a deciziei de finantare, dupa caz,
in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie detaliat in Ghidul solicitantului
si cu incadrare in alocarea financiara a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi

derulat in una sau mai multe etape.

aa) Accesibilizare - masurile adecvate pentru a asigura persoanelor cu dizabilitati accesul, in
conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, la transport, informatie si mijloace de
comunicare, inclusiv la tehnologiile si sistemele informatice si de comunicatii si la alte

facilitati si servicii deschise sau furnizate publicului.

ab) Adaptare rezonabila - modificarile si ajustarile necesare si adecvate, care nu impun un
efort disproportionat sau nejustificat atunci cand este necesar intr-un caz particular, pentru
a permite persoanelor cu dizabilitati sa se bucure ori sa isi exercite, in conditii de egalitate

cu ceilalti, toate drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

ac) Design universal - proiectarea produselor, mediului, programelor si serviciilor, astfel incat
sa poata fi utilizate de catre toate persoanele, pe cat este posibil, fara sa fie nevoie de o
adaptare sau de o proiectare specializate. Design universal nu va exclude dispozitivele de
asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilitati, atunci cand este necesar.

ac) Vehicul ecologic - vehicul nepoluant asa cum este definit la art.4 din cuprinsul Directivei
(UE) 2019/1161 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iunie 2019, de modificare a
directivei 2009/33/ce privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si

eficiente din punct de vedere energetic.
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2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1 Informatii generale Program

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 implementeaza viziunea strategica pentru o
dezvoltare durabila si echilibrata a regiunii, completand prioritatile si actiunile pentru
dezvoltarea acesteia din Planul de Dezvoltare Regionala 2021-2027, Strategia de Specializare

Inteligenta 2021 - 2027 si Strategia Integrata de Dezvoltare Teritoriala Sud-Muntenia.

Regiunea Sud-Muntenia se incadreaza in categoria regiunilor mai putin dezvoltate, in

conformitate cu clasificarea Uniunii Europene.

Analiza planurilor de mobilitate urbana si a Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia
ilustreaza faptul ca mobilitatea si conectivitatea urbana sunt limitate, iar sistemele de
transport public inca genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera.

Orasele din regiunea Sud-Muntenia se confrunta cu probleme ce tin de uzura fizica a
mijloacelor de transport public, de o infrastructura slab dezvoltata pentru transportul
alternativ si o proiectare neadecvata a acesteia, de o flota insuficenta de vehicule care sa
asigure un transport public confortabil si eficient, statii de autobuze nemodernizate, lipsite
de puncte de informare pentru calatori, precum si de lipsa de conectivitate intre aceste tipuri
de transport.

Tn 2019, transportul public local era asigurat in orasele din regiunea Sud-Muntenia in principal
de autobuze si microbuze. In perioada 2011 - 2019, 53% din orasele care asigurau transportul
public de calatori au inregistrat scaderi ale flotei de microbuze si autobuze, cele mai mari
scaderi inregistrandu-se in Alexandria, Rosiori de Vede, Turnu Magurele, Slobozia si Calarasi,
cu peste 50% din flota fata de anul 2011.

Promovarea unei mobilitati urbane durabile se traduce printr-un spectru larg de beneficii
pentru cetateni, cum ar fi imbunatatirea calitatii vietii si a sigurantei rutiere, calitate mai
buna a aerului si poluare fonica redusa. Mobilitatea este un factor important pentru
dezvoltarea economiei locale. Un trafic fluent, fara blocaje semnificative ajuta la diminuarea
substantiala a costurilor pentru comunitatea locala si atrage noi afaceri.

Imbuné&tatirea parcului mijloacelor de transport in comun (material rulant) prin inlocuirea
celor vechi cu vehicule noi electrice reprezinta o alternativa prietenoasa cu mediul si
eficienta din punct de vedere al resurselor pentru deplasarea de zi cu zi a cetatenilor, iar
dezvoltarea infrastructurii aferente va spori confortul, viteza de deplasare si va contribui la

scaderea emisiilor de CO2.
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Realizarea de culoare de mobilitate si dezvoltarea infrastructurii specifice pentru mijloacele
de transport in comun va creste semnificativ frecventa serviciilor de transport, va reduce
timpul de calatorie si va ajuta la decongestionarea traficului. Dezvoltarea transportului
alternativ, prin crearea de piste pentru biciclete va promova utilizarea bicicletelor ca metoda

de deplasare zilnica si nu folosirea ei doar in scop recreativ.

Prin  extinderea infrastructurii  pentru combustibili  alternativi (puncte de
realimentare/reincarcare) se urmareste atat actualizarea si modernizarea parcului auto si
aducerea la standarde europene a serviciilor de alimentare, cat si scaderea nivelului de

poluare, inclusiv fonica, din centrele urbane.

Realizarea sistemelor de tip Park&Ride va facilita transferul de la autoturismul personal la
mijloacele de transport in comun persoanelor care se deplaseaza in scop recreativ, social

sau pentru a munci si va contribui la scaderea blocajelor din trafic.

Investitiile in material rulant, vehicule, etc. vor fi realizate in conditiile existentei unui

Contract de Servicii Publice care respecta prevederile Regulamentului 1370/2007.

Proiectele privind dezvoltarea mobilitatii urbane din cadrul acestui apel vor viza atat zona
urbana a a oraselor si municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet, cat si zona

urbana functionala a acestora.

2.2 Prioritatea/Fond/Obiectiv de politicd/Obiectiv specific

Fond - FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regionala)

Obiectiv de Politica 2 - O Europa mai verde, rezilienta, cu emisii reduse de dioxid de carbon,
care se indreapta catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea
tranzitiei catre o energie curata si echitabila, a investitiilor verzi si albastre, a economiei
circulare, a atenuarii schimbarilor climatice si a adaptarii la acestea, a prevenirii si gestionarii

riscurilor, precum si a unei mobilitati urbane durabile

Prioritatea P3 - O regiune cu mobilitate urbana durabila

Obiectivul Specific RS02.8 - Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile, ca

parte a tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.
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Operatiunea B - Sprijin acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet, si
oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru

investitii in operatiuni de mobilitate urbana multimodala sustenabila.

2.3 Reglementari europene si nationale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

» Regulamentul (UE) nr. nr. 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire
a dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru
afaceri maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor
fonduri, precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate
interna si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de
vize;

» Regulamentul (UE) nr. 2021/1058 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul
european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune;

» Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2021-2027;

» Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iulie
2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr.
1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si
a Deciziei nr. 541/2014/UE si de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

e Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind
serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Decizia CE pentru aprobarea Programului Regional Sud-Muntenia pentru perioada de
programare 2021-2027;

« Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilitati.

« Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE)

« Conventia Organizatiei Natiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati.

« Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor ,,0 Uniune a egalitatii: Strategia privind drepturile

persoanelor cu handicap 2021-2030”
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« Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social
European si Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale
« Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26
septembrie 2007.

» Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

» Legea nr. 232/2022 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor.

» Ordonanta de urgenta nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web si a aplicatiilor
mobile ale organismelor din sectorul public.

» Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de

discriminare

e Ordonanta de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a

petitiilor

« Ghid pentru reflectarea Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati in
pregatirea si implementarea programelor si proiectelor cu finantare nerambursabila alocate
Romaniei in perioada 2021-2027, elaborat de MIPE.

« Ordonanta de urgenta nr.133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justa, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Ordonanta de urgenta nr. 156/2020 privind unele masuri pentru sustinerea dezvoltarii
teritoriale a localitatilor urbane si rurale din Romania cu finantare din fonduri externe
nerambursabile;

« Ordonanta nr. 43 din 28 august 1997 (republicata) 2023 privind regimul drumurilor;

« Hotararea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate Romaniei din Fondul european
de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justa, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Hotararea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de

programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european

Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa;
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« Hotararea Guvernului nr. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului national de gestionare
a deseurilor;

« Hotararea Guvernului nr. 490/2022 referitoare la Strategia nationala privind drepturile
persoanelor cu dizabilitati "O Romanie echitabila”, 2022 - 2027

« Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Ordonanta de urgenta nr. 122/2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Ordonanta de urgenta nr. 88/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative
in vederea gestionarii fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltarii regionale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

« Ordonanta de urgenta nr. 171/2022 pentru accelerarea implementarii proiectelor de
infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Ordinul nr. 696/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii
si administratiei nr. 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asigura coordonarea
operationala a programelor operationale regionale pentru perioada de programare 2021-2027,;
« Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile
ulterioare;

« Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

« Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile
ulterioare;

e Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
si private asupra mediului;

« Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

« Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

« Legea nr. 215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificarile si completarile

ulterioare;
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 Legea nr.155/2023 privind mobilitatea urbana durabila
« Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
» Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare;
« Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare.
« Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2023 privind privind instituirea unor masuri de
simplificare si digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de
Coeziune 2021-2027;
« Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementarii
proiectelor de infrastructura finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
e Ordinul nr. 1777/ 2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene privind aprobarea
continutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevazute la art. 4
alin. (1) teza intai, art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1) si art. 17 alin. (2) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare
pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—-2027;
 Ordinul nr. 2041/2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene pentru aprobarea
modelului contractului de finantare prevazut la art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—-2027;

o Ghidul pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale UE in implementarea

fondurilor nerambursabile europene, elaborat de MIPE.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1 Tipul de apel

Prin prezentul ghid se lanseaza apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen-limita de
depunere, cu numarul PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26.

Proiectele pot fi depuse conform perioadei mentionate in cadrul sectiunii 4.3 a prezentului

document.
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In cadrul prezentului apel de proiecte sunt stabilite un prag de calitate si mai multe praguri de
excelenta.

Proiectele care nu indeplinesc cerintele pragului de calitate sunt respinse de la finantare.

O cerere de finantare pentru un proiect care este respins intr-una din etapele procesului de
evaluare, selectie si contractare poate fi redepusa in cadrul prezentului apel de proiecte, cu
conditia corectarii/imbunatatirii aspectelor care au stat la baza respingerii initiale a acesteia
si incadrarii in termenul-limita de depunere.

Acesta va fi tratat ca un proiect nou depus.

In cadrul acestui apel, drept instrumente teritoriale, se vor utiliza Strategiile Integrate de
Dezvoltare Judeteana (SIDJ), ce vor fi elaborate la nivelul consiliilor judetene si vor include
proiectele aferente zonelor urbane/zonelor urbane functionale ale municipiilor si oraselor din

regiunea Sud-Muntenia, altele decat municipiile resedinta de judet.

n ceeace priveste mecanismul de guvernanta a Strategiilor Integrate de Dezvoltare Judeteana,
in cadrul consiliilor judetene se vor constitui Autoritati Teritoriale (AuT) pentru zonele urbane/
zonelor urbane functionale ale municipiilor si oraselor din regiunea Sud-Muntenia, cu personal
provenit din departamentele consiliilor judetene/institutiilor din subordine, din reprezentanti

ai comunelor si/ sau tuturor partenerilor relevanti, respectand principiul separarii functiilor.

Proiectele vor fi selectate de catre AuT in baza cuprinderii lor in cadrul SIDJ, precum si in baza
unei analize multicriteriale avand ca factori teritoriile acoperite, grupurile tinta, contributia
proiectului la obiectivul SIDJ, sinergia cu documentele strategice relevante si sinergia cu

strategiile de cooperare europeana.

AuT vor avea rolul de implementare a SIDJ, de selectare si prioritizare a proiectelor din
strategii, precum si de avizare a conformitatii proiectelor individuale ce urmeaza a fi depuse

spre finantare cu prevederile SIDJ.

3.2 Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

n cadrul prezentului apel, forma de sprijin utilizata este grantul nerambursabil.
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3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este 94,321,357.27 euro (FEDR+Buget de
Stat), din care:
> 80,173,153.68 euro finantare din FEDR;

> 14,148,203.59 euro cofinantare de la bugetul de stat si contributia solicitantului.

in conformitate cu prevederile art. 15, lit. b) din 0.U.G. nr. 133/2021, in functie de
disponibilitatea fondurilor, AM PRSM poate supracontracta peste limita bugetului alocat
apelului de proiecte.

Pentru informarea corecta a potentialilor solicitanti, AM PRSM va publica lunar pe website-ul
programului situatia proiectelor depuse si gradul de acoperire a alocarii financiare

disponibile.

3.4 Rata de cofinantare
In cadrul prezentului apel de proiecte, pentru intocmirea bugetului cererii de finantare, se

vor lua in calcul urmatoarele rate de cofinantare aplicabile cheltuielilor eligibile:

FEDR: maximum 85%

Buget de Stat: maximum 13%

Contributie beneficiar: minimum 2%

n cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor

eligibile si neeligibile ale proiectului va fi stabilita in Acordul de parteneriat.

3.5 Zona/zonele geograficd(e) vizatd(e) de apelul de proiecte

Prezentul apel de proiecte acopera intreaga regiune Sud-Muntenia si se aplica investitiilor
realizate in orasele si municipiile (excluzand municipiile resedinta de judet), inclusiv zonele
urbane functionale ale acestora, din cele sapte judete din regiunea de dezvoltare Sud

Muntenia: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, lalomita, Prahova si Teleorman.

3.6 Actiuni sprijinite Tn cadrul apelului

Actiunile sprijinite in cadrul apelului de proiecte nr. PRSM/366/PRSM_P3/0P2/

RS02.8/PRSM_A26 vor urmari imbunatatirea eficientei transportului public de calatori si a
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timpilor sai de parcurs, accesibilitatii, transferului catre acesta de la transportul privat cu
autoturisme, precum si a transferului catre modurile nemotorizate de transport, in vederea

tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Astfel, pentru atingerea obiectivului specific al acestei prioritati, sunt finantate urmatoarele

tipuri de investitii:

A. Tnﬁintarea, dezvoltarea si optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin
investitii in material rulant, mijloace de transport urban ecologice si infrastructura de
transport necesara acestora (configurarea/ modernizarea/ largirea/ reconfigurarea
strazilor din orase si din zona urbana functionala, numai in masura in care astfel de
investitii sunt necesare pentru a asigura functionalitatea proiectului integrat de
mobilitate urbana sustenabila) in vederea dezvoltarii transportului public si
implementarii masurilor de siguranta rutiera (pasarele pietonale, pasaje
subterane/supraterane auto si pietonale, interventii asupra sistemului de iluminat
public si alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente
dominante ale proiectelor) pentru reducerea de CO2 si dezvoltarea sistemelor de
management a mobilitatii urbane (sisteme de management a traficului, aplicatii
mobility as a service, sisteme park & ride si terminale intermodale pentru transportul
public urban etc).

B. Infiintarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii pentru deplasari
nemotorizate, inclusiv configurarea/ modernizarea/ largirea/ reconfigurarea strazilor
din orase si din zona urbana functionala, numai in masura in care astfel de investitii
sunt necesare pentru a asigura functionalitatea proiectului integrat de mobilitate
urbana sustenabila, precum si interventii asupra sistemului de iluminat public aferent
traseului reabilitat, amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-
sharing, sisteme de monitorizare etc.

Achizitionarea de autobuze/ microbuze pentru transport scolar.

D. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbana, inclusiv prin interventii in depourile/
autobazele pentru transport public si infrastructura tehnica aferenta precum si pentru
retehnologizarea lor.

E. Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructura de
producere de energie din surse regenerabile, pentru mijloacele de transport in comun.
Statiile de incarcare vor fi folosite de autoritatile publice locale pentru incarcarea
autobuzelor electrice achizitionte. Acestea nu vor fi folosite in scopuri economice, ci

doar pentru incarcarea autobuzelor proprii din dotare.

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

20



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

De asemenea, sunt finantate activitati conexe, dupa cum urmeaza:
- infrastructura edilitara aferenta investitiei;
- intarirea capacitatii administrative a beneficiarilor in domeniul mobilitatii urbane

(inclusiv elaborarea/ actualizarea planurilor de mobilitate urbana).

Toate interventiile propuse trebuie justificate prin Planul de Mobilitate Urbana.

Vor avea prioritate la finantare proiectele care vor contribui la cresterea calitatii aerului,

scaderea emisiilor de GES, cresterea sigurantei rutiere si descongestionarii traficului.

NOTA:

- Investitiile pentru imbunatatirea transportului public urban si/sau scolar sunt destinate doar
pentru achizitionarea mijloacelor de transport ecologice (tramvaie, troleibuze, autobuze
electrice si/sau pe baza de hidrogen, microbuze electrice si/sau pe baza de hidrogen)

- Investitiile pentru realizarea sistemelor de tip ‘park & ride’ se vor realiza la periferia sau in

afara oraselor.

Proiectele depuse in cadrul prezentului apel vor asigura atat caracterul complementar cat si

caracterul integrat al activitatilor propuse.

Solicitantul va descrie in cererea de finantarea complementaritatea activitatilor propuse prin
proiect cu investitiile propuse prin programele nationale (Programul Transport, Programul
Tranzitie Justa, Programul National de Redresare si Rezilienta, Programul National de
Investitii Anghel Saligny), cu proiecte finalizate anterior sau aflate in curs de implementare,
cu proiecte care urmeaza a fi implementate si care sunt selectate in lista de proiecte aferenta
SIDJ, precum si prin programele comunitare (Mecanismul pentru Interconectarea Europei,
Programul Transnational Dunarea, Programul Orizont Europa, InvestEU, Programul Interreg

URBACT IV si Programul Interreg Europe).

Cu privire la caracterul integrat, proiectele trebuie sa includa activitati din, cel putin, doua
categorii de actiuni eligibile mentionate in cadrul punctelor A, B, C, D, E de mai sus la care
se pot adauga activitatile conexe privind infrastructura edilitara aferenta investitiei si
intarirea capacitatii administrative a beneficiarilor in domeniul mobilitatii urbane.

Solicitantul va justifica in cererea de finantare oportunitatea investitiilor propuse.
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Proiectele din cadrul acestui apel vor fi selectate doar in baza cuprinderii lor in Strategiile

Integrate de Dezvoltare Judeteana.

3.7 Grup tinta vizat de apelul de proiecte

Principalele grupuri tinta, vizate in cadrul prezentului apel de proiecte, sunt:

- autoritatile publice locale;

- mediul de afaceri;

- populatia municipiilor si a oraselor (inclusiv a comunelor din zona urbana functionala a
acestora);

- utilizatori ai mijloacelor de transport in comun (turisti, navetisti, etc);

- operatorii de transport public;

- prescolari si elevi;

- biciclisti.

3.8 Indicatori

3.8.1 |Indicatori de realizare

Tn cadrul prezentului apel se vor cuantifica urmatorii indicatori de realizare:

RCO57 - Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv -
pasageri.

Acest indicator reprezinta capacitatea de pasageri ai materialului rulant ecologic pentru

transportul public colectiv finantat prin proiectele sustinute (capacitatea specificata de

producator pentru pasageri pe scaune si in picioare * nr. de mijloace de transport in comun).

Materialul rulant ecologic include mijloace de transport public colectiv cu emisii reduse sau

zero de carbon (autobuze, troleibuze, tramvaie, etc.).

RCO58 - Piste ciclabile care beneficiaza de sprijin - km.

Acest indicator reprezinta lungimea infrastructurii dedicate biciclistilor, nou construite sau
in mod semnificativ modernizate, prin proiectele sprijinite.

Infrastructura dedicata biciclistilor include infrastructura separata de drumurile destinate
traficului auto sau de alte parti ale acelasi drum prin mijloace structurale (borduri, bariere),

strazile pentru biciclisti, tuneluri pentru biciclisti, etc. Pentru infrastructura pentru biciclete
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cu benzi separate pe cate un singur sens (de ex. pe fiecare parte a unui drum), lungimea se

masoara ca lungime a benzii de circulatie.

RCO59 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/
reincarcare) - puncte de realimentare/reincarcare.

Acest indicator reprezinta numarul de puncte de realimentare/ reincarcare (noi sau
modernizate) pentru vehicule ecologice finantate prin intermediul proiectelor sprijinite.

Un punct de reincarcare inseamna o interfata care poate incarca un vehicul electric la un
moment dat sau de a schimba bateria unui vehicul electric la un moment dat.

Un punct de realimentare se refera la o instalatie de realimentare pentru furnizarea de
combustibil alternativ prin intermediul unei instalatii fixe sau mobile.

Un punct de alimentare/ incarcare poate avea mai multe prize si indicatorul masoara numarul
de puncte de alimentare/ incarcare. Implementarea statiilor de alimentare cu energie
electrica va urmari prevederile Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR).
Combustibil alternativ inseamna combustibili sau surse de energie care servesc, cel putin
partial, ca substitut pentru sursele de petrol fosil in aprovizionarea cu energie pentru
transport si care au potentialul de a contribui la decarbonizarea acesteia si de a spori

performanta de mediu a sectorului transporturilor.

RCO60 - Orase si localitati cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate
- orase mari si mici.
Acest indicator reprezinta numarul de orase si localitati urbane cu sisteme de transport urban

digitalizate noi sau modernizate finantate prin proiecte sustinute.

Indicatorul acopera sistemele de transport public pentru pasageri.

n contextul acestui indicator, modernizarea se refera la integrarea sistemelor de transport
digitalizate, adoptarea de noi tehnologii si alte schimbari semnificative pentru digitalizarea
sistemului de transport urban. Intretinerea sau imbunatatirile marginale sunt excluse.
Indicatorul acopera, de asemenea, sistemele de transport inteligente, definite ca sisteme in
care tehnologiile informatiei si comunicatiilor sunt aplicate in domeniul transportului rutier,
inclusiv al infrastructurii, vehiculelor si utilizatorilor; in managementul traficului si

managementul mobilitatii, precum si pentru interfata cu alte moduri de transport.

RCO74 - Populatia vizata de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare

teritoriala integrata - persoane
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Acest indicator reprezinta numarul de persoane vizate de proiectele sprijinite in cadrul
strategiilor de dezvoltare teritoriala integrata. Dubla numarare a populatiei acoperite de mai
multe proiecte pentru aceeasi strategie in cadrul aceluiasi obiectiv specific ar trebui sa fie
eliminata.

Din motive practice ce tin de disponibilitatea informatiilor, Autoritatea de Management a
Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 a definit populatia ca fiind populatia care

locuieste in municipiile si orasele vizate de proiectele implementate.

RCO75 - Strategii de dezvoltare teritoriala integrate care beneficiaza de sprijin -
contributii la strategii.

Indicatorul reprezinta numarul de contributii la strategiile de dezvoltare teritoriala integrata
raportate pentru fiecare obiectiv specific care contribuie in conformitate cu articolul 28
literele (a) si (c) din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL
CONSILIULUL.

O strategie sustinuta prin mai multe proiecte in cadrul aceluiasi obiectiv specific ar trebui sa

fie contabilizata o singura data.

9S0O2 - Municipii si orase cu sisteme de transport public noi sau modernizate sau cu
sisteme de mobilitate nemotorizate - municipii si orase.
Indicatorul masoara numarul de municipii si orase cu sisteme de transport public noi sau

modernizate sau cu sisteme de mobilitate nemotorizate.

Termenul de realizare a indicatorilor de realizare este la data finalizarii implementarii

investitiei, respectiv data platii finale catre beneficiar.

3.8.2 Indicatori de rezultat
RCR62 - Numar anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate -

utilizatori/an.

Acest indicator masoara numarul de utilizatori anuali ai transportului public nou sau

modernizat.
Transportul public acopera transportul urban si suburban cu autobuzul, troleibuzul.

Modernizarea transportul public se refera la imbunatatiri semnificative in ceea ce priveste

infrastructura si accesul si calitatea serviciilor.
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Valoarea de baza a indicatorului este estimata ca fiind numarul de utilizatori ai mijloacelor
de transport ai serviciului de transport in anul anterior inceperii interventiei, iar pentru

serviciile noi este zero.

Valoarea obtinuta este estimata ex-post ca fiind numarul de utilizatori ai serviciului de

transport pentru anul urmator finalizarii fizice a interventiei;

RCR64 - Numar anual de utilizatori ai pistelor ciclabile - utilizatori/an

Acest indicator masoara numarul de utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate biciclistilor.
Valoarea de baza a indicatorului este estimata ca fiind numarul anual de utilizatori ai
infrastructurii pentru anul anterior inceperii interventiei, iar acesta este zero pentru noile

infrastructuri.

Valoarea realizata este estimata ex-post ca numar de utilizatori care utilizeaza

infrastructura, pentru anul dupa finalizarea fizica a interventiei.

Termenul de realizare a indicatorilor de rezultat este 1 an de la data finalizarii implementarii

investitiei, respectiv data platii finale catre beneficiar.

3.8.3 Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte (dacd este cazul)

Nu este cazul

3.9 Rezultatele asteptate

In cadrul fiecarei cereri de finantare se vor mentiona rezultatele asteptate in corelare cu
activitatile propuse prin proiect.

Valorile preconizate trebuie sa fie realiste, realizabile si masurabile.

Rezultatele care vor fi mentionate in mod obligatoriu in cadrul fiecarui proiect, dupa caz, in

functie de activitatile incluse in proiect:

- valoarea estimata a emisiilor GES (gaze cu efect de serd) - echivalent tone CO2;
- suprafete pietonale/semipietonale construite/modernizate/extinse - mp.
- numar de autobuze, troleibuze, tramvaie, microbuze pentru transport public,

achizitionate - buc;
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- numar de autobuze/microbuze pentru transport scolar, achizitionate - buc;
- statii de transport public construite/modernizate - numar;

- depouri/autobaze pentru transportul public construite/modernizate/extinse - numar;

- sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse - numar.

- sub-sisteme de management ale traficului, precum si alte sisteme de transport
inteligente create/modernizate/extinse - numar.

- statii bike-sharing construite/modernizate/extinse - numar;

- sisteme park & ride si terminale intermodale pentru transportul public urban

construite/modernizate/extinse - numar;

Cuantificarea valorilor acestor rezultate asteptate se va realiza conform tabelului de mai jos:

Rezultat Valoare la inceputul | Valoare estimata la finalul
asteptat implementarii proiectului implementarii proiectului

Realizarea rezultatelor asumate este obligatorie in perioada de implementare.

3.10 Operatiune de importanta strategica

Nu este cazul.

3.11 Investitii teritoriale integrate

Nu este cazul.

3.12 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii

Nu este cazul.

3.13 Reguli privind ajutorul de stat
Investitiile finantate in cadrul acestui apel nu vor fi utilizate in scop economic.

Potrivit prevederilor Comunicarii Comisiei Europene nr. 2016/C 262/01, atunci cand, in cazul
utilizarii mixte, infrastructura este utilizata aproape exclusiv pentru o activitate
neeconomica, intreaga finantare nu intra sub incidenta normelor privind ajutorul de stat, cu

conditia ca utilizarea economica sa isi pastreze caracterul strict auxiliar, si anume, o
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activitate care este direct legata de exploatarea infrastructurii si necesara pentru aceasta
sau intrinsec legata de utilizarea principala neeconomica a acesteia.

Utilizarea infrastructurii in scopuri economice poate fi considerata auxiliara atunci cand
capacitatea alocata in fiecare an activitatii respective nu depaseste 20 % din capacitatea
anuala totala a infrastructurii.

Astfel, pe perioada de implementare (daca este cazul) si durabilitate a contractului de
finantare, in situatia in care aceste investitii de mai sus vor fi operate de catre solicitant sau
de serviciile de interes public local aflate in subordinea acestuia, veniturile colectate pe
seama utilizarii investitiei (de ex. prin bilete/tarife, publicitate etc.) nu vor depasi 20% din
cheltuielile de exploatare ale investitiei ce face obiectul proiectului, pentru a nu fi incalcate

regulile privind ajutorul de stat.

in cazul municipiilor (altele decat cele resedinta de judet) si oraselor ale caror sisteme de
transport public sunt puse la dispozitia operatorilor (de catre solicitant sau prin mandatarea
Asociatiei de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciul de transport public zonal),
se va prezenta ca anexa obligatorie la momentul contractarii sau in etapa de implementare,
durabilitate, un contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/zonal de
calatori/ hotarare de dare in administrare a furnizarii/prestarii serviciului de transport public,
in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007" si, dupa caz, ale Legii nr.
51/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea

realizarii urmatoarelor tipuri de investitii/activitati:
v'Achizitionarea de autobuze si microbuze ecologice, tramvaie, troleibuze;
v" Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie, troleibuze);

v Crearea/extinderea traseelor de transport public electric (statii de autobuz, tramvai,

troleibuz);

v'Achizitionarea si instalarea statiilor de incarcare pentru autobuzele alimentate
electric - investitiile de acest tip nu vor fi utilizate in scop economic, sunt utilizate de
entitatile care presteaza serviciul public de transport public. Statiile de incarcare vor
fi folosite de autoritatile publice locale pentru incarcarea mijloacelor de transport
proprii, daca achizitioneaza autobuze electrice. Statiile de incarcare nu vor fi folosite

pentru scopuri economice ci doar pentru incarcarea autobuzelor proprii din dotare.

" A se vedea Grila 9, pagina 3, punctul 12 din https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-
aid/rdi/5analytical_grids_state_aid_rules.pdf;
— ———
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v" Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente

transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;

v Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (,e-

bilete” sau ,e-ticketing”);
Atentie!

Contractele de servicii publice vor reflecta cerintele stabilite prin Hotararea Curtii de Justitie
din 24 iulie 2003, in cazul Altmark Trans, C-280/00, respectiv:

- trebuie sa existe o Obligatie de Serviciu Public (OSP) de efectuat si domeniul de aplicare a
acestei obligatii trebuie sa fie clar definit;

- parametrii pe baza carora se calculeaza compensatia trebuie sa fie stabiliti in prealabil, in
mod obiectiv si transparent;

- compensatia platita nu poate depasi suma necesara pentru a acoperi toate sau o parte din
costurile suportate cu indeplinirea obligatiei de serviciu public, luand in considerare
veniturile rezultate si un profit rezonabil;

- in cazul in care selectarea intreprinderii care are de indeplinit obligatia de serviciu public
intr-un caz concret nu s-a realizat printr-o procedura competitiva de achizitie publica, care
ar permite selectarea ofertantului capabil sa furnizeze serviciile la cele mai mici costuri
pentru comunitate, nivelul compensatiei trebuie determinat pe baza nivelului costurilor pe
care o intreprindere obisnuita, bine gestionata si corespunzator dotata cu mijloace de
transport adecvate, le-ar fi suportat in acest caz.

Tn cazul atribuirii directe a contractului, contractele de servicii publice vor fi insotite de
avizul Consiliului Concurentei.

n cazul atribuirii pe baza unei proceduri de achizitie publica care sa permita selectionarea
ofertantului capabil sa furnizeze serviciile la cele mai mici costuri pentru comunitate,
contractele de servicii publice vor fi insotite de dovezi cu privire la desfasurarea procedurii
competitive, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind achizitiile publice
(anunt de participare, anunt de atribuire publicate in sistemul achizitiilor publice)

Se recomanda ca in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de
calatori/hotararii de dare in administrare sa fie prevazute investitiile propuse de solicitant
cu privire la sistemele de transport public local de calatori, finantate prin obiectivul specific

RS02.8 (mai ales cele prevazute mai sus), inclusiv sub forma unor conditii suspensive.
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Asigurarea conformitatii contractelor de servicii publice de transport local/zonal de calatori
cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007> se va realiza in toate etapele proiectului

(evaluare/contractare, implementare si durabilitate).

Pentru alte investitii, decat cele privind sistemele de transport public local/zonal de calatori,
ce vor fi operate de catre terte parti dupa finalizare (altii decat solicitantul), transmiterea
catre acestia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor
create/modernizate/reabilitate/extinse prin proiect pe perioada de durabilitate a
contractului de finantare, pentru indeplinirea activitatilor corespunzatoare obiectivelor
proiectelor, se face prin procedura competitiva, transparenta si nediscriminatorie, in
conditiile legii, precum si ale prevederilor art. 107 din Tratatul privind Functionarea Uniunii
Europene (TFUE).

Tn aceasta situatie se pot incadra urmatoarele activitati:

v Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete - in acest caz
investitiile nu vor fi utilizate in scop economic si vor fi utilizate in beneficiul
cetatenilor;

v Construirea parcarilor de transfer de tip ,,park & ride” - in acest caz investitiile nu

vor fi utilizate in scop economic. Infrastructura de tip park and ride nu va face

obiectul unor contracte economice in beneficiul unor intreprinderi.

3.14 Reguli privind instrumentele financiare
Nu este cazul.

3.15 Actiuni interregionale, transfrontaliere si transnationale

In calitate de co-initiatoare a SUERD, Romania isi propune sa participe la atingerea
obiectivelor si tintelor SUERD 2021-2027.

Actiunile aferente obiectivului specific 2.8 vor contribui la realizarea Planului de Actiune al
SUERD, prin contributia adusa AP 1B-Actiunea 4 ce vizeaza asigurarea sistemelor de transport

metropolitane durabile si mobilitate, AP 1B-Actiunea 6 ce are ca obiectiv dezvoltarea de

terminale multimodale, AP 1B-Actiunea 7 ce vizeaza dezvoltarea sistemelor inteligente de

2 Se are in vedere faptul cd AM PRSM nu are atributii in domeniul reglementarii transportului public local/zonal de calatori si nici in
domeniul concurentei;
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trafic prin utilizarea tehnologiilor ecologice si AP 3-Actiunea 1 ce vizeaza promovarea
investitiilor in forme de turism verde, inclusiv ciclism.

in cadrul acestui apel sunt incurajate actiunile de cooperare transfrontaliera. Astfel, in cazul
in care un proiect este mentionat in SIDJ ca fiind complementar cu un proiect transfrontalier

implementat sau in curs de implementare, precum si ca fiind complementar sau contribuind

la SUERD, proiectul va obtine punctaj in evaluarea tehnica si financiara.

3.16 Principii orizontale

Investitiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Handicap, precum si in conformitate cu principiile orizontale privind
egalitatea de gen, de sanse, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiala sau etnica,
religie sau convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala), accesibilitatea pentru
persoanele cu dizabilitati, dezvoltarea durabila si principiul DNSH.

Solicitantii au obligatia sa demonstreze ca proiectele propuse nu contravin acestor principii,
astfel, vor detalia in proiecte modalitatea de respectare a principiilor de mai sus.

In sectiunea relevanta din cererea de finantare va fi descris modul in care sunt respectate
obligatiile prevazute de legislatia specifica aplicabila si se vor evidentia elementele relevante
in raport cu asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati.

in cadrul Declaratiei unice, solicitantul isi va asuma ca va respecta, pe durata pregatirii si
implementarii proiectului, prevederile legislatiei europene si nationale in domeniul
dezvoltarii durabile, inclusiv DNSH, egalitatii de sanse, si nediscriminarii, egalitatii de gen,
accesibilitatii, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Conventia ONU privind

Drepturile Persoanelor cu Handicap.

3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si
a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbarile climatice

Tn cadrul prezentului apel de poiecte sunt previdzute urmatoarele criterii de eligibilitate

cu privire la aspectele de mediu, astfel:

1. in conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (e) din Regulamentul UE

nr.1060/2021, proiectele care intra sub incidenta Directivei 2011/92/UE a Parlamentului

European si a Consiliului fac obiectul unei evaluari a impactului asupra mediului sau al
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unei proceduri de verificare si ca evaluarea solutiilor alternative a fost luata in considerare

in mod corespunzator.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.292/ 2018, proiectele care pot avea efecte semnificative
asupra mediului, datorita, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizarii lor, fac obiectul
unei solicitari de aprobare de dezvoltare si al unei evaluari a impactului lor asupra mediului
inaintea emiterii acestei aprobari, in conformitate cu deciziile autoritatilor competente

pentru protectia mediului.

2. Potrivit cu prevederilor art.9, alin.4 din Regulamentul UE nr.1060/2021, proiectele

trebuie sa fie in conformitate cu principiul de ”a nu prejudicia in mod semnificativ” ("’do no
significant harm” - DNSH).

Proiectele vor avea in vedere respectarea obligatiilor pentru implementarea principiului
”a nu prejudicia in mod semnificativ” (”do no significant harm” - DNSH), asa cum acesta
este definit prin Regulamentul (UE) nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile.

Solicitantii vor descrie in cadrul sectiunii relevante din cererea de finantare si anexele
sale, inclusiv documentatia tehnica, modul in care sunt respectate obligatiile minime
prevazute de legislatia specifica aplicabila, precum si actiunile suplimentare propuse
(daca este cazul).

Pentru acest lucru, solicitantii vor avea in vedere analiza principiului DNSH efectuata la
nivelul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, disponibila accesand link-ul
https://2021-2027.adrmuntenia.ro/download_file/article/16/DNSH-PRSM-21-27-
20_09_2022.pdf (paginile 78-105).

De asemenea, solicitantul va completa Declaratia DNSH prin care isi asuma respectarea

cerintelor si masurilor prevazute in analiza principiului DNSH efectuata la nivelul Programului
Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Declaratia este anexata ghidului solicitantului.

3. Asigurarea imunizdrii la schimbdrile climatice. In conformitate cu prevederile
art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul UE nr.1060/2021, in cazul proiectelor de

infrastructurd cu o durata de viata de, cel putin, cinci ani, se va realiza o analiza cu

privire la imunizarea la schimbarile climatice.
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In conformitate cu prevederile art.73, alin.2, lit. (j) din Regulamentul UE nr.1060/2021, in
cazul proiectelor de infrastructura cu o durata de viata de, cel putin, cinci ani, se va realiza
o analiza cu privire la imunizarea la schimbarile climatice.

Analiza cuprinde masurile de atenuare a schimbarilor climatice si masurile de adaptare la
schimbarile climatice si va fi elaborata avand la baza Metodologia anexata ghidului
solicitantului si aprobata prin Decizia CM PR nr. 14/12.07.2023 privind aprobarea
“Metodologiei privind imunizarea la schimbarile climatice” aplicabila proiectelor finantate in
cadrul Programului Regional Sud - Muntenia 2021 - 2027.

Cu privire la pilonul de atenuare, pentru acele proiecte pentru care nu este necesara o
evaluare a amprentei de carbon, se prezinta analiza intr-o declaratie/ justificare ce ofera o
concluzie cu privire la neutralitatea climatica si se analizeaza, mai departe, pilonul referitor
la adaptarea la schimbarile climatice.

in ceea ce priveste pilonul de adaptare la schimbarile climatice, daca in etapa de examinare
nu sunt identificate vulnerabilitati climatice semnificative care sa justifice o analiza
aprofundata, se va prezenta analiza intr-o declaratie/ justificare ce ofera o concluzie privind
rezilienta la schimbarile climatice.

Astfel, concluziile cu privire la neutralitatea climatica si cele cu privire la adaptarea la
schimbarile climatice se vor compila intr-un document consolidat care va reprezenta
documentatia de imunizare la schimbarile climatice.

Se va verifica si corelarea informatiilor privind masurile de atenuare a schimbarilor climatice
si masurile de adaptare la schimbarile climatice cu informatiile relevante privind respectarea
principiului DNSH.

Nerespectarea criteriilor de eligibilitate duce la respingerea proiectelor, acestea fiind

considerate neeligibile.

3.18 Caracterul durabil al proiectului

In conformitate cu prevederile art. 65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021, solicitantul, in
cazul in care va primi finantare din Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027, pe termenul

de 5 ani de la data efectuarea platii finale, nu trebuie sa:
. inceteze sau sa transfere activitatea prevazuta in afara regiunii Sud-Muntenia ;

. realizeze o modificare a proprietatii asupra unui element de infrastructura care da un

avantaj nejustificat unei intreprinderi sau unui organism public;
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. realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile
de implementare a operatiunii si care ar conduce la subminarea obiectivelor initiale ale

acesteia.

Aceste elemente sunt asumate de catre solicitant prin Declaratia unica, iar in etapa de
contractare, solicitantul va trebui sa dovedeasca ca poate sa asigure caracterul durabil al

investitiei in conformitate cu prevederile art.65 al Regulamentului (UE) 1060/ 2021.

3.19 Actiuni menite sa garanteze egalitatea de sanse, de gen, incluziunea si nediscriminarea

Investitiile se vor realiza cu respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Handicap, inclusiv observatiile generale ale CDPH, precum si cu principiile
orizontale privind egalitatea de gen, sanse, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiala
sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala) si accesibilitatea
pentru persoanele cu dizabilitati.

Astfel, in cadrul prezentului apel de proiecte respectarea obligatiilor prevazute in legislatia
comunitara si nationala in domeniul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, egalitatii
de gen, sanse, nediscriminarii reprezinta o conditie de eligibilitate, intelegand prin aceasta
respectarea standardelor minime privind designul universal si adaptarea rezonabila.

Tn conformitate cu prevederile art.4, lit.f din Convetia ONU privind Drepturile Persoanelor cu
Handicap, solicitantii de finantare vor avea in vedere ca bunurile, serviciile, echipamentele
si facilitatile propuse prin proiect sa fie concepute pe baza designului universal, asa cum este
definit acesta in sectiunea Glosar, care presupune o adaptare minima si la cel mai scazut
cost, pentru a raspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilitati, sa promoveze
existenta si sa incurajeze utilizarea acestor bunuri, servicii, echipamente si facilitati
concepute pe baza designului universal.

De asemenea, in cadrul proiectelor, solicitantii de finantare vor respecta cerintele privind
adaptarea rezonabila care presupune efectuarea modificarile si ajustarilor necesare si
adecvate pentru a permite persoanelor cu dizabilitati sa se bucure ori sa isi exercite, in
conditii de egalitate cu ceilalti, toate drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
Nerespectarea acestui criteriu de eligibilitate duce la respingerea proiectelor, acestea fiind
considerate neeligibile.

Tn cadrul acestui apel de proiecte vor avea prioritate la finantare si sunt incurajate proiectele

care propun masuri suplimentare fata de cerintele minime legale.
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Astfel, se va acorda punctaj proiectelor care vor promova cercetarea si dezvoltarea, vor face
cunoscuta oferta si vor incuraja utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice si
de comunicatii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive si tehnologii de asistare,

adecvate persoanelor cu dizabilitati, acordand prioritate tehnologiilor cu preturi accesibile.

3.20 Teme secundare
In cadrul prezentului apel de proiecte se va finanta si activitati privind intarirea capacitatii

administrative a beneficiarilor in domeniul mobilitatii urbane (inclusiv elaborarea/
actualizarea PMUD), drept activitati conexe (spre exemplu: sesiuni de instruire, seminarii,
ateliere in domeniul urbanismului, mobilitatii urbane, instruirea membrilor autoritatilor
teritoriale).

O activitate orizontala care trebuie asociata, in mod obligatoriu, unei/unor activitati
eligibile, dupa caz, din categoriile de activitati A, B, C, D, E este reprezenta de: elaborarea
planurilor de mobilitate wurbana durabila, in care sunt fundamentate inclusiv
proiectele/activitatile acestora, propuse la finantare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific
RSO 2.8.

3.21 Informarea si vizibilitatea sprijinului din fonduri
O activitate orizontala incurajata este activitatea de promovare a activitatilor proiectului si

de constientizare a populatiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de
transportul public local de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport.
Activitatile de comunicare si vizibilitate aferente proiectului sunt obligatorii si vor fi in
conformitate cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile Ghidului de Identitate
Vizuala pentru PRSM 2021-2027, pus la dispozitie, in format electronic, pe site-ul dedicat
programului (2021-2027.adrmuntenia.ro).

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze, pentru toate materialele de comunicare si vizibilitate
realizate in cadrul proiectelor finantate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicatiile tehnice
din Ghidul de Identitate Vizuala pentru PRSM 2021-2027.

De asemenea, in cazul prezentului apel, pentru proiectele cu valoarea totala mai mare de
10 000 000 euro, se va avea in vedere conformitatea cu prevederile art.50, punctul 1(e) din
Regulamentul 1060/ 2021: ”in cazul operatiunilor de importanta strategica si al operatiunilor
al caror cost total depaseste 10 000 000 EUR este obligatoriu organizarea unui eveniment sau
a unei activitati de comunicare, dupa caz, cu implicarea Comisiei si a autoritatii de

management competente”.
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4. INFORMATII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1 Data deschiderii apelului de proiecte

Data lansarii apelului de proiecte: 15 iulie 2024.

4.2 Perioada de pregatire a proiectelor
Prezentul apel de proiecte are termen-limita de depunere, lasand, totodata, solicitantilor

timpul necesar pentru pregatirea si depunerea cererilor finantare.

Astfel, proiectele vor putea fi depuse intr-un termen de doua luni de la data deschiderii

apelului de proiecte.

4.3 Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1 Data si ora pentru inceperea depunerii de proiecte

Data si ora de incepere a depunerii de proiecte: 16 septembrie 2024, ora 08:00

4.3.2 Data si ora inchiderii apelului de proiecte

Data si ora de inchidere a depunerii de proiecte: 15 martie 2025, ora 14:00

4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor

Prezentul apel de proiecte se lanseaza prin sistemul informatic MySMIS2021.

Depunerea unei cereri de finantare reprezinta operatiunea de transmitere, de catre un
solicitant, a unei cereri de finantare, prin intermediul aplicatiei SMIS2021/MySMIS2021+.
Aplicatia SMIS2021/MySMIS2021+ aloca, in mod automat, codul proiectului (codul SMIS) pentru
fiecare cerere de finantare la momentul inceperii completarii acesteia de catre un solicitant.
Ordinea codurilor SMIS nu reflecta ordinea depunerii proiectelor.

Codul SMIS va fi utilizat, in mod obligatoriu, in toata corespondenta referitoare la proiectul

caruia i-a fost alocat.
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Toate etapele aferente unui proiect (depunere, evaluare, contractare, implementare,

durabilitate) se vor desfasura prin intermediul sistemului informatic SMIS2021/MySMIS2021+.

5. CONDITII DE ELIGIBILITATE

5.1 Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

5.1.1 Cerinte privind eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste

cumulativ criteriile enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni.

1. Forma de constituire a solicitantului

» Unitatile administrativ-teritoriale Municipiu (exceptand municipiile resedinta de

judet)/Oras din regiunea Sud-Muntenia

» Unitatile administrativ-teritoriale Judet din regiunea Sud-Muntenia care au in

proprietate sau in administrare imobile situate pe teritoriul municipiului/ orasului

» Parteneriatele intre UAT Municipiu (exceptand municipiile resedinta de judet)/
Oras/ Judet, in calitate de lider, si UAT Comune din zona functionala urbana, in

calitate de partener.

e Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplica fiecarui partener din cadrul acordului
de parteneriat.

e Nu exista restrictii cu privire la numarul partenerilor.

e De asemenea, in situatia in care sunt executate lucrari de construire pe albiile si/sau
malurile raurilor, aflate in administrarea A.N.A.R./administratiilor bazinale de apa, se
pot incheia Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administratia
bazinala de apa si UAT municipiul/orasului , fara ca administratia bazinala de apa sa
reprezinte un partener in sensul OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile

ulterioare, ci un colaborator care asigura buna implementare a proiectului .
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2. Solicitantul si/sau reprezentantul sau legal, inclusiv partenerul si/sau reprezentantul
sau legal, daca este cazul, NU se incadreaza in niciuna din situatiile de excludere
prezentate mai jos (si in Declaratia unica).
v" Solicitantul nu se afla in urmatoarele situatii incepand cu data depunerii cererii de
finantare, pe perioada de evaluare, selectie si contractare:

a. sa se afle in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor
administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura
insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;

b. sa faca obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile
de la punctul a;

c. sa fie gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea
unei fraude/infractiuni referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu
prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare.

v" Solicitantul trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii:

a. in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite in sarcina sa ca urmare a
masurilor legale intreprinse de autoritatea de management, acesta va putea incheia
contractul de finantare in urmatoarele situatii:

- recunoaste debitul stabilit in sarcina sa de AMPR Sud-Muntenia si il achita
integral, atasand dovezi in acest sens, cu exceptia proiectelor aflate in
implementare, pentru care recunoaste debitul stabilit si il achita integral sau isi
exprima acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de
rambursare ulterioare, aferente proiectului in cadrul caruia a fost constatat

- a contestat in instanta notificarile/procesele verbale/notele de constatare a
unor debite si prin decizie a instantelor de judecata acestea au fost suspendate
de la executare, anexand dovezi in acest sens.

b. sa fi achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si respectiv bugetul local
in ultimul an calendaristic conform normelor legale in vigoare

c. detine dreptul legal de a desfasura activitatile prevazute in cadrul proiectului

v Reprezentantul legal care isi exercita atributiile de drept pe perioada procesului de
evaluare, selectie si contractare trebuie sa nu se afle intr-una din situatiile de mai
jos:

a. Sa fie subiectul unui conflict de interese definit in conformitate cu prevederile

nationale/comunitare in vigoare sau sa se afle intr-o situatie care are sau poate avea
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ca efect compromiterea obiectivitatii si impartialitatii procesului de evaluare,
selectie, contractare si implementare a proiectului.

b. Sa se afle in situatia de a induce grav in eroare Autoritatea de Management sau
comisiile de evaluare si selectie, prin furnizarea de informatii incorecte in cadrul
prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate in cadrul PR
Sud-Muntenia 2021-2027.

c. Sa se afle in situatia de a incerca/de a fi incercat sa obtina informatii confidentiale
sau sa influenteze comisiile de evaluare si selectie sau Autoritatea de Management pe
parcursul procesului de evaluare a prezentelor apeluri de proiecte sau a altor apeluri
de proiecte derulate in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027

d. Sa fi suferit condamnari definitive in cauze referitoare la obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Tn cazul parteneriatelor, toti membrii acestora vor completa si prezenta aceasta declaratie.

3. Drepturi asupra infrastructurii vizate pentru executia de lucrari care necesita
autorizatie de construire/desfiintare, in etapele de evaluare, selectie si contractare,
implementare, precum si pe o perioada de minimum cinci ani de la data platii finale:

Solicitantii eligibili trebuie sa detina, dupa caz:
A. Dreptul de proprietate publica/privata;
B. Dreptul de administrare.
C. Dreptul de superficie

D. Dreptul de administrare temporara, pentru acele situatii in care
solicitantul, inclusiv partenerul, nu are posibilitatea obtinerii dreptului de
proprietate de administrare sau de superficie, dupa caz (spre exemplu, in
conformitate cu prevederile art. 25, alin. (8) din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. Xl din
0.U.G. nr. 171/2022).

Aceste drepturi asupra imobilelor trebuie sa confere solicitantului dreptul de executie a
lucrarilor de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare la data emiterii Autorizatiei
de construire.

Definirea drepturilor reale anterior mentionate se realizeaza in conformitate cu prevederile
Codului Civil si cu legislatia aplicabila.

Prin actele de administrare solicitantul va trebui sa dovedeasca ca poate sa asigure caracterul
durabil al investitiei, in conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European si
al Consiliului nr. 1060/2021.

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

38



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare solicitantilor eligibili si/sau
partenerilor acestora trebuie sa fie acoperitoare pentru durata mentionata la articolul 65 din
Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1060/2021 in vederea asigurarii
caracterului durabil al investitiei, respectiv o perioada de cinci ani de la data efectuarii platii

finale in cadrul contractului de finantare.

in ceea ce priveste dreptul de administrare temporara:

- conform prevederilor art. 25 alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, in scopul implementarii acestor proiecte se confera beneficiarilor
proiectelor un drept legal de administrare temporara asupra terenurilor din domeniul public
al apelor, fara a face anterior dovada detinerii terenului, exclusiv pe durata implementarii si
monitorizarii proiectelor prevazute in contractele de finantare. Dreptul de administrare
temporara asupra terenurilor se inscrie in cartea funciara si se radiaza din cartea funciara la
solicitarea beneficiarilor publici care implementeaza proiecte. Dreptul de administrare
temporara inceteaza odata cu finalizarea duratei de implementare sau, dupa caz, finalizarea
duratei de monitorizare a proiectului. Dreptul legal de administrare temporara se
consemneaza in avizul de gospodarire a apelor si inceteaza la data finalizarii duratei de
implementare sau, dupa caz, la data finalizarii duratei de monitorizare a proiectelor conform
alin. (9).

- conform prevederilor art. Xl alin. (1) din OUG 171/2022, in scopul implementarii acestor
proiecte, se confera beneficiarilor proiectelor un drept legal de administrare temporara
asupra terenurilor din domeniul public al statului, constituit pe baza unui protocol de
delegare incheiat intre administratorul de drept si beneficiarul proiectului, exclusiv pe durata
implementarii si monitorizarii prevazuta in contractele de finantare aferente proiectelor.
Dreptul de administrare temporara asupra terenurilor se inscrie in cartea funciara si se
radiaza din cartea funciara, la solicitarea beneficiarilor care implementeaza proiectele.
Dreptul de administrare temporara inceteaza odata cu finalizarea duratei de implementare
sau, dupa caz, finalizarea duratei de monitorizare a proiectului. Prin protocolul de delegare
se stabilesc: denumirea si datele de identificare ale partilor protocolului; obiectul
protocolului, respectiv dreptul de administrare temporara delegat in favoarea beneficiarului;
durata protocolului si a dreptului de administrare temporara; drepturi si obligatii ale
beneficiarului, cu respectarea regimului categoriei de folosinta a terenului, conform
legislatiei incidente; situatia si delimitarea terenului care face obiectul protocolului si datele
de identificare ale acestuia; starea in care se afla terenul; obligatii ale implementatorului
privind respectarea regulilor de eligibilitate ale finantatorului si privind obligativitatea

asigurarii pistei de audit si asigurarea disponibilitatii documentelor, in conformitate cu
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prevederile contractelor de finantare; alte categorii de informatii necesare pentru delegarea
dreptului de administrare temporara si implementarea proiectului.

- conform art. Xll alin. (5) daca prin implementarea proiectului de infrastructura s-au generat
active, respectiv bunuri care nu fac obiectul activitatii administratorului de drept stabilit
conform legii, protocoalele de delegare prevazute la alin. (1) se pot incheia pe perioada
existentei activelor sau bunurilor generate ca urmare a implementarii proiectului. Pe
perioada in care s-a delegat dreptul de administrare temporara, autoritatile administratiei
publice locale exercita atributiile specifice calitatii de administrator, respectiv desfasoara
activitati de mentenanta/reparatii/investitii si alte categorii de activitati si suporta din

bugetele proprii cheltuielile generate de aceste activitati.

Din documentele privind drepturile reale asupra imobilului trebuie sa reiasa faptul ca dreptul
respectiv este mentinut pe toata perioada implementare si durabilitate a investitiei.
Solicitantul trebuie sa detina dreptul de executie a lucrarilor de construire asupra imobilelor
ce fac obiectul proiectului, conform legislatiei in vigoare, la data emiterii Autorizatiei de
construire.

Prin ”imobil”, in sensul Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitdtii imobiliare, republicatd,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe
teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, care se identifica printr-un numar cadastral
unic.

Daca pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finantare sau in perioada de
durabilitate a acestuia sunt afectate conditiile de construire/exploatare ale infrastructurii
imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligatia contractuala de a returna finantarea
nerambursabila acordata, precum si alte penalitati, daca este cazul, in conformitate cu
prevederile contractuale.

Imobilele (in conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate), ce fac obiectul proiectului
care implica executia de lucrari de constructii, trebuie sa indeplineasca cumulativ, nu mai

tarziu de semnarea contractului de finantare, urmatoarele conditii:

v sa fie libere de orice sarcini sau interdictii incompatibile cu realizarea activitatilor

proiectului;

v sa nu faca obiectul unor garantii, cesionari si nici a unei alte forme de sarcini care ar

putea afecta dreptul invocat;

v/ sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant

pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
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v sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului
comun.

Garantiile reale asupra imobilelor (ex. ipoteca etc.) sunt considerate in acceptiunea AM PRSM
incompatibile cu realizarea proiectelor de investitii in cadrul PRSM 2021-2027.
In acceptiunea AM PRSM nu este considerat sarcind dreptul de administrare/ dreptul de
folosinta cu titlu gratuit inscris in cartea funciara in favoarea unei structuri aflate in
subordinea solicitantului si care nu afecteaza conditiile de implementare si exploatare ale
proiectului.
Nu este considerata sarcina punerea la dispozitia operatorului de transport public local de
calatori a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.
Fiecare caz in parte va fi analizat in cadrul etapei de verificare a eligibilitatii.
Solicitantul, in cazul in care va primi finantare din PRSM 2021-2027, pentru investitii in

infrastructura, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
v/ sa mentina investitia realizata (asigurand mentenanta si serviciile asociate necesare);

v sa nu realizeze o modificare asupra calitatii de proprietar/administrator/superficiar al
infrastructurii, decat in conditiile prevazute in contractul de finantare;

v' sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau
conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale
investitiei.

In vederea asigurarii cerintelor de mai sus, solicitantul va completa Declaratia unica, anexata
prezentului ghid. Pentru confirmarea capacitatii de a asigura caracterul durabil al investitiei,
in etapa de contractare, solicitantul va depune documentul care sa ateste faptul ca detine
dreptul de administrare/administrare temporara pentru o perioada de, cel putin, cinci ani de
la data platii finale. Documentul respectiv se va depune obligatoriu, chiar daca solicitantul are
obligatia de a fi prezentat autorizatia de construire valabila pentru lucrarile prevazute prin

proiect.

De asemenea, in etapa de contractare, asumarea privind asigurarea cheltuielilor de intretinere

si de mentenanta se va include in Hotararea de aprobare a proiectului.

Aceste elemente constituie clauze in contractul de finantare.

4. Drepturi asupra mijloacelor de transport public si asupra altor bunuri mobile:, dupa

caz, ce fac obiectul proiectului la momentul depunerii cererii de finantare/in etapa

3 De exemplu, in cazul modernizarii/extinderii unor sisteme de transport inteligente (STI);
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contractuala/de implementare, dupa caz, precum si pe o perioada de minimum 5 ani de

la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse).

n vederea respectarii prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, solicitantul

la finantare trebuie sa demonstreze urmatoarele:

a) Dreptul de proprietate publica/privata asupra mijloacelor de transport public si

asupra altor bunuri mobile, dupa caz, ce fac obiectul proiectului

Pentru activitatea de modernizare a materialului rulant (tramvaielor) si pentru
modernizarea/extinderea unor sisteme de transport inteligente (STl)-e-ticketing,
managementul traficului etc. este obligatoriu ca solicitantul sa detina dreptul de proprietate
publica/privata asupra tramvaielor sau bunurilor ce alcatuiesc sistemele existente, ce
urmeaza a fi modernizate/extinse. in perioada de operare, pentru materialul rulant
modernizat se vor avea in vedere prevederile legislatiei in vigoare* privind proprietatea.
Pentru alte tipuri de activitati ce implica instalarea de echipamente in mijloacele de
transport public (de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului),
solicitantul va dovedi fie ca detine dreptul de proprietate publica/privata asupra mijloacelor
de transport in care se instaleaza STI (si i se aplica conditiile acestui criteriu), fie ca detine
dreptul de folosinta ca drept real/de creanta din partea operatorului de transport public
pentru instalarea echipamentelor in mijloacele sale de transport (si i se aplica conditiile
criteriului 5 de mai jos).
Atentie!
Daca pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finantare sau in perioada de
durabilitate a acestuia sunt afectate conditiile de realizare a activitatilor ce fac obiectul
proiectului, beneficiarul are obligatia contractuala de a returna finantarea nerambursabila
acordata, precum si alte penalitati, daca este cazul, in conformitate cu prevederile
contractuale.
Materialul rulant (tramvaie ce urmeaza a fi modernizate) si sistemele de transport inteligente
existente ce fac obiectul proiectului, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

v’ sa fie libere de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea si exploatarea

operatiunii;
v/ sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant

pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;

4 Conform art. 2, lit. j, capitolul I si al art. 8, alin. (1), capitolul Il din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdti publice -
Republicare*) , modificata prin Legea nr. 225/2016, art. |, punctul 6, respectiv punctul 13 si conform Art. VIII din Legea nr. 225/2016;

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

42



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

v sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului

comun.

Garantiile reale asupra materialului rulant si STI, dupa caz (ex. ipoteca etc.) sunt considerate,
in acceptiunea AMPR SM, incompatibile cu realizarea proiectelor de investitii in cadrul PRSM
2021-2027.

Nu este considerata sarcina punerea la dispozitia operatorului de transport public local de
calatori a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.

Fiecare caz in parte va fi analizat in cadrul etapei de verificare a eligibilitatii.

Solicitantul, in cazul in care va primi finantare din PRSM 2021-2027, trebuie ca pe perioada
de durabilitate:
v/ sa mentina investitia realizata (asigurand mentenanta si serviciile asociate necesare);
v' sa nu realizeze o modificare asupra calitatii de proprietar al materialului rulant
modernizat, al mijloacelor de transport (daca este cazul), al bunurilor aferente
sistemelor de transport inteligente existente, decat in conditiile prevazute in
contractul de finantare si;
v' sa nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau
conditiile de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale
investitiei.

Aceste elemente constituie clauze in contractul de finantare.

5. Drepturi asupra imobilelor si asupra mijloacelor de transport public in cazul proiectelor ce
vizeaza activitatile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing,
managementul traficului si alte sisteme de transport inteligente, precum si pentru sub-
activitatea de creare/modernizare/extinderea a iluminatului public® la depunerea cererii de
finantare, pe perioada de implementare, precum si pe o perioada de minimum 5 ani de la data

platii finale (asa cum reiese din documentele depuse).

Pentru activitatea de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing,
managementul traficului si alte sisteme de transport inteligente, precum si pentru sub-
activitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public, in cazul in care
solicitantul nu doveste dreptul de proprietate publica/privata/administrare/superficie asupra
obiectivelor de investitie, in conformitate cu cele prevazute la criteriile 3 si 4, poate sa

demonstreze faptul ca detine un drept de folosinta, ca drept real sau de creanta, transmis

5 Punctual, doar in cazul activitatilor | si Ill, categoria B descrise in cap.4.2.1 ;

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

43



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

prin orice tip de operatiune juridica. Acesta trebuie sa acopere perioada de evaluare,
selectie, contractare, implementare si durabilitate a investitiei. in acest sens, solicitantul

poate sa demonstreze:

v' Dreptul de folosinta asupra mijloacelor de transport public detinute de catre
operatorul de transport public, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor
de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o

perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare.

v" Dreptul de folosinta asupra unor imobile aflate in proprietatea operatorului de
transport public/altor institutii publice, ce vor functiona ca dispecerate aferente
acestor sisteme, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-
ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o
perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare. in
acest caz, asupra cladirii dispeceratelor pentru care solicitantul are asigurat doar
dreptul de folosinta nu se vor executa prin proiect lucrari de construire pentru care

este necesara autorizatia de construire.

v' Dreptul de folosinta asupra unor imobile pentru instalarea componentelor sub-
sistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac parte
din sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a
parcarilor pentru biciclete, ,,park and ride” etc, dupa caz, pe o perioada ce acopera

inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare.

v Dreptul de folosinta a unor imobile (de ex. stalpi), pentru instalarea punctuala a
sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale si piste/trasee pentru
biciclete, pe o perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de
finantare. In acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrari de

construire pentru care este necesara autorizatia de construire.

Pentru toate situatiile de mai sus, in care solicitantul demonstreaza doar un drept de
folosinta asupra obiectivelor de investitie, acesta trebuie sa demonstreze acordul
proprietarului pentru realizarea activitatilor proiectului si mentinerea investitiei pentru o

perioada care sa acopere durabilitatea proiectului.

In situatia in care pe parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, dar si in
perioada de implementare, sunt sesizate anumite probleme marginale privind dovedirea
drepturilor reale asupra imobilelor sau privind conditiile de realizare a investitiilor

proiectului, se va solicita un Memoriu tehnic din partea proiectantului care sa stabileasca
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daca proiectul poate fi considerat functional fara acele investitii/obiecte asupra carora s-au
constatat unele probleme marginale.

in situatia in care proiectantul argumenteaza in Memoriul tehnic ca proiectul nu este
functional fara acele lucrari, proiectul va fi respins.

In situatia in care proiectantul argumenteaza in Memoriul tehnic c& proiectul este functional
fara acele lucrari, solicitantul se angajeaza sa scoata acele lucrari in afara proiectului, prin
reproiectare, daca este cazul, si sa elimine cheltuielile corespunzatoare din bugetul
proiectului sau sa le considere neeligibile, dupa caz. Noua documentatie tehnico-economica
reproiectata si bugetul proiectului pot face subiectul evaluarii tehnico-economice, conform

celor stabilite printr-o Instructiune AM PRSM.

ATENTIE!:

Daca pe parcursul perioadei de implementare a contractului de finantare sau in perioada de
durabilitate a acestuia sunt afectate conditiile de realizare a activitatilor ce fac obiectul
proiectului, beneficiarul are obligatia contractuala de a returna finantarea nerambursabila
acordata, precum si alte penalitati, daca este cazul, in conformitate cu prevederile

contractuale.

Solicitantul, in cazul in care va primi finantare din PRSM 2021-2027, trebuie ca, pe perioada
de durabilitate, sa:
v" mentina investitia realizata (asigurand mentenanta si serviciile asociate necesare);
v nu realizeze o modificare asupra calitatii de proprietar al bunurilor /echipamentelor
achizitionate, decat in conditiile prevazute in contractul de finantare;
v" nu realizeze o modificare substantiala care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile
de realizare si care ar determina subminarea obiectivelor initiale ale investitiei.

Aceste elemente constituie clauze in contractul de finantare.

6. Solicitantul va dovedi capacitatea financiara de a asigura contributia proprie la valoarea
cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), acoperirea cheltuielilor
neeligibile ale proiectului si asigurarea costurilor de functionare si intretinere a investitiei si
serviciile asociate necesare, in vederea asigurarii sustenabilitatii financiare a acesteia, pe
perioada de durabilitate a contractului de finantare (avand in vedere art.73 alin.2, lit (d) din
Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021)

Tn cazul parteneriatului, dovada capacitatii de cofinantare se face de lider si/sau partener,

dupa caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare
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partener la asigurarea contributiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotararea fiecarui
partener de a participa la asigurarea finantarii proiectului, cu indicarea sumelor cu care

participa la acoperirea fiecarei categorii de cheltuieli.

5.1.2 Categorii de solicitanti eligibili

» Unitatile administrativ-teritoriale Municipiu (exceptand municipiile resedinta de
judet)/Oras din regiunea Sud-Muntenia

» Unitatile administrativ-teritoriale Judet din regiunea Sud-Muntenia care au in
proprietate sau in administrare imobile situate pe teritoriul municipiului/ orasului

» Parteneriatele intre UAT Municipiu (exceptand municipiile resedinta de judet)/
Oras/ Judet, in calitate de lider, si UAT Comune din zona functionala urbana, in

calitate de partener.

5.1.3 Categorii de parteneri eligibili

» Unitatile administrativ-teritoriale Comuna din zona functionala urbana a municipiilor

si oraselor din regiunea Sud-Muntenia

Se va avea in vedere, in mod obligatoriu, faptul ca UAT Comune din zona functionala urbana
a municipiilor/ oraselor, cu care se incheie parteneriate pentru depunerea si implementarea
in comun a proiectelor, trebuie sa fi facut parte din zona de studiu comuna a P.M.U.D.

aferente respectivului municipiu/ oras.

Pe teritoriul UAT Comune din zona functionala urbana a municipiului/ orasului, partenere in
proiect si incluse in zona de studiu a Planului de Mobilitate Urbana Durabila, se vor putea
realiza investitii comune cu municipiul/ orasul ce vizeaza transportul public de calatori si/
sau moduri nemotorizate de transport, inclusiv statii de transport public, depouri/autobaze,

amplasarea de parcari de transfer de tip ,,park and ride”.

5.1.4 Reguli si cerinte privind parteneriatul
Principiul parteneriatului reprezinta un aspect important la nivelul Programului Regional Sud-

Muntenia 2021-2027, astfel ca, in cadrul prezentului apel, a fost prevazuta posibilitatea

depunerii cererilor de finantare in parteneriat.
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Cand proiectul se implementeaza in parteneriat, prin ”solicitant/beneficiar” se intelege
intregul parteneriat (lider de parteneriat si partenerii) iar drepturile si obligatiile
solicitantilor/beneficiarilor revin si partenerilor.

Liderul parteneriatului va fi reprezentat de unitatea administrativ-teritoriala municipiu (altul
decat municipiul resedinta de judet) sau unitatea administrativ-teritoriala oras.

Cererea de finantare va fi depusa de liderul parteneriatului.

Schimbul de informatii pentru toate etapele aferente unui proiect se va realiza prin

intermediul liderului de parteneriat.

5.2. Eligibilitatea activitatilor

5.2.1 Cerinte generale privind elibigilitatea activitdtilor

Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant incepand cu data depunerii
cererii de finantare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, precum
si pe perioada de durabilitate a contractului de finantare, in conditiile stipulate de acesta.
Astfel, daca in perioada de implementare sau durabilitate se constata neindeplinirea unui
criteriu initial de eligibilitate, intregul proiect devine neeligibil.

Exceptie de la aceasta regula face criteriul privind valorile minima/totala a proiectului, a
carui respectare este obligatorie doar pana la momentul incheierii contractului de finantare,

inclusiv.

Criteriile generale aplicabile prezentului apel de proiecte cu privire la eligibilitatea

proiectului si a activitatilor sunt urmatoarele:

1. Incadrarea proiectului in obiectivele Prioritatii P3, Obiectivul Specific RS02.8,

respectiv in activitatile prevazute in cadrul sectiunii 5.2.2 din prezentul ghid, avand in
vedere art.73, alin.2, lit. (g) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021

Activitatile propuse prin proiect trebuie sa vizeze realizarea obiectivelor Prioritatii P3.

Tn cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activitati specifice care sa conduca la
imbunatatirea transportului public local/zonal de calatori si a modurilor nemotorizate de
transport, reducerea utilizarii transportului privat cu autoturisme si, in final, la reducerea

emisiilor de echivalent CO; provenite din transport.

Nicio activitate eligibila din cadrul Obiectivului Specific RSO 2.8 nu trebuie vazuta ca un scop

in sine, ci aceasta, in mod integrat cu alte subactivitati/activitati din cadrul proiectului sau
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din proiecte complementare, trebuie sa conduca la atingerea obiectivului specific mentionat.
Se vor avea in vedere cerintele cu privire la abordarea integrata si la complementaritatea

activitatilor si a proiectelor.
In situatia in care nu este argumentatd/justificatd/evidentiatd modalitatea in care
subactivitatile/activitatile contribuie la atingerea obiectivului specific, proiectele pot fi

considerate ne-eligibile.

2. Proiectul este compatibil cu obiectivele strategiilor relevante, avand in vedere art.73,

alin.2, lit (a) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021 (spre exemplu: Strategia Nationala

pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei 2030, Politica urbana a Romaniei)

3. Proiectul este inclus in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Judeteana si P.M.U.D.

si asigurd complementaritatea cu proiecte aferente obiectivelor specifice R502.7¢, RS05.17

si RS05.2% din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, in conformitate cu

prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritoriald a Regiunii Sud-Muntenia’

Toate proiectele ce vor fi depuse in cadrul prezentului apel trebuie sa fie incluse in Strategia
Integrata de Dezvoltare Judeteana si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2027.
De asemenea, toate proiectele depuse in cadrul acestui apel trebuie sa fie avizate pentru
conformitate de catre Autoritatea Teritoriala constituita la nivelul consiliului judetean.
Strategia Integrata de Dezvoltare Judeteana 2021-2027 elaborata de catre UAT Judet va fi
depusa la AM PRSM in cadrul unui proces distinct de verificare a conformitatii cu cerintele
prevederilor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Pentru a se raspunde, intr-un mod eficient, cerintelor Obiectivului Specific RS02.8, se vor

avea in vedere urmatoarele cerinte privind complementaritatea cererilor de finantare:

a) Pentru cererile de finantare prin care se finanteaza componentele sistemului de
transport public ecologic de calatori, respectiv componente de infrastructura de
transport public (infrastructura rutiera, cale de rulare tramvai, retea de troleibuz),

componente ale sistemului de managementul traficului (daca este cazul) si/sau

6 RSO2.7. Intensificare actiunilor de protectie si conservare a naturii, a biodiversitatii si a infrastructurii verzi, inclusiv in
zonele urbane, precum si reducerea tuturor formelor de poluare

7 RS0O5.1. Promovarea dezvoltarii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii,
a patrimoniului natural, a turismului sustenabil si a securitatii in zonele urbane

8 RS05.2. Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a
culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil si a securitatii in alte zone decét cele urbane

9 Strateg,ia Integ,raté de Dezvoltare Teritoriala Sud-Muntenia, disponibilad online,
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mijloace de transport aferente sistemelor de transport public ecologic de calatori',
se va avea in vedere asigurarea complementaritatii celor trei tipuri de activitati
(conditie minimald)"" in cadrul proiectul depus pentru finantare sau se va justifica
complementaritatea activitatilor proiectului cu activitati din proiecte/investitii
finalizate ale solicitantului, sau chiar cu activitati din proiecte aflate in curs de
implementare/in curs de evaluare/in pregatire si care sunt sau urmeaza a fi finantate

din oricare surse de finantare.
Atentie:

e In cazul in care se justificA complementaritatea activitatilor cererii de finantare
analizate cu proiecte aflate in curs de implementare/in curs de evaluare/in
pregatire, solicitantul va face dovada faptului ca respectivele proiecte sunt in curs
de implementare/in curs de evaluare (de ex. codul SMIS al proiectelor
complementare, numarul anunturilor publicate in SEAP, HCL de aprobare a
proiectului etc), inclusiv prezentarea listei de proiecte prioritizate prin SIDJ 2021-
2027 (in cazul proiectelor complementare care urmeaza a fi depuse).

e in acest caz, proiectele in curs de implementare/in curs de evaluare/in pregitire
pentru a fi depuse la finantare, complementare activitatilor cererii de finantare
analizate, trebuie sa fie finalizate pana la finalul perioadei de implementare a PRSM
2021-2027, respectiv pana la 31.12.2029.

e in cazul in care se justifica complementaritatea activitatilor cererii de finantare cu
mijloace de transport in comun achizitionate din contracte anterioare sau care
urmeaza a fi achizitionate din alte surse de finantare, in mod obligatoriu acestea

trebuie sa fie ecologice.

De asemenea, se va avea in vedere faptul ca simpla implementare a activitatilor de
realizare/achizitie/modernizare a infrastructurii/a mijloacelor de transport public ecologic
de calatori nu este suficienta pentru atingerea obiectivului propus.

Astfel, activitatile finantate prin Prioritatea P3, obiectivul specific RS02.8, trebuie sa fie
insotite inclusiv de masuri operationale/organizationale care sa asigure atractivitatea si
competitivitatea sistemului de transport public ecologic si/sau atractivitatea modurilor
nemotorizate de transport, ca de exemplu: modificarea si integrarea intr-o maniera
multimodala a orarelor mijloacelor de transport public, cresterea frecventei mijloacelor de

transport public, stabilirea unor sisteme de tarifare atractive pentru calatori/utilizatori de

19 De ex. activitatile I-VIIl din categoria A si activitatea | din categoria C;
" Cererea de finantare poate include si alte activitati complementare privind transportul public de calatori/modurile
nemotorizate, decat cele minime mentionate;
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infrastructuri nemotorizate, derularea unor campanii de informare a utilizatorilor mijloacelor
de transport public si a utilizatorilor transportului privat cu autoturisme cu privire la
avantajele/beneficiile utilizarii transportului public sau cu privire la masurile luate
referitoare la reducerea traficului, inclusiv instituirea unor masuri eficiente de control al
parcarilor neregulamentare, reglementarea si taxarea parcarilor in zona centrala, stabilirea
unor zone cu emisii reduse si asigurarea controlului accesului in zona centrala, inclusiv a

autovehiculelor de marfa si de utilitati etc.

b) Pentru cererile de finantare prin care se finanteaza investitii privind transportul
nemotorizat'?, fara a viza si componente principale ale sistemului de transport public
ecologic de calatori de la litera a), se va avea in vedere asigurarea complementaritatii
activitatilor/subactivitatilor, in mod obligatoriu, astfel incat cererea de finantare sa-si

atinga obiectivele propuse.

Astfel, o cerere de finantare depusa fie va contine subactivitati/activitati complementare, in
cazul activitatilor/subactivitatilor unde este mentionata o cerinta expresa in acest sens*® in
cadrul sectiunii 5.2.2 din prezentul ghid, fie se va justifica complementaritatea acesteia cu
proiecte/investitii finalizate (care vor fi indicate in cererea de finantare si, daca este cazul,
se vor anexa documente justificative (de ex. proces-verbal de receptie, proces-verbal de
predare-primire, etc), sau prin referire la activitatile complementare ale unor proiecte in
curs de implementare/in curs de evaluare/in pregatire pentru a fi depuse la finantare din
diverse surse de finantare, inclusiv din Obiectivul specific RS02.8 al PRSM 2021-2027, ce vor
fi indicate in cererea de finantare, cu anexarea sau indicarea dovezilor aferente respectivelor
proiecte - similar ca la pct.a). Este obligatorie finantarea, pe langa cererea de finantare

analizata, a proiectului/proiectelor cu activitati complementare.

4. Proiectul finantat nu trebuie sa fie incheiat in mod fizic sau implementat integral

inainte de depunerea cererii de finantare in cadrul Programului Regional Sud Muntenia
2021-2027.

Nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost incheiate in mod fizic (ex. a fost

efectuata receptia la terminarea lucrarilor) pana la momentul depunerii cererii.

'2 De ex. activitatile din categoria B;

3 De exemplu, ’Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de tip ,,bike-sharing”, ,,bike-rental”)”,
categoriaB, activitatea I, ”Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale” ,categoria B, activitatea IIl,
”Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a
altor sisteme de transport inteligente”, categoria C, activitatea | sau activitatea privind Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti -
categoria C, activitatea Il etc;
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De asemenea, nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost implementate

integral pana la momentul depunerii cererii de finantare.

Nu sunt eligibile investitiile pentru care, desi receptia la terminarea lucrarilor nu a fost
realizata, investitia a fost incheiata in mod fizic sau implementata integral, fiind astfel,
intarziata efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor numai pentru a asigura incadrarea in
conditiile prezentelor apeluri de proiecte, situatie in care se va proceda la respingerea cererii

de finantare.

Receptia la terminarea lucrarilor nu trebuie amanata in afara termenului contractual si/sau
legal in scopul incadrarii in conditiile de eligibilitate prevazute de prezentul ghid, fapt care
poate conduce la incalcarea prevederilor reglementate prin Regulamentul nr. 1060/ 2021, a
legislatiei nationale in domeniul lucrarilor de constructie, precum si a principiului

tratamentului egal si nediscriminatoriu in raport cu solicitantii de finantare.

Aspectele sunt asumate prin Declaratia unica, anexata la prezentul Ghid.

Aspectele se coreleaza cu informatiile completate in cererea de finantare si cu informatiile
din - Continutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investitiei , anexat la prezentul
ghid.

Pentru proiectele care au contractul de lucrari semnat, acesta se va anexa la cererea de

finantare.

5. Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare

publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare pentru acelasi tip

de cheltuieli asociate aceluiasi tip de activitati realizate asupra aceleiasi infrastructuri/
aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse

de finantare.

Termenul de referinta pentru calculul celor 5 ani mentionati mai sus este data depunerii
cererii de finantare.

Pentru cererile de finantare care solicita la finantare lucrari incepute si aflate in derulare,
perioada de 5 ani de mai sus se calculeaza de la data emiterii ordinului de incepere (emis, in
mod obligatoriu, dupa data de 1 ianuarie 2021), aferent contractului de lucrari anexat la
cererea de finantare .

Se considera ca a beneficiat de finantare in ultimii 5 ani daca, pentru lucrarile anterioare, nu

s-a facut receptia finala (receptia finala se efectueaza dupa expirarea perioadei de garantie).
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In situatia in care proiectul prezinta unele lucrari care nu se incadreaza in prezenta conditie,

acele lucrari vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

6. Incadrarea valorii proiectului in limitele valorilor minime si maxime mentionate in

cadrul cap. 5.4 la prezentul ghid.

NOTA: Criteriul cu privire la valoarea minima eligibila nu se mentine pe perioada de

implementare si durabilitate a investitiei.

7. Perioada de implementare a proiectului nu depaseste 31 decembrie 2029

Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii contractului de finantare
de catre ultima parte, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

Contractul de finantare intra in vigoare si produce efecte de la data semnarii de catre ultima
parte pana la data inchiderii Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 sau data expirarii
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv
sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.

Prima activitate din contractul de finantare reprezinta cea mai veche activitate desfasurata
pentru elaborarea documentatiei de finantare.

Solicitantul trebuie sa prevada, in mod realist, perioada de implementare pentru fiecare
activitate in parte, luand in considerare specificul fiecarei activitati.

In conformitate cu H.G nr. 873/ 06.07.2022, una dintre conditiile de eligibilitate a
cheltuielilor se refera la angajarea si plata cheltuielilor, in conditiile legii, intre 1 ianuarie

2021 si 31 decembrie 2029, cu respectarea duratei contractului de finantare.

Sunt eligibile activtati demarate inainte de 1 ianuarie 2021, dar nu sunt eligibile cheltuieli

angajate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (indiferent daca au fost platite sau nu).

8. Cererea de finantare respecta cuantumul cofinantarii acordate

Solicitantii de finantare vor respecta intensitatea maxima admisa conform ratelor de co-

finantare aplicabile cheltuielilor eligibile:

> Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - FEDR + Buget de Stat.
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> Minim 2% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - suportate de beneficiar .

v 9. Proiectul asigura respectarea drepturilor fundamentale si vor fi in conformitate cu

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si Conventia ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Handicap, inclusiv observatiile generale ale CDPH, precum si cu principiile
orizontale privind egalitatea de gen, sanse, nediscriminarea (pe baza de sex, origine rasiala
sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala), accesibilitatea
pentru persoanele cu dizabilitati si dezvoltarea durabila, avand in vedere art.9 din
Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021.

v'10. Proiectul respecta principiul de ”a nu prejudicia in mod semnificativ’ (”do no

significant harm” -DNSH), avand in vedere art.9, alin.4 din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021.

Cererea de finantare si documentatia tehnico-economica vor fi completate cu informatiile
specifice respectarii principiului DNSH.

De asemenea, solicitantul va completa Declaratia pe propria raspundere prin care isi asuma
respectarea cerintelor si masurilor prevazute pentru obiectivele de mediu aferente acestui

principiu.

11.Proiectele asigura imunizarea la schimbarile climatice, in conformitate cu art.73,
alin.2, lit.j din Regulamentul 1060/ 2021.

Tn cazul proiectelor de infrastructura cu o durata de viatid mai mare de 5 ani, trebuie anexata

documentatia cu privire la imunizarea la schimbarile climatice.

Documentatia va fi realizata avand la baza metodologia anexata ghidului solicitantului.

Se va verifica corelarea informatiilor privind masurile de atenuare a schimbarilor climatice si
masurile de adaptare la schimbarile climatice cu informatiile relevante privind respectarea

principiului DNSH.

12. Activitatile proiectului se implementeaza pe teritoriul eligibil aferent Obiectivului
Specific RSO2.8

Activitatile proiectului se implementeaza pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale
municipii/orase eligibile in cadrul RSO2.8 si, doar in cazul parteneriatelor cu municipii/orase

in calitate de lider, inclusiv pe cel al unitatilor administrativ-teritoriale din zona functionala

urbana a acestora, in corelare cu mentiunile din sectiunea 3.7 din prezentul ghid.
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Pe teritoriul UAT comuna/comune din zona functionala urbana a municipiului/orasului,
partenere in proiect si incluse in zona de studiu a PMUD, se vor putea realiza investitii comune
cu liderul, ce vizeaza: construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru
biciclete/pietonale, construirea/ extinderea  sistemelor de finchiriere de biciclete,
construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric
(tramvai, troleibuz), construirea/modernizarea/reabilitarea/ extinderea benzilor exclusive
pentru transportul public, achizitia de tramvaie/troleibuze/autobuze si modernizarea de
tramvaie, inclusiv infiintarea de noi trasee de transport public, in conditiile Regulamentului
(CE) nr. 1370/2007 (a se vedea si sectiunea 3.13. Reguli privind ajutorul de stat), precum si
alte tipuri de investitii complementare privind transportul public de calatori/moduri
nemotorizate (de exemplu: statii de transport public, depouri/autobaze, amplasarea de
parcari de transfer de tip ,park & ride” etc). In cazul infiintarii de noi trasee de transport
public, beneficiarul are obligatia sa prezinte dovada infiintarii traseelor de transport public
de calatori care au facut obiectul finantarii prin proiect in primul an al perioadei de
durabilitate si sa asigure mentinerea acestor trasee aferente investitiilor din proiect pe

intreaga perioada de durabilitate a contractului de finantare.

13. Proiectele care vizeaza realizarea de investitii in sistemele de transport public local

de calatori respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si regulile privind

ajutorul de stat - prezentarea unui contract de servicii publice/ hotarare de

administrare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007

In cazul investitiilor ce vizeaza unele componente ale sistemelor de transport public
local/zonal de calatori, mentionate in sectiunea 3.6 din prezentul ghid, puse la dispozitia
operatorului de transport public, este necesar ca intre autoritatea locala competenta (UAT
Municipiu/ Oras) si operatorul de transport public sa se incheie si sa se prezinte un contract
de servicii publice/hotarare de administrare, in conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

De asemenea, in cazul proiectelor depuse de parteneriate dintre unitati administrativ-
teritoriale pentru realizarea investitiilor comune in sisteme de transport public de calatori,
vor trebui respectate conditiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, art. 5, alin. (2), lit. b),
respectiv va trebui probata existenta unei asociatii de dezvoltare intercomunitara avand ca
scop serviciul de transport public zonal de calatori, in care UAT Municipiu/ Oras si UAT
partenere sa fie membre, cel tarziu, in etapa contractuala.

Tn acest caz, UAT partenere vor mandata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara incheierea

contractului de servicii publice cu operatorul, conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.
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Nu sunt eligibile proiectele/obiectele de investitii privind sistemele de transport public de
calatori, ce intra sub incidenta regulilor privind ajutorul de stat, mentionate in sectiunea
3.13, ale caror lucrari au fost demarate inainte de depunere cererii de finantare (de ex. a
fost inceputa executia lucrarilor de constructii sau a fost data o comanda ferma de mijloace

de transport/echipamente').

14. Proiectul contribuie la reducerea traficului rutier motorizat din aria de studiu a

proiectului

Din compararea scenariilor ,fara proiect” (Scenariul ,,A face minimum”) si ,cu proiect”
(Scenariul ,,A face ceva”), din studiul de trafic, pentru primul an de dupa finalizarea
implementarii proiectului sau primul an de operare™ va trebui sa rezulte o reducere in
ceea ce priveste deplasarile aferente traficului rutier motorizat cu autoturismele din aria
de studiu a proiectului, fara a determina o crestere a utilizarii transportului privat cu
autoturismele si, implicit, o inrautatire a conditiilor de trafic in afara ariei de studiu.
Reducerea deplasarilor aferente transportului privat si cresterea cotelor modale ale
transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate se vor mentine si pe
perioada de durabilitate a contractului de finantare, acest lucru reiesind din compararea
scenariilor ,,fara proiect” si ,,cu proiect” pentru perioada de durabilitate. In acest sens, se
vor avea in vedere valorile pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de
finantare.

Aceasta scadere a traficului rutier motorizat cu autoturisme va fi insotita de o crestere a

cotelor modale ale transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate'®.

15. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de echivalent CO2 din aria de studiu a

proiectului

Din compararea scenariilor ,fara proiect” (Scenariul ,,A face minimum”) si ,cu proiect”
(Scenariul ,,A face ceva”) pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
(primul an de operare) va trebui sa rezulte o reducere a emisiilor de echivalent CO,
bazata, in mod obligatoriu si pe o crestere a cotei modale a transportului public de calatori

si/sau a modurilor nemotorizate.

4 fie demararea lucrarilor de constructii in cadrul investitiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comanda pentru
echipamente sau oricare alt angajament prin care investitia devine ireversibila” A se vederea Regulamentul (UE) nr. 651/2014;

'5 Pentru proiectele complementare din RS02.8 se poate analiza primul an de operare in comun a investitiilor;

' Se va avea in vedere continutul orientativ al Modelului - Studiul de trafic.
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Reducerea emisiilor de echivalent CO; se va mentine si pe perioada de durabilitate a
contractului de finantare, acest lucru reiesind din compararea scenariilor ,,fara proiect” si
,CU proiect” pentru perioada de durabilitate. Tn acest sens, se vor avea in vedere valorile
pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare.

Coroborat cu cerintele de la criteriul anterior, reducerea rezultata in ceea ce priveste emisiile
de echivalent CO; din aria de studiu a proiectului, nu va implica o crestere/inrautatire a
emisiilor de CO; din transport in afara ariei de studiu.

Indeplinirea acestui criteriu se va proba prin prezentarea foilor de calcul realizate cu ajutorul
Instrumentului pentru calcularea emisiilor echivalent GES din sectorul transporturilor, fie
metoda agregata, fie metoda dezagregata, insotite de o descriere a datelor de intrare,
datelor de iesire si a parametrilor de calcul utilizati, mai ales in caz ca parametrii initiali au
fost modificati, pentru aria de studiu a proiectului.

De asemenea, in cazul in care solicitantul utilizeaza, la elaborarea studiului de trafic, un
model de transport cu alocare multi-modala, bazat pe un soft de transport recunoscut de
industria in domeniu, se pot prezenta extrase din acel model pentru compararea scenariilor
»fara proiect” (Scenariul ,,A face minimum”) si ,,cu proiect” (Scenariul ,,A face ceva”) pentru
primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (primul an de operare) si pentru
ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare, in ceea ce priveste
reducerea emisiilor de echivalent CO,. Aceste informatii vor fi insotite de o descriere a
datelor de intrare, datelor de iesire si a parametrilor de calcul utilizati, pentru aria de studiu
a proiectului.

in Descrierea datelor de intrare, a datelor de iesire si a parametrilor de calcul se va specifica
daca reducerea de CO; de la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazeaza inclusiv pe o
crestere a cotei modale a transportului public de calatori si/sau a modurilor nemotorizate si
daca activitatile proiectului nu genereaza o crestere a emisiilor de echivalent CO; din

transport in afara ariei de studiu.

16. Caracterul integrat al cererii de finantare

Cu privire la caracterul integrat, proiectele trebuie sa includa activitati din, cel putin, doua
categorii de actiuni eligibile mentionate in cadrul punctelor A, B, C, D, E la care se pot adauda
activitatile conexe privind infrastructura edilitara aferenta investitiei si intarirea capacitatii
administrative a beneficiarilor in domeniul mobilitatii urbane.

Dintre masurile operationale obligatoriu a fi intreprinse de catre solicitant la nivelul
municipiului/ orasului/inclusiv ZUF (dupa caz), si, in special, la nivelul ariei de studiu a
proiectului, se numara reglementarea politicii parcarilor. Politica parcarilor poate contine

masuri privind eliminarea parcarilor neregulamentare, instituirea unor taxe pentru parcare,
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controlul accesului si, implicit, al parcarii in zonele centrale urbane etc, in conformitate cu
P.M.U.D.

O activitate orizontala, care trebuie asociata, in mod obligatoriu, unei/unor activitati
eligibile, dupa caz, din categoriile de activitati A, B, C, D, E este reprezenta de: elaborarea
planurilor de mobilitate wurbana durabila, in care sunt fundamentate inclusiv
proiectele/activitatile acestora, propuse la finantare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific
RSO 2.8.

O activitate orizontala incurajata este activitatea de promovare a activitatilor proiectului si
de constientizare a populatiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de

transportul public local de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport.

17. Proiectul face obiectul unei evaluari a impactului asupra mediului sau al unei

proceduri de verificare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, avand in
vedere art.73, alin.2, lit (e) din Regulamentul (UE) nr.1060/ 2021

5.2.2 Activitdti eligibile

O activitate orizontala, care trebuie asociata, in mod obligatoriu, unei/unor activitati
eligibile, dupa caz, din categoriile de activitati A, B, C, D, E este reprezenta de: elaborarea
planurilor de mobilitate urbana durabila, in care sunt fundamentate inclusiv
proiectele/activitatile acestora, propuse la finantare, prin Prioritatea 3, Obiectivul Specific
RSO 2.8.

O activitate orizontala incurajata este activitatea de promovare a activitatilor proiectului si
de constientizare a populatiei cu privire la avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de

transportul public local de calatori si/sau a modurilor nemotorizate de transport.

Investitiile din cadrul prezentului apel de proiecte vor putea include urmatoarele tipuri de

actiuni eligibile:

A. Investitii destinate transportului public urban de calatori
> Achizitionarea de tramvaie, troleibuze si autobuze si microbuze ecologice
> Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelei de tramvai/ troleibuz,
precum si construirea/modernizarea/extinderea statiilor de alimentare a autobuzelor
alimentate electric sau cu hidrogen (in situatia in care acestea sunt situate in afara

autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor).
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» Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite
exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori.

> Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane/ ZUF (numai in
masura in care astfel de investitii sunt necesare pentru a asigura functionalitatea
proiectului integrat de mobilitate urbana sustenabila) deservite de transport public,
ecologic, de calatori, in vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor dedicate
separate pentru transportul public, ecologic, de calatori.

» Configurarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de
transportul public de calatori

» Construirea si modernizarea statiilor de transport public de calatori (tramvai,
troleibuz, autobuz).

» Implementarea masurilor de siguranta rutiera (pasarele pietonale, pasaje
subterane/supraterane auto si pietonale, interventii asupra sistemului de iluminat
public si alte elemente conexe aferente traseului reabilitat, ce nu sunt elemente
dominante ale proiectelor, aceasta interventie nefiind de sine statatoare) pentru
reducerea de CO2.

> Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (,e-
bilete” sau ,,e-ticketing”).

» Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a
sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente

» Construirea/modernizarea parcarilor de transfer de tip ,park and ride” si a
terminalelor intermodale pentru transportul public urban

B. Investitii destinate transportului nemotorizat

» Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete

> Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de
tip ,,bike-sharing”, ,bike-rental”).

» Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale.

» Configurarea/ modernizarea/ largirea/reconfigurarea strazilor din orase si din zona
urbana functionala, numai in masura in care astfel de investitii sunt necesare pentru
a asigura functionalitatea proiectului integrat de mobilitate urbana sustenabila,
precum si interventii asupra sistemului de iluminat public aferent traseului reabilitat
(fara a fi actiune de sine statatoare).

> Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor in anumite

zone.

C. Investitii destinate transportului scolar
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> Achizitionarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transportul scolar.

D. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbana, inclusiv prin interventii in depourile/
autobazele pentru transport public si infrastructura tehnica aferenta precum si pentru

retehnologizarea lor.

E. Investitii privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
» Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv

infrastructura de producere de energie din surse regenerabile

A. Investitii destinate transportului public urban de calatori

I. Achizitionarea de tramvaie, troleibuze, autobuze si microbuze ecologice.

Este eligibila achizitia de material rulant (tramvaie) in cazul in care solicitantul de finantare
detine un sistem functional de transport public de calatori cu tramvaiul sau in cazul in care
se intentioneaza introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport
in municipiile/orasele eligibile, inclusiv Z.F.U, in care sistemul de transport cu tramvaiul nu
existd/nu este functional la data depunerii cererii de finantare. In cazul in care solicitantul
de finantare detine material rulant (tramvaie), este eligibila si activitatea de modernizare a
acestui material rulant.

Modernizarea tramvaielor poate avea ca scop: asigurarea accesibilitatii tramvaielor pentru
persoane cu mobilitate redusa (conditie obligatorie), imbunatatirea sigurantei in exploatare,

cresterea vitezei de circulatie, reducerea consumului de energie, reducerea zgomotului etc.

Este eligibila achizitia de troleibuze in cazul in care solicitantul de finantare detine un sistem
functional de transport public de calatori cu troleibuzul sau in cazul in care se intentioneaza
introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport in municipiile/
orasele eligibile, inclusiv Z.F.U, in care sistemul de transport cu tramvaiul nu exista/nu este

functional la data depunerii cererii de finantare.

Este eligibila achizitia de autobuze electrice sau cu hidrogen, definite conform prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si

completarile ulterioare, avand o capacitate de peste noua locuri pe scaune, inclusiv locul
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conducatorului auto'’. Autobuzele trebuie sa fie adaptate transportului public local/zonal
de calatori, trebuie sa fie special construite pentru transportul calatorilor asezati pe scaune
sau in picioare si sa aiba podea joasa, pentru a se permite urcarea si coborarea cu usurinta a
calatorilor in statiile de transport public.

Autobuzele achizitionate prin proiect vor fi folosite doar pe traseele cuprinse in limitele
administrativ-teritoriale ale solicitantilor de finantare (daca este cazul, inclusiv in limitele
administrativ-teritoriale ale parteneriatelor formate de municipii/orase cu UAT
comuna/comune), in scopul serviciul de transport public local de calatori si al unui contract

de servicii publice incheiat conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Mijloacele de transport achizitionate vor trebui sa obtina/detina omologarea CE de tip (de
ex. autobuzele care detin o omologare CE de tip a intregului vehicul emisa de orice stat
membru al Uniunii Europene nu mai necesita omologare in Romania) si Cartea de identitate
a vehicului (CIV) eliberata de Registrul Auto Roman, in conformitate cu procedurile
administrative specifice. in baza Cartii de identitate a vehicului (CIV) se va proceda la

inmatricularea in Romania.

Atentie!
Toate vehiculele de transport public achizitionate (tramvaie, troleibuze, autobuze si
microbuze) vor intruni cerintele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate

redusa.

Il. Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea retelei de tramvai/ troleibuz,
precum si construirea/ modernizarea/ extinderea statiilor de alimentare a autobuzelor
alimentate electric sau cu hidrogen (in situatia in care acestea sunt situate in afara

autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor).

Este eligibila construirea/modernizarea/extinderea caii de rulare a tramvaielor (cu toate
elementele componente necesare functionarii acesteia: infrastructura, suprastructura,
aparate de cale, linii de depouri, retea fir, substatii de redresare etc.) in cazul in care
solicitantul de finantare detine un sistem functional de transport public de calatori cu

tramvaiul sau in cazul in care se intentioneaza introducerea sau reintroducerea prin proiect

7 Art. 3, pct. 3. din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
respectiv: autobuz - autovehicul cu cel putin 4 roti si o vitezd maximd constructivd mai mare de 25 km/h, conceput si construit pentru
transportul de persoane pe scaune si in picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducdtorului auto.
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a acestui sistem de transport, inclusiv in Z.F.U, in care sistemul de transport cu tramvaiul nu
exista/nu este functional la data depunerii cererii de finantare.

Proiectele de construire/modernizare/reabilitare/extindere a caii de rulare a tramvaielor vor
include masuri pentru evitarea blocarii caii de rulare prin folosirea acesteia de catre traficul
autoturismelor si, unde este cazul, de asigurare a prioritatii tramvaielor in trafic.

Ca regula general obligatorie, calea de rulare a tramvaiului trebuie sa fie separata fizic de
traficul autoturismelor (de exemplu, prin sisteme de tip bolarzi, garduri, borduri, diferenta
de nivel etc.), cu exceptia unor zone unde traseul va fi folosit in comun cu traficul
autoturismelor din motive operationale clare (de exemplu intersectii, gatuiri punctuale,

trama stradald unde este imposibila'

crearea de benzi dedicate, zona semi-pietonala etc.),
iar in asemenea cazuri tramvaiul va trebui sa aiba prioritate, prin masuri de managementul
traficului etc.

Este eligibila construirea/modernizarea/extinderea retelei de troleibuz (cu toate elementele
componente necesare functionarii acesteia: linii de contact, stalpi, trolee etc.), in cazul in
care solicitantul de finantare detine un sistem functional de transport public de calatori cu
troleibuzul sau in cazul in care se intentioneaza introducerea sau reintroducerea prin proiect
a acestui sistem de transport in municipiile/orasele solicitante, inclusiv Z.F.U, in care
sistemul de transport cu troleibuzul nu exista/nu este functional la data depunerii cererii de

finantare.

lll. Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv

pentru mijloacele de transport public de calatori.

Prin construirea/modernizarea/extinderea unor benzi dedicate, separate fizic de restul
traficului, pentru transportul public pe anumite trasee, se urmareste cresterea vitezei medii
de deplasare a vehiculelor de transport public de calatori si implicit reducerea timpul
petrecut de acestea in trafic. Astfel, transportul public va deveni mai competitiv si mai

rentabil, in comparatie cu utilizarea transportului privat.

Aceasta activitate de construire/modernizare/extindere a benzilor exclusive pentru
mijloacele de transport public local/zonal de calatori (tramvai, troleibuz si autobuze) vizeaza
construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii

dedicate si separarea fizica a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice,

'8 A se vedea activitatea V, categoria A, unde se mentioneaza ca trama stradala pe care s-ar putea considera imposibila realizarea
benzilor dedicate se refera la strazile de categoriile 3 sau 4 (cu justificarea solicitantului);
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avizate de institutiile cu competente in domeniul sigurantei rutiere (de exemplu, de tip
bolarzi, garduri, borduri, diferenta de nivel etc).

Benzile exclusive se pot amplasa fie pe infrastructura rutiera existenta (de exemplu, prin
convertirea benzilor folosite pentru parcarea automobilelor) fie, acolo unde este fezabil, prin

construirea unei benzi noi, prin largirea profilului transversal al strazii existente.

Este considerata eligibila subactivitatea de construire/modernizare/extindere a unor
pasaje/poduri pentru construirea/extinderea/modernizarea benzilor dedicate ale sistemului
de transport public cu tramvaiul, acolo unde nu este identificata o alta solutie optima din
punct de vedere tehnic si economic.

Daca este fezabil, aceste poduri/pasaje utilizate pentru construirea/extinderea benzilor
dedicate de transport public cu tramvaiul pot fi destinate inclusiv pentru
construirea/modernizarea/extinderea traseelor pietonale si/sau pentru biciclete, insa nu vor
fi destinate pentru circulatia autoturismelor (in caz contrar, a se vedea activitatea nr. V).
Astfel, acesta subactivitate poate fi complementara inclusiv cu activitatea Il (traseele

dedicate pentru calea de rulare a tramvaiului) etc.

Observatie:
Benzile dedicate pentru transportul public pot fi folosite de mai multe subsisteme de
transport public (de exemplu, tramvai-autobuz), inclusiv benzile aferente podurilor/pasajelor

cu benzi dedicate pentru sistemul de transport public cu tramvaiul.

IV. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane/ ZUF (numai in
masura in care astfel de investitii sunt necesare pentru a asigura functionalitatea
proiectului integrat de mobilitate urbana sustenabilda) deservite de transport public,
ecologic, de calatori, in vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor dedicate

separate pentru transportul public, ecologic, de calatori.

Aceasta activitate presupune configurarea/reconfigurarea strazilor urbane de categoria 1 (3
benzi de circulatie/sens), 2 (2 benzi de circulatie/pe sens) si doar acolo unde este posibil,
de categoriile 3 si 4, cu 1 banda de circulatie/sens, respectiv 1 banda (de ex. in continuarea
strazilor de categoriile 1 si 2 cu benzi dedicate pentru transport public etc), pentru
realizarea/modernizarea de benzi separate dedicate transportului public de calatori
(separate de restul traficului). Unde este posibil, se va putea construi/moderniza/extinde

infrastructura pentru modurile de transport nemotorizate (infrastructura pentru biciclete si

pietoni).
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Astfel, in cadrul acestei activitati pot fi eligibile subactivitatile privind:

4 Construirea/modernizarea/extinderea benzilor separate dedicate transportului
public (subactivitate obligatorie a acestei activitati), cu tramvaiul, troleibuzul si autobuzul,

dupa caz.

Pentru detalierea acestei subactivitati vor fi avute in vedere prevederile activitatii /ll.
Construirea/ modernizarea/ extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele

de transport public de caldatori, de mai sus.

Atentie!

Tn caz ca nu se realizeaza aceasta subactivitate din activitatea IV, devin aplicabile prevederile
activitatii V. Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate
prioritar de transportul public de cdldtori (activitate eligibila intr-un anumit procent, in cazul
strazilor de categoriile 3 si 4, prevazute la aceasta activitate) sau activitatea devine
neeligibila, in cazul strazilor in care nu se poate justifica imposibilitatea construirii benzilor

dedicate (cum sunt strazile de categoriile 1 si 2)".

v Construirea/ modernizarea/ amplasarea de elemente pentru imbunatatirea
sigurantei rutiere, de ex. amplasare de semnalistica verticala si orizontala, limitatoare de
viteza, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilitati pentru persoane cu mobilitate

redusa, pentru nevazatori sau hipoacuzici etc;

Observatie: Aceasta sub-activitatea poate fi complementara cu activitati din categoriile A
si/sau B, dar este eligibila numai integrata in cadrul unor astfel de proiecte complete, nu

si ca activitate/investitie separata.

v Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabild) utilizate
pentru transportul autoturismelor, ca parte a activitatii de reconfigurare/configurare a

strazilor urbane cu benzi dedicate;

4 Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor si a pasajelor supra si subterane

cu benzi dedicate transportului public ecologic de calatori;

Tn cadrul acestei subactivitati este eligibild construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor
si a pasajelor supra si subterane cu benzi dedicate transportului public, ce sunt parte a
infrastructurii rutiere pe care sunt prevazute benzi dedicate transportului public de calatori.

Dupa cum s-a mentionat in sectiunea 3.6 din ghid, aceste poduri/ pasaje trebuie sa faca parte

19 Astfel, pentru strazile de categoriile 1 si 2 este obligatorie crearea benzilor separate pentru transportul public urban. A se vedea si
activitatea V, categoria A, unde se mentioneaza ca trama stradala pe care s-ar putea considera imposibila realizarea benzilor dedicate
se refera la strazile de categoriile 3 sau 4 (cu justificarea solicitantului);
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dintr-un proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu de transport
public.

in cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevazute inclusiv piste/trasee pentru pietoni si
biciclete, iar in lipsa spatiului, vor fi prevazute, in mod obligatoriu, cel putin masuri de
siguranta pentru traficul nemotorizat. In cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevazute benzi
pentru transportul autoturismelor.

Se va avea in vedere faptul ca, din justificarea investitiei aferente acestei subactivitati, va
trebuie sa reiasa faptul ca aceasta este realizata in beneficiul transportului public de calatori
si a modurilor nemotorizate de transport.

Scopul principal al acestei subactivitati trebuie sa fie imbunatatirea transportului public (care
sa conduca la cresterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor de transport
public ecologic de calatori, descurajarea traficului autoturismelor private etc.), a modurilor
nemotorizate si, in final, sa conduca la reducerea utilizarii autoturismelor si la reducerea
emisiilor de echivalent CO,, aspect ce trebuie sa fie evidentiat in cadrul S.1.D.J, P.M.U.D, in

studiul de trafic, in cererea de finantare etc.

Atentie!

Cheltuielile pentru investitia de baza® aferente subactivitatii ,Construirea/

modernizarea/reabilitarea podurilor si a pasajelor supra si subterane cu benzi dedicate
transportului public de calatori” din cadrul activitatii IV cumulate cu cele ale unor
subactivitati din activitatea V ,,Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere
utilizate prioritar de transportul public de calatori” sunt eligibile in procent de maximum 30%
din suma cheltuielilor eligibile aferente Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, cu

respectarea conditiilor anterior amintite privind transportul public.

Conform activitatii Ill ,,Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite
exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori”, doar activitatea de
construire/modernizare/ extindere a unor pasaje/poduri pentru traseele dedicate ale
sistemului de transport public de calatori cu tramvaiul (inclusiv pentru alte subsisteme de
transport public, cu trasee pietonale si/sau de biciclete, fara benzi pentru circulatia
autoturismelor personale), poate fi insotita de o cheltuiala eligibila in integralitate (fara
incadrarea intr-un procent maxim de cheltuieli eligibile, raportate la valoarea eligibila totala

a cheltuielilor din cap.4 - Cheltuieli cu investitia de baza - aferente proiectului integrat).

20 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd din Devizul pe obiectul aferent subcategoriei - Cheltuieli pentru infrastructura
rutierd, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de cdldtori;
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Prin partajarea adecvata a infrastructurii rutiere intre diferitele moduri de transport, se
creeaza conditiile pentru imbunatatirea eficientei transportului public, dezvoltarea altor
forme de transport nepoluante, cum ar fi mersul pe bicicleta si mersul pe jos, cresterea
nivelului de siguranta pentru toti utilizatorii infrastructurii stradale, reducerea transportului
privat cu autoturisme si implicit a emisiilor de echivalent CO,. De asemenea, aceasta
organizare a arterelor de circulatie in artere prietenoase cu pasagerii, pietonii si ciclistii, va
raspunde atat cerintelor de protectie a mediului, cat si criteriilor de siguranta, accesibilitate

si de crestere a calitatii vietii, urmarite in cadrul S.1.D.J.

V. Configurarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de
transportul public de calatori

in situatia in care, pentru strazile urbane de categoriile 3 si 4, cu trasee actuale si viitoare

ale transportului public urban de calatori (tramvai, troleibuz, autobuz), este imposibila
construirea/extinderea/ modernizarea benzilor dedicate transportului public de calatori
(separate fizic de restul traficului), activitatea de construire/modernizare/reabilitare a
infrastructurii rutiere, inclusiv a partii carosabile, este eligibila in masura in care aceasta
reprezinta o activitate complementara altor activitati principale destinate imbunatatirii
transportului public de calatori si care sa conduca la cresterea vitezei de deplasare, a
eficientei, frecventei mijloacelor de transport public de calatori, descurajarea traficului
autoturismelor etc. In mod obligatoriu acolo unde se justificd?', aceastd activitate va fi
asociata cu activitati/masuri de acordare de prioritate in trafic pentru mijloacele de
transport public si de descurajare a utilizarii autoturismelor personale, aspect ce trebuie sa
fie evidentiat in cadrul P.M.U.D, in studiul de trafic si cererea de finantare etc.

Activitatea poate contribui inclusiv la imbunatatirea transportului nemotorizat, conform

subactivitatilor din Categoria B, prezentate mai jos.

Atentie!
In cazul in care nu sunt create benzi dedicate pentru transportul public de calitori,
solicitantul trebuie sa justifice si dovedeasca faptul ca este imposibila crearea benzilor

dedicate.

Aceasta activitate poate cuprinde urmatoarele subactivitati:

2" Daca viteza de deplasare a mijloacelor de transport este afectata de traficul rutier.
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4 Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere, respectiv a partii
carosabile utilizate in comun de mijloacele de transport public ecologic de calatori, care vor

avea asigurata prioritatea in trafic, precum si de autoturisme.

Aceasta subactivitate trebuie sa fie integrata cu alte activitati in cadrul cererii de finantare,
nefiind eligibile proiectele care cuprind doar activitati de construire/modernizare/reabilitare

a partii carosabile a strazilor urbane.

4 Construirea/modernizarea/extinderea traseelor/pistelor pentru biciclete si pentru
pietoni, care vor fi rezervate acestor moduri de transport si vor fi separate si/sau protejate,
dupa caz, de circulatia altor vehicule. Pentru aceasta subactivitate sunt aplicabile

prevederile relevante din activitatile | si lll, categoria B.

v Instalarea de componente/sisteme de managementul traficului, pentru prioritizarea
mijloacelor de transport public de calatori in trafic. Pentru aceasta subactivitate sunt

aplicabile prevederile relevante din activitatea VIIl, categoria A.

4 Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor si a pasajelor supra si subterane

utilizate prioritar de transportul public de calatori;

n cadrul acestei subactivitati este eligibild activitatea de construire/modernizare/reabilitare
a podurilor si a pasajelor supra si subterane ce sunt parte a infrastructurii rutiere utilizate
prioritar de transportul public ecologic de calatori.

Aceste poduri/pasaje trebuie sa faca parte dintr-un proiect/activitate de
construire/reabilitare/modernizare a unui traseu de transport public ecologic.

In cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevazute inclusiv piste/trasee pentru pietoni si
biciclete, iar in lipsa spatiului, vor fi prevazute, in mod obligatoriu, cel putin masuri de
siguranta pentru traficul nemotorizat.

Se va avea in vedere faptul ca, din justificarea investitiei aferente acestei subactivitati, va
trebuie sa reiasa faptul ca aceasta este realizata in beneficiul transportului public ecologic
de calatori si a modurilor nemotorizate de transport.

Astfel, scopul principal al acestei subactivitati trebuie sa fie imbunatatirea transportului
public (care sa conduca la cresterea vitezei de deplasare, a eficientei, frecventei mijloacelor
de transport public de calatori etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului
privat si reducerea utilizarii acestuia, precum si reducerea emisiilor de echivalent CO2, aspect
ce trebuie sa fie evidentiat in cadrul S.I.D.J./P.M.U.D, in studiul de trafic, in cererea de

finantare etc.
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Atentie!

Cheltuielile pentru investitia de baza?? aferente subactivitatilor

,construirea/modernizarea/reabilitarea  infrastructurii rutiere”  si ,construirea/
modernizarea/ reabilitarea podurilor si a pasajelor supra si subterane utilizate prioritar de
transportul public de calatori” din cadrul activitatii V cumulate cu cele ale subactivitatii
,Construirea/ modernizarea/reabilitarea podurilor si a pasajelor supra si subterane cu benzi
dedicate transportului public de calatori” din cadrul activitatii IV pot fi eligibile in procent
de maximum 30% din suma cheltuielilor totale eligibile aferente cap.4 - Cheltuieli cu

investitia de baza - aferente proiectului

VI. Construirea si modernizarea statiilor de transport public de calatori (tramvai,

troleibuz, autobuz).

n cadrul acestei activitati pot fi construite/modernizate statiile de transport public local de
calatori, indiferent daca acestea sunt statii simple, statii de transfer intermodal intre traseele
diferitelor moduri de transport public (de exemplu, troleibuz-autobuz) sau intre transportul
public local si alte moduri de transport, precum si statii capat de linie dinspre limita
administrativa a municipiului/orasului eligibil sau din Z.F.U. (dar, care deservesc
municipiul/orasul eligibil), ce pot functiona ca puncte intermodale de transfer al pasagerilor
la transportul public local, in conditiile existentei/crearii si a altor investitii complementare.
In ceea ce priveste statiile capat de linie, la fel ca in cazul celorlalte tipuri de statii,
activitatea de creare/modernizare a acestora trebuie sa fie corelata cu alte investii
complementare, cum ar fi, crearea de trasee ale mijloacelor de transport public ce incep de
la statia capat de linie si se continua pana in zona centrala a municipiului/orasului, parcare
de tip ,park and ride”, puncte de inchiriere sau parcare de biciclete, etc., in vederea
contribuirii la evitarea aglomerarii traficului rutier, datorate intrarii vehiculelor, altele decat
cele aferente transportului public urban de calatori, in zona centrala a municipiilor/oraselor
eligibile.

Statiile de transport public de calatori vor avea o serie de facilitati, adaptate in functie de
tipul statiei. Fara ca lista sa fie exhaustiva, aceste facilitati se refera la: adaposturi/sali de
asteptare pentru calatori, mobilier, puncte de vanzare bilete/carduri, automate de
bilete/carduri, sisteme de informare, sisteme de supraveghere video, facilitati pentru
persoanele cu dizabilitati, seminaristica, platforme de imbarcare/debarcare calatori,

facilitati pentru parcarea bicicletelor, etc. Sunt de asemenea eligibile interventiile privind

22 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazd din Devizul pe obiectul aferent subcategoriei -Cheltuieli pentru infrastructura
rutierd, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de cdldtori;
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imbunatatirea accesului pietonal in zona statiilor (mai exact,
construirea/modernizarea/reabilitarea trotuarelor), spatii de parcare a mijloacelor de
transport public urban etc.

Statiile de transport public urban de calatori pot fi construite/modernizate si in localitati din

zona functionala urbana, cu respectarea cerintelor din sectiunea 5.1 din prezentul ghid.

Atentie!
Crearea/modernizarea statiilor de transport public de calatori judetean poate reprezenta o
activitate/cheltuiala eligibila prin Prioritatea P3, doar daca sunt folosite in comun si pentru

transportul public local, cu respectarea celorlalte conditii de eligibilitate din ghid.

VIl. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (,,e-

bilete” sau ,,e-ticketing”).

Prin realizarea acestei activitati se poate atrage un numar mai mare de calatori catre
transportul public, in primul rand prin posibilitatea promovarii unei politici tarifare integrate
care sa asigure transferuri facile intre moduri si trasee ale transportului public local.

n cadrul acestei activitati de creare/extindere/modernizare a sistemelor de ,e-ticketing”,
amplasate in dispecerate, in statii si in mijloacele de transport public, pot fi finantate
urmatoarele componente, fara ca lista sa fie exhaustiva: puncte speciale de vanzare carduri
(cu personal sau automate), echipamente specifice instalate in mijloacele de transport si in
statii (dispozitive de validare carduri, unitati GPS, computere de bord, modemuri, routere
etc.), dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice (atat
componente hardware, cat si software) instalate in dispecerate, catre care vor fi transmise
toate informatiile privind functionarea si operarea sistemului ,,e-ticketing”, etc.

De asemenea, in aceasta activitate pot fi create aplicatii software, pentru achizitionarea
electronica a biletelor de transport public local/zonal.

Aceasta activitate se poate realiza inclusiv in cadrul parteneriatelor cu localitatile din zona

functionala urbana, cu respectarea cerintelor din sectiunea 5.1 din prezentul ghid.

VIll. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv
a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente
(STH %

23 A se vedea si Ordonanta Guvernului nr. 7 din 25 ianuarie 2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportului rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport;
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In cadrul acestei activitati este eligibila crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de
management al traficului, ce pot fi compuse din urmatoare subsisteme si subactivitati, fara
ca lista sa fie exhaustiva:
» Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales in intersectii, dar si pe traseele de
transport public, inclusiv in mijloacele de transport public, etc.
» Sisteme de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizata, ce poate asigura
prioritizarea mijloacelor de transport in intersectiile semnalizate/semaforizate.
» Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban si de managementul
flotei (prin GPS, AVL, etc.).
> Sisteme de informare in timp real a pasagerilor, amplasate in mijloacele de transport
in comun si/sau in statiile de transport public.
» Crearea de aplicatii software pentru informarea in timp real a utilizatorilor asupra
programului mijloacelor de transport in comun, inclusiv aplicatii software pentru
planificarea calatoriei.

» Alte sisteme de informare (VMS - sisteme de mesaje variabile).

A\

Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor.
> Dotarea centrului de comanda pentru managementul traficului, cu componente
specifice software si hardware, precum si lucrari de constructii si instalatii in cadrul

dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora.

n cadrul acestei activitati sunt eligibile si lucrari punctuale de reabilitare/modernizare
infrastructura rutiera din zona intersectiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic
corespunzatoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

Aceste sisteme pot fi amplasate in dispecerate, in statii si in mijloacele de transport public
de calatori, pe alte componente de infrastructura.

Amplasarea acestor sisteme va urmari in principal acordarea prioritatii in trafic pentru
mijloacele de transport public si pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport
public, informarea mai buna a pasagerilor transportului public de calatori/pietonilor/biciclisti
si doar in subsidiar, fluidizarea traficului rutier. Aceste rezultate ar putea conduce (conform
justificarilor din SIDJ/P.M.U.D, din studiul de trafic etc.) in final la cresterea atractivitatii

utilizarii transportului public si a sigurantei utilizarii modurilor nemotorizate de transport.

IX. Construirea/modernizarea parcarilor de transfer de tip ,,park and ride”
In cadrul acestei activitati de construire/modernizare a parcarilor de transfer la
transportul public, de tip ,,park and ride” (,,parcheza si calatoreste cu transportul public

sau bicicleta”), pe langa construirea/modernizarea cladirii parcarii propriu-zise, sunt
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eligibile investitiile asociate acesteia: construirea sistemelor de iluminat pentru parcare,
cabina de paza, supraveghere video, etc, dupa caz.

Aceste parcari vor fi amplasate langa statiile capat de linie de troleibuz si autobuz cele mai
apropiate de limita administrativ-teritoriala a municipiului/orasului eligibil sau din
localitatile din zona urbana functionala, dar care sa deserveasca tot solicitantul eligibil.
Alegerea amplasarii acestor parcari va fi justificata prin fluxurile de navetisti care tranziteaza
localitatea cu autovehicule proprii, iar capacitatea parcarii va fi corelata cu cererea

estimata.

Atentie!
e Nu sunt considerate eligibile parcarile care raspund unor necesitati ale zonelor
rezidentiale.
e Nu sunt considerate eligibile parcarile amplasate in zonele centrale sau semicentrale
ale municipiilor/oraselor. Realizarea acestor parcari, cat mai aproape de limita
administrativa (intravilanul) solicitantului se va face cu precadere in zona in care se

termina suprafata construita a municipiului/orasului.

Aceasta activitate de construire/modernizare a parcarilor de transfer la transportul public de
tip ,,park and ride” va fi integrata, in mod obligatoriu, cu alte activitati complementare,
respectiv construire/modernizare de statii capat de linie ale transportului public de calatori
(dinspre limita administrativ-teritoriala a localitatii) si modernizare/extindere de trasee
pentru transportul public, inclusiv achizitia de mijloace de transport, daca este cazul. De
asemenea, pot fi create inclusiv piste pentru biciclete si puncte de inchiriere de biciclete

care sa lege aceste parcari de zonele centrale etc.

B. Investitii destinate transportului nemotorizat

I. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete

n situatia in care pistele/traseele pentru biciclete fac parte din corpul drumurilor, categoria
functionala a drumului nu prezinta relevanta pentru eligibilitatea activitatii.

Aceasta activitate se poate realiza independent de investitiile in infrastructura rutiera.
De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste piste/trasee pentru biciclete
construite/modernizate/extinse sa faca parte din corpul drumurilor.

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse prin proiect trebuie sa fie

integrate intr-o retea urbana continua, deja existenta sau propusa a fi creata prin proiect sau
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prin proiecte complementare, care sa ofere legaturi cu zonele de importanta locala sau
turistica ale municipiului/orasului/zona functionala urbana.
Sunt considerate eligibile urmatoarele subactivitati:

» Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv
construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pentru biciclete
sau atat pentru biciclete, cat si pentru pietoni, fara componenta de trafic rutier,
dar doar ca parte a traseului pentru biciclete (nu ca investitie separata), amplasarea
de indicatoare, sisteme separate de semaforizare, sisteme de numarare automata a
utilizatorilor, sisteme CCTV de supraveghere a pistelor.

> Achizitionarea si instalarea de rastele, achizitionarea si instalarea de camere de
supraveghere video pentru parcarea bicicletelor (de exemplu, daca solicitantul
detine un sistem functional de supraveghere video care poate fi extins pentru
parcarea bicicletelor).

» Construirea de parcaje pentru biciclete.

» Construirea/modernizarea/extinderea punctuala a sistemului de iluminat public
care deserveste aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete si
pietoni, nefiind insa eligibil iluminatul stradal-rutier care deserveste partea carosabila
a strazilor. Aceasta subactivitate va contribui la cresterea confortului utilizarii

modurilor nemotorizate de transport.

In cadrul acestei activititi sunt eligibile si lucrdri punctuale de aducere la starea
initiala/reabilitarea infrastructurii in zona delimitarii pistelor pentru biciclete de partea
carosabila/infrastructura pentru pietoni.

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse trebuie sa aiba o latime
minima adaptata nevoilor de deplasare in siguranta a fluxului estimat de biciclisti**, trebuie
sa fie separate si/sau protejate de circulatia altor vehicule, conform dispozitiilor legale.
Pistele pentru biciclete trebuie sa fie rezervate pentru acest tip de deplasare.

Pentru aceasta activitate poate fi eligibil inclusiv teritoriul UAT din zona functionala urbana,
cu respectarea cerintelor din sectiunea 5.1 din prezentul ghid, dar numai in contextul legarii

acestora prin piste/trasee pentru biciclete de municipiul/orasul lider de parteneriat eligibil.

Atentie!
v' Ca regula generala, pistele/traseele pentru biciclete nu se vor realiza pe seama
diminuarii trotuarelor sau in detrimentul pietonilor. Daca prin exceptie, conditiile

locale nu permit acest lucru, se va asigura pastrarea unui spatiu suficient pentru

24 Tn conformitate si cu prognozele din Studiul de trafic privind cresterea ponderii deplasarilor cu bicicleta in scenariul ,,cu proiect”;
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fluxurile pietonale (in conformitate cu OMT nr. 49/1998 privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitatile urbane) si a Normativului 51/2012 (accesibilizarea
spatiului public la nevoile persoanelor cu dizabilitati).

v Latimea minima prevazuta de dispozitiile legale trebuie sa excluda spatiul ocupat de
mobilierul stradal, stalpi, copaci sau alte obiecte sau activitati care restrang spatiul
de circulatie al pietonilor. Se va asigura o delimitare intre traseele pentru biciclete si

spatiul pietonal.

Il. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de tip

,bike-sharing”, , bike-rental”).

Activitatea eligibila de creare/modernizare/extindere a sistemelor de inchiriere de biciclete
poate viza achizitionare si instalarea, dupa caz, a urmatoarelor facilitati, fara ca lista sa fie

exhaustiva:
> Statii de inchiriere/chioscuri de inchiriere biciclete amplasate in zonele de referinta
ale municipiului/orasului/zona functionala urbana, biciclete, dotari dispecerat de tip

hardware si software, rastele pentru biciclete, etc.

Aceasta activitate este complementara activitatii precedente si este eligibila numai integrata
in cadrul unui proiect care cuprinde si activitati de tipul ,l. Construirea/modernizarea/
extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete”, categoria B.

Capacitatea acestor sisteme va fi corelata cu prognozele din Studiul de trafic privind

cresterea ponderii deplasarilor cu bicicleta in scenariul ,,cu proiect”.

lll. Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale

Aceasta activitate se poate realiza doar impreuna cu alte investitii in infrastructura rutiera
(piste de biciclete, benzi dedicate transportului public urban) sau alte masuri de reducere a
emisiilor de carbon (plantare de arbori, arbusti, inierbari, construire/extindere/modernizare
de fantani arteziene). De asemenea, nu este obligatoriu ca aceste zone/trasee pietonale

construite/modernizate/extinse sa faca parte din corpul drumurilor.

Pot fi considerate eligibile, doar impreuna cu alte investitii, urmatoarele subactivitati:
» Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, unde traficul

autoturismelor va fi restrictionat, cu exceptia vehiculelor de aprovizionare si de

urgente.
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» Construirea/modernizarea/extinderea unor trasee pietonale, inclusiv prin
construirea/ modernizarea/extinderea trotuarelor si limitarea folosirii acestui spatiu
pentru parcarea autoturismelor.

» Construirea/modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pietonale sau
atat pentru biciclete cat si pentru pietoni, fara componenta de trafic rutier, doar daca
sunt parte a traseului/zonei pietonale/traseului de biciclete integrat (nu ca investitie
separata).

> 1n cadrul traseelor/zonelor pietonale se poate instala mobilier urban, componente
de accesibilizare (lifturi) si se poate construi/moderniza/extinde punctual
iluminatul public aferent acestor trasee/zone, dar si pentru cele de biciclete (nu si

iluminatul stradal-rutier care deserveste partea carosabila a strazilor), aceasta sub-

activitate contribuind la cresterea confortului utilizarii modurilor nemotorizate de
transport.
Atentie!

e Proiectele nu trebuie sa conduca la mutarea problemelor de trafic, nici in aria de
studiu a proiectului, nici in alte zone ale municipiului/zona urbana functionala, din
afara zonei de studiu a proiectului.

e In caz ca proiectele/activitatile nu indeplinesc conditia de eligibilitate cu privire la
evitarea cresterii transportului cu autoturismele si mutarea problemelor de trafic in
aria de studiu si in afara acesteia, atunci acestea devin neeligibile in cadrul Prioritatii
P3.

IV. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor in anumite

Zone.

Aceste sisteme se pot instala cu precadere in zonele (semi-) pietonale/pietonale ale

solicitantului, dar si in alte zone, dupa caz.

C. Investitii destinate transportului scolar

I. Achizitionarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transportul scolar.

Este eligibila achizitionarea de autobuze/microbuze ecologice pentru transport scolar

(transportul elevilor la si de la unitatile scolare din raza administrativ-teritoriala a

municipiului/orasului solicitant).
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Autobuzele/microbuzele achizitionate prin proiect vor fi folosite doar pe traseele
predefinite, in scopul asigurarii accesului elevilor la si de la unitatile de scolare localizate in
limitele administrativ-teritoriale ale solicitantilor de finantare (daca este cazul, inclusiv in
limitele administrativ-teritoriale ale parteneriatelor formate de municipii/orase cu UAT

comuna/comune).

D. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbana, inclusiv prin interventii in depourile/

autobazele pentru transport public si infrastructura tehnica aferenta precum si pentru

retehnologizarea lor.

I. Culoarele de mobilitate presupun integrarea activitatilor eligibile din categoriile A si B.

[I. Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului

public local/zonal de calatori, inclusiv infrastructura tehnica aferenta.

Aceasta activitate implica construirea/modernizarea/extinderea depourilor si autobazelor
utilizate pentru sistemele de transport public local/zonal de calatori.
Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor este eligibila doar pentru
sistemele de transport public si tipurile de mijloace de transport public eligibile prin

Prioritatea P3.

Tn cadrul acestei activitati sunt eligibile urmatoarele subactivitati:

» construirea/modernizarea/extinderea cladirilor depourilor si a autobazelor, inclusiv
cladirile cu functie administrativa;

» construirea/modernizarea/extinderea spatiilor de garare/parcare a mijloacelor de
transport din incinta depoului/autobazei, inclusiv parcari, retea de contact pentru
tramvai/troleibuz etc;

> crearea/instalarea de statii de alimentare pentru tipurile de autobuze eligibile prin
Prioritatea P3;

Depourile nou create pot fi amplasate si in localitati din zona functionala urbana, cu
respectarea cerintelor din sectiunea 5.1 din prezentul ghid.
Prin realizarea acestei activitati se urmareste imbunatatirea calitatii transportului public

local/zonal de calatori.

Atentie!
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e Aceasta activitate trebuie sa fie integrata cu alte activitati eligibile din Prioritatea
P3, categoria A, pentru a putea fi justificata contributia acesteia la imbunatatirea
transportului public si la reducerea emisiilor de echivalent CO2.

e Crearea/modernizarea autobazelor/depourilor de transport public de calatori
judetean/interjudetean nu reprezinta o activitate/cheltuiala eligibila prin

Prioritatea P3. Aceasta activitate intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat.

lll. Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti

Aceasta activitate eligibila vizeaza:

> Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti in corpul drumurilor (in special, strazi
urbane, dar nu numai), in zonele pietonale si semi-pietonale, in lungul pistelor pentru
biciclete, trasee pietonale, parcari de tip ,,park and ride” etc. Selectia speciilor de
arbori si arbusti de catre solicitant va trebui sa ia in considerare urmatoarele aspecte:
conditiile pedo-climatice ale zonei si gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste
conditii, capacitatea specifica de retentie a CO2 in cazul speciilor propuse, masurile
necesare pentru asigurarea calitatii peisajului urban. Astfel, pe langa functia
principala de retentie a emisiilor de CO2, acesti arbori si arbusti plantati vor putea
avea si functia de ameliorarea a calitatii peisajului urban, prin umbrirea spatiilor
publice, mai ales a celor destinate deplasarilor nemotorizate.

> Realizarea de inierbari in locatia proiectului, mai cu seama in zonele unde au fost
plantati arbori si arbusti (de exemplu, din zona de protectie a drumului), inclusiv

sistemele de irigatii aferente.

Atentie!

Aceasta activitate trebuie vazuta doar ca o activitate auxiliara altor activitati din Prioritatea
P3 - categoriile A si/sau B. Daca aceasta activitate nu este parte a unei cereri de finantare
cu o abordare integrata privind (re)organizarea mobilitatii urbane, atunci activitatea devine

neeligibila pentru aceasta prioritate de investitii.

Aceasta activitate vizeaza inclusiv localitatile din zona functionala urbana, cu respectarea

cerintelor din sectiunea 5.1 din prezentul ghid.

E. Investitii privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, inclusiv

infrastructura de producere de energie din surse regenerabile
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I. Achizitionarea si instalarea punctelor de reincarcare a autoturisme electrice si electrice
hibride

Tn cadrul acestei activitati, sunt eligibile achizitionarea si instalarea punctelor de reincircare
a vehiculele electrice si electrice hibride, accesibile publicului, de tip punct de reincarcare
cu putere normala si de tip punct de reincarcare cu putere inalta, definite si descrise in
art. 3, art. 7 si anexa nr. 2 din Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru
combustibili alternativi®.
I.1. ,,Punct de reincarcare cu putere normala inseamna un punct de reincarcare care
permite un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mica sau
egala cu 22 kW, excluzand dispozitivele cu o putere mai mica sau egala cu 3,7 kW care
sunt instalate in gospodarii private sau al caror scop principal nu este reincarcarea vehiculelor
electrice si care nu sunt accesibile publicului.” %
Potrivit Anexei nr. 2 - Specificatii tehnice, partea 1 - Specificatii tehnice pentru punctele de
reincdrcare, punctul 1.1, aceste puncte de reincarcare de putere normala utilizeaza curent
alternativ (AC) si trebuie sa fie ,,echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu prize
sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2".
I.2. ,,Punct de reincarcare cu putere inalta inseamna un punct de reincarcare care permite
un transfer de energie electrica catre un vehicul electric, la o putere mai mare de 22 kW.”
Potrivit Anexei nr. 2 din Legea nr. 34/2017 - Specificatii tehnice, partea 1 - Specificatii
tehnice pentru punctele de reincdrcare, punctul 1.2, punctele de reincarcare cu putere inalta
prezinta urmatoarele caracteristici:
> ,Punctele de reincarcare cu curent alternativ (AC) de putere inalta pentru vehicule
electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu conectori de tip
2, conform descrierii din standardul EN62196-2.”
> Punctele de reincarcare cu curent continuu (DC) de putere inalta pentru vehicule
electrice sunt echipate, din motive de interoperabilitate, cel putin cu conectori ai
sistemului de incarcare combinat ,,Combo 2”, conform descrierii din standardul
EN62196-3.”

Aceasta activitate, prin care este stimulata utilizarea autoturismelor nepoluante, este
complementara altor activitati de reducere a traficului autoturismelor, in special a celor

poluante, precum si a emisiilor de echivalent CO2.

B Transpusa din Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii
pentru combustibili alternativi;

26 Articolul 3, lit. d) din Legea nr. 34/2017;

7 Articolul 3, lit. e) din Legea nr. 34/2017;
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Observatie:

v’ Statiile de incarcare electrica vor fi amenajate in parcari park & ride sau publice
destinate special vehiculelor electrice, preturile utilizate pentru incarcare urmand sa
acopere strict cheltuielile de operare si management (daca acestea sunt operate de
catre solicitant), sau maxim 20% din costurile de exploatare a investitiei (daca vor fi
operate de catre terti, altii decat solicitantul).

v' Se va asigura acces permanent si nediscriminatoriu utilizatorilor (,,punct de
reincarcare accesibil publicului”), iar locul de amplasare a acestor puncte de
reincarcare va fi semnalizat corespunzitor. In corespondentd cu numarul modulelor
aferente fiecarui punct de reincarcare instalat se va aloca un numar de locuri de
stationare, marcate corespunzator, exclusiv pentru alimentarea autovehiculelor

electrice si electrice hibride.

Il. Achizitionarea si instalarea sistemelor de producere de energie din surse regenerabile

(spre exemplu: sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme/ turbine eoliene etc.)

Dintre activitatile mentionate mai sus, in categoria activitatilor obligatorii se regasesc:
- activitatile din categoria A si/sau B, asa cum au fost identificate si detaliate in cadrul
sectiunii 5.2.1 - pct.16 si pct.17

- activitatile de comunicare si vizibilitate aferente proiectului

De asemenea, pe langa activitatile sus mentionate, sunt eligibile si urmdtoarele
activitati auxiliare:
- activitatile dezvoltare/adaptare a infrastructurii edilitare pentru a raspunde
cerintelor de utilizare a investitiilor principale ale proiectului.
- activitatile privind intarirea capacitatii administrative a beneficiarilor in domeniul mobilitatii
urbane.
- activitati de cooperare la nivel interregional, transfrontalier, international si

intersectorial cu alte regiuni din EU.

Activitatile de mai sus trebuie realizate cu respectarea cerintelor privind designul universal
si adaptarea rezonabila.

Cu privire la caracterul integrat, proiectele vor include cel putin doua tipuri de activitati din
categoriile A, B, C, D si E de mai sus, la care se pot adauga activitatile conexe privind

infrastructura edilitara aferenta investitiei si intarirea capacitatii administrative a

beneficiarilor in domeniul mobilitatii urbane.
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Solicitantul va justifica in cererea de finantare oportunitatea investitiilor propuse.
Proiectele din cadrul acestui apel vor fi selectate doar in baza cuprinderii lor in Strategiile

Integrate de Dezvoltare Judeteana.

5.2.3 Activitatea de bazd

In cadrul prezentului apel de proiecte, in categoria activititii de bazd se incadreazi

activitatile din categoriile:

Activitati din categoria A

» Achizitionarea de tramvaie, troleibuze si autobuze si microbuze de tipul ecologice

» Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea retelei de tramvai/troleibuz, precum
si construirea/modernizarea/extinderea statiilor de alimentare a autobuzelor alimentate
electric sau cu hidrogen (in situatia in care acestea sunt situate 1in afara
autobazelor/depourilor, pe traseele autobuzelor).

» Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv
pentru mijloacele de transport public de calatori.

> Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de
transport public, ecologic, de calatori, in vederea construirii/modernizarii/extinderii
benzilor dedicate separate pentru transportul public, ecologic, de calatori.

» Construirea si modernizarea statiilor de transport public de calatori (tramvai, troleibuz,
autobuz).

> Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (,,e-
bilete” sau ,,e-ticketing”).

» Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a

sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente

Activitati din categoria B
» Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
> Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de inchiriere de biciclete (sisteme de tip
,bike-sharing”, ,bike-rental”).

» Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale.

Activitati din categoria D

» Crerea culoarelor de mobilitate urbana

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

78



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

» Construirea/ modernizarea/ extinderea depourilor/ autobazelor aferente transportului

public local/zonal de calatori, inclusiv infrastructura tehnica aferenta.

5.2.4 Activitdti neeligibile

Atentie!

> Nu sunt eligibile proiectele care urmaresc, in mod prioritar, fluidizarea traficului
privat si reducerea congestiei acestuia in detrimentul prioritizarii transportului public
de calatori (cresterea vitezei autoturismelor, imbunatatirea timpilor de parcurs,
crearea de culoare carosabile utilizate in mod prioritar de autoturisme etc)

» Nu sunt eligibile subactivitatile/activitatile care nu fac parte dintr-o abordare
integrata/sinergica privind imbunatatirea transportului public si/sau a modurilor
nemotorizate de transport, in vederea descurajarii utilizarii transportului privat cu
autoturisme

» Nu sunt eligibile activitatile de construire/reabilitare/modernizare a pasajelor si
podurilor, indiferent de destinatia acestora (acces pietonal/ biciclete/traseu dedicat
pentru transportul public etc), daca acestea nu fac parte dintr-un proiect/activitate
de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu pietonal/biciclete/transport
public integrat;

» Nu sunt eligibile proiectele care cuprind doar plantari de arbori, arbusti, inierbari,
inclusiv fantani arteziene.

» Nu sunt eligibile proiectele care cuprind doar activitati de construire/modernizare/
reabilitare a partii carosabile a strazilor urbane. In mod exceptional, in cadrul unor
proiecte integrate, acolo unde sistemul rutier de 2 benzi nu permite infiintarea unei
benzi dedicate transportului public, dar se realizeaza/modernizeaza benzi dedicate
pentru biciclisti si/sau trotuare pentru pietoni, activitatea de reabilitare a partii
carosabile, pe care vor circula mijloace de transport ecologice, va fi considerata
activitate eligibila, iar cheltuiala va fi decontata in limita a maxim 30% din totalul
cheltuielilor eligibile ale cap.4 - Cheltuieli cu investitia de baza - aferente

proiectului integrat.
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5.3 Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1 Baza legald pentru stabilirea eligibilitdtii cheltuielilor
e Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire

a dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european
pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare
aplicabile acestor fonduri, precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului
pentru securitate interna si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul
frontierelor si politica de vize, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Regulamentul (UE) nr. 1058/2021 al Parlamentului European si al Consiliului, privind
Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune, cu modificarile si
completarile ulterioare.

o Regulamentul (UE) nr. 2020/2093 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar pentru
perioada 2021 -2027.

e OUG nr.133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa.

e H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021—2027 alocate Romaniei din Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o

tranzitie justa.

e Hotararea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social

european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa.

e Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor
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Pentru a fi eligibile, cheltuielile prevazute in cererea de finantare trebuie sa indeplineasca,

in mod cumulativ, urmatoarele conditii cu carater general:

a) sa respecte prevederile art. 63 si, dupa caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) si c) din Regulamentul
(UE) 2021/1060;

b) sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu prevederile legislatiei statului
in care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalenta
facturilor, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu exceptia
cheltuielilor prevazute la art. 3, precum si formelor de sprijin prevazute la art. 5 din HG
nr.873/2022;

c) sa fie insotita de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu exceptia
cheltuielilor prevazute la art. 3 si 4, precum si a formelor de sprijin prevazute la art. 5 din
HG nr.873/2022;

d) sa fie in conformitate cu prevederile programului;

e) sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare;

f) sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;

g) sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale aplicabile;

h) sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(1) lit. @) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu exceptia formelor de sprijin prevazute
la art. 5 din HG nr.873/2022.

i) sa nu fie contrara prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei
nationale care vizeaza aplicarea dreptului relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii,

regularitatii, gestiunii sau controlului operatiunilor si cheltuielilor.

5.3.2 Categorii si plafoane de cheltuieli eligibile

Categoriile si sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte:

CAP. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
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1.1. Obtinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpararea de terenuri/ exproprieri in limita a 10%
din valoarea totala eligibila a proiectului la data contractarii.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de cladiri.

Valoarea terenurilor achizitionate/ expropriate, se va stabili pe baza evaluarii efectuate de
un expert ANEVAR (conform legislatiei in vigoare: Hotararea Nr. 353/ 2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din

Romania si Ordonata nr. 24 /2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor).

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si
care constau in: demolari, demontari, dezafectari, defrisari, colectare, sortare si transport
la depozitele autorizate al deseurilor rezultate, sistematizari pe verticala, accesuri/
drumuri/ alei/ parcari/ drenuri/ rigole/ canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje,
epuizmente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de

cursuri de apa, lucrari pentru pregatirea amplasamentului.

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului si de aducere
la starea initiala, inclusiv cheltuieli pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea
lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spatiilor verzi, lucrari/actiuni pentru
protectia mediului , cat si realizarea de investitii suplimentare pentru protectia obiectivlui
respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (de ex: provocate de
schimbari climatice). In aceastd categorie pot fi incluse cheltuielile aferente activitatii de

plantare de aliniamente de arbori si arbusti.

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din
amplasament)

Cheltuielile pentru asigurarea devierii/protectiei utilitatilor includ cheltuieli cu lucrarile
efectuate pe amplasamentul proiectului pentru asigurarea devierii utilitatilor publice si nu
pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare/inlocuire a utilitatilor aflate in aria de

implementare a proiectului.

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuielile pentru asigurarea utilitatilor trebuie sa se refere strict la cheltuieli necesare

pentru functionarea obiectivului de investite din cererea de finantare.
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CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru:
3.1.1 studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie;
3.1.2 raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei (studiu de

trafic, documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice, etc).
3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentatiilor si obtinerea avizelor

3.3. Expertiza tehnica
Se cuprind cheltuielile pentru expertizarea tehnica a constructiilor existente, a structurilor
si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a

raportului de expertiza tehnica.
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare aferente obiectivului
de investitie:

3.5.1.Tema de proiectare

3.5.3. Studiul de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectarii

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie.

3.6. Organizare procedurilor de achizitie
Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru serviciile de
consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire

si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.
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3.7. Consultanta
Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
a) plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si a
tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;
b) plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei
investitiei;
c) Plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, in vederea

stabilirii valorii terenurilor achizitionate

3.8. Asistenta tehnica
Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor;
3.8.2 - Verificarea calitatii lucrarilor, asigurata prin diriginti de santier, desemnati de
autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea
executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
3.8.3 - Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform H.G. nr.300/2006 ,

cu modificarile si completarile ulterioare

CAP. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor de investitie aferente
activitatilor mentionate la sectiunea 5.2.2 din ghid. Proiectantul va delimita obiectele
de constructii din cadrul obiectivului de investitii si va nominaliza cheltuielile pe fiecare
obiect.

Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie se regasesc in devizul pe obiect.

NOTA: in cuprinsul Devizului General al Investitiei/Lista cu echipamente/dotari/lucréri se
va urmari separarea pe obiecte de investitie a urmatoarelor activitati:

- Infrastructuri de transporturi urbane curate (domeniu de interventie 081)

- Infrastructuri pentru biciclisti (domeniu de interventie 083)

- Digitalizarea transportului urban (domeniu de interventie 084)

- Infrastructuri pentru combustibili alternativi (domeniu de interventie 086)

4.2. Dotari/echipamente
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Aceste cheltuieli sunt incluse in devizul general al proiectului la liniile 4.3. Utilaje,
echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, 4.4. Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport, 4.5
Dotari si 4.6 Active necorporale.

In aceastd categorie sunt incluse cheltuielile efectuate pentru utilaje, echipamente
tehnologice si functionale, cu si fara montaj, dotari, daca este cazul, conform cu descrierea
activitatilor eligibile din ghidul specific si a celorlalte conditii de eligibilitate din ghidul
specific pentru activitatile mentionate la punctul 4.1. de mai sus.

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului si respecta prevederile
contractului de finantare.

Sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria
obiectelor de inventar, cu obligativitatea mentinerii acestora pe toata perioada de

durabilitate a proiectului.

NOTA: in cuprinsul Devizului General al Investitiei/Lista cu echipamente/dotari/lucréri se
va urmari separarea pe obiecte de investitie a dotarilor, astfel:

- Infrastructuri de transporturi urbane curate (domeniu de interventie 081)

- Material rulant de transport urban curat (domeniu de interventie 081)

- Infrastructuri pentru biciclisti (domeniu de interventie 083)

- Digitalizarea transportului urban (domeniu de interventie 084)

- Infrastructuri pentru combustibili alternativi (domeniu de interventie 086)

CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier
Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare

a activitatii de constructii-montaj.
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

n aceasta sectiune se cuprind cheltuielile aferente realizarii unor constructii provizorii sau

amenajari la constructii existente:

- Lucrari de constructii provizorii de vestiare, baraci, spatii de lucru pentru personalul din

santier, grupuri sanitare, imprejmuiri, pichete de incendiu.
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- Constructii provizorii de rampe de spalare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru
macarale, platfome tehnologice, retele electrice de iluminat si forta, cai de acces,

bransamente/racorduri la utilitati, amplasare panouri de prezentare.

- Cheltuielile de desfiintare a organizarii de santier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii
terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor (cu exceptia celor
prevazute la categora 1.3 "Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala”

de mai sus).
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

n aceasta categorie se cuprind cheltuieli pentru:
- Inchirierii de vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din santier, grupuri sanitare.

- Obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor de organizare de
santier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulatie, contractele de asistenta cu
politia rutiera, contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de
salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice si al apei consumate in incinta
organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, paza santierului, chirii pentru
ocuparea temporara a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate in

incinta organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor.

5.2. Comisioane, cote si taxe

n aceasta categorie se cuprind cheltuieli pentru:

- cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;

- cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata potrivit prevederilor Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr.
215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor;

- taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/

desfiintare/ organizare de santier.

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Se considera eligibile daca vor fi detaliate corespunzator prin documente justificative si doar

in limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolele 1.2 - Amenajare
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teren, 1.3 - Amenajare pentru protectia mediului,1.4 - Relocare utilitati, 2 - Asigurarea
utilitatilor necesare, 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza.
Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul

achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

5.4. Cheltuieli pentru comunicare si vizibilitate

Activitatile obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului vor fi in conformitate
cu prevederile contractului de finantare si cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuala
»Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de programare 2021—-2027" .

Pentru indeplinirea obligatiilor privind comunicarea si vizibilitatea, beneficiarii vor respecta
prevederile din Ghidul/Manualul de Identitate Vizuala PR SM 2021-2027, pus la dispozitie, in

format electronic pe site-ul dedicat programului. (2021-2027.adrmuntenia.ro)

Beneficiarii sunt obligati sa utilizeze, pentru toate materialele de comunicare si vizibilitate
realizate in cadrul proiectelor finantate prin PR Sud-Muntenia 2021-2027, indicatiile tehnice

din Ghidul de identitate vizuala al Programului Regional Sud-Muntenia2021-2027.

De asemenea, in cazul prezentului apel se va avea in vedere inclusiv conformitatea cu
prevederile art.50, punctul 1(e) din Regulamentul 1060/ 2021: ”in cazul operatiunilor de
importanta strategica si al operatiunilor al caror cost total depaseste 10 000 000 EUR este
obligatoriu organizarea unui eveniment sau a unei activitati de comunicare, dupa caz, cu
implicarea Comisiei si a autoritatii de management competente”.

Astfel, solicitantul va atasa la cererea de finantare un ”Plan de actiuni pentru comunicarea
si vizibilitatea operatiunilor de importanta strategica” - model atasat, in care va detalia
etapele si bugetul prevazut pentru activitatile de vizibilitate si comunicare aferente

proiectului.

Cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
Cuprinde cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect,

expertizelor la receptie.

Cap.7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de

implementare pentru ajustarea de pret

7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+
3.7+3.8+4+5.1.1)
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7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile (costuri directe

si indirecte) este eligibila, in conformitate cu prevederile art.64, alin.1, lit. (c) - (i), (ii).

5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile prevazute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar in cadrul operatiunilor finantate in
perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
social european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa, respectiv:

> cheltuielile prevazute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;

> cheltuielile efectuate in sprijinul relocarii potrivit art. 66 din Regulamentul (UE)

2021/1060;

> cheltuielile excluse de la finantare potrivit art. 7 alin. (1), (4) si (5) din Regulamentul
(UE) 2021/1058;
achizitia de echipamente si autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;

cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite prin ghidul solicitantului;

YV V V VY

cheltuielile excluse de la finantare, in aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din

HG. nr. 873/2022;

» cheltuielile realizate in cadrul operatiunilor care intra sub incidenta prevederilor art.
63 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu exceptia situatiilor reglementate
la art. 20 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

» cheltuielile aferente operatiunilor care fac obiectul uneia dintre situatiile prevazute

la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afecteaza caracterul lor durabil.

Alte cheltuieli neeligibile:

e costuri operationale, de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin
proiect;

e cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si
dobanzi aferente creditelor;

e achizitionarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10 % din cheltuielile totale
eligibile ale proiectului;

e contributia in natura;
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e amortizarea;

o cheltuielile cu leasingul;

e cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa
cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. ,Mijloace de transport” din HG
2139/2004, cu exceptia tramvaielor, troleibuzelor si a autobuzelor/ microbuzelor
cu propulsie electrica/hidrogen, destinate transportului public si/sau pentru

transportul elevilor.

5.3.4 Optiuni de costuri simplificate. Costuri directe si costuri indirecte
In vederea simplificarii procesului de verificare a cheltuielilor si in scopul diminudrii sarcinii

administrative asupra beneficiarilor, in aplicarea prevederilor Comunicarii Comisiei
2021/c200/01 - orientari privind utilizarea optiunilor simplificate in materie de costuri, AM
PRSM va utiliza optiunile de costuri simplificate, in conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2021/1060.

A. Cheltuielile aferente costurilor directe eligibile vor cuprinde cheltuielile de natura celor

definite in cap.5.3.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din
amplasament)

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

4. Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii

4.2. Dotari/echipamente

5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

7. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru

ajustarea de pret
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B. Cheltuielile aferente costurilor_indirecte eligibile, cumulat, in procent de 4% din

valoarea cheltuielilor aferente costurilor directe, vor cuprinde cheltuieli de natura celor
definite in cap.5.3.2 de mai sus, dupa cum urmeaza:

3.1. Studii de teren

3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie;

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului;

3.1.3. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei (studiu de trafic,
documentatie privind imunizarea la schimbarile climatice, etc).

3.2. Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

3.3. Expertiza tehnica

3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5. Proiectare

3.5.1.Tema de proiectare

3.5.3. Studiul de fezabilitate/Documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventii

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectarii

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6. Organizare procedurilor de achizitie

3.7. Consultanta

3.8.Asistenta tehnica

5.2. Comisioane, cote si taxe

5.4. Cheltuieli pentru comunicare si vizibilitate

5.3.5 Optiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare si rate forfetare

n cazul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor

fi rambursate in forma unei rate forfetare de 4%, raportat la costurile directe eligibile.

5.3.6 Finantare nelegata de costuri

Nu este cazul
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5.4 Valoarea minima si maxima eligibild/nerambursabila a unui proiect

Valoarea minima eligibila a unui proiect: 500.000,00 Euro
Valoarea maxima eligibila a unui proiect: 15.000.000,00 Euro

Valoarea maxima nerambursabila: 14.700.000,00 Euro

Cursul de schimb valutar la care se va calcula incadrarea in respectivele valori minime si
maxime este cursul inforeuro din luna lansarii apelului?® de proiecte.

Acest curs va fi utilizat pana la semnarea contractului de finantare.

Valoarea totala a proiectului poate fi majorata pe perioada implementarii cu conditia ca
diferenta dintre valoarea eligibila a proiectului si valoarea totala a acestuia sa fie suportata

de catre beneficiar sub forma de cheltuieli neeligibile.

Valoarea neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si

considerate neeligibile la data incheierii contractului de finantare.

Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului

nu mareste valoarea neeligibila a proiectului.

*Criteriul de eligibilitate cu privire la valoarea minima/ maxima a investitiei nu se mentine

pe perioada de implementare a investitiei.

5.5 Cuantumul cofinantarii acordate

Tn cadrul prezentului apel de proiecte, pentru intocmirea bugetului cererii de finantare, se

vor lua in calcul urmatoarele rate de cofinantare:
FEDR: maxim 85%
Buget de Stat: maxim13%

Contributie beneficiar: minim 2%

n cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor

eligibile si neeligibile ale proiectului va fi stabilita in Acordul de parteneriat.

28 https://www.cursbnr.ro/curs-inforeuro
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5.6 Durata proiectului

Durata proiectului include atat activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare
cat si actvitatile ce urmeaza a fi realizate dupa semnarea contractului de finantare.

Prima activitate aferenta proiectului reprezinta cea mai veche activitate desfasurata pentru
elaborarea documentatiei de finantare.

Solicitantul are obligatia de a pevede termene realiste pentru realizarea activitatilor, cu
incadrarea in limitele maxime prevazute pentru durata maxima de implementare a
proiectului.

Perioada de implementare a proiectului reprezinta perioada in care se realizeaza activitatile.
Perioada de implementare a proiectului incepe sa curga de la data semnarii contractului de
finantare de catre ultima parte, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare
a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

Contractul de finantare intra in vigoare si produce efecte de la data semnarii de catre ultima
parte pana la data inchiderii Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 sau data expirarii
perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv

sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.

5.7 Alte cerinte de eligibilitate a proiectului

Nu este cazul

6. INDICATORI DE ETAPA

Pe baza informatiilor incluse in cererea de finantare si, daca este cazul, a informatiilor
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifica si valideaza indicatorii de etapa care

vor prevazuti in Planul de monitorizare a proiectului.

Indicatorii de etapa se coreleaza cu activitatea de baza declarata de beneficiar in cererea de

finantare, precum si cu rezultatele asteptate ale proiectului.

Primul indicator de etapa poate fi stabilit la un interval de o luna, dar nu mai mult de 6 luni,
calculat din prima zi de incepere a implementarii proiectului, asa cum este prevazuta in

contractul de finantare.

ssb MUNTENIA Autoritatea de Management pentru Programul | Cu gdndul in viitor, actionam in prezent!
‘Agentin pentru Dezvolture Regionald Regional Sud-Muntenia 2021-2027 2021-2027.adrmuntenia.ro

92



Apel PRSM/366/PRSM_P3/0P2/RS02.8/PRSM_A26

Daca data de incepere a implementarii proiectului este anterioara datei de semnare a
contractului de finantare, primul indicator de etapa este raportat la data semnarii

contractului de finantare.

Indicatorii de etapa se raporteaza atat la stadiul pregatirii si derularii procedurilor de

achizitii, cat si la progresul executiei lucrarilor, aferente activitatii de baza.

Tn intervalul dintre doi indicatori de etapa consecutivi, AM PRSM monitorizeaza proiectul in
cauza pe baza rapoartelor de progres si a vizitelor de monitorizare, putand utiliza, in functie
de specificul proiectului, un sistem specific de repere intermediare si instrumente de
monitorizare care sa permita evaluarea permanenta a evolutiei progresului implementarii
proiectului si posibile abateri de la graficul de implementare sau de natura sa afecteze

atingerea indicatorilor de realizare si de rezultat.

AM PRSM va monitoriza si sprijini beneficiarul pentru a identifica solutii adecvate pentru

indeplinirea indicatorilor de etapa.

Cu exceptia primului indicator de etapa, in cazul neindeplinirii celorlalti indicatori de etapa
la termenele prevazute in planul de monitorizare, actualizat prin actele aditionale aprobate,
AM PRSM poate aplica, in functie de analiza obiectiva si riscurile identificate, in conditiile

prevazute in contractul de finantare, urmatoarele masuri:

a) intreruperea termenului de plata pentru cererile de plata/cererile de
prefinantare/cererile de rambursare pana la indeplinirea indicatorului de etapa, cu conditia
ca indeplinirea indicatorului sa survina in perioada prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. b din

Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) respingerea, in tot sau in parte, a cererii de plata/cererii de prefinantare/cererii de
rambursare, in conditiile art. 25 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021,
daca nu au fost transmise dovezile privind indeplinirea indicatorului de etapa in termenul

specificat la lit. a);

c) aplicarea unor penalitati de intarziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de
plata/cererii de prefinantare/cererii de rambursare, in functie de valoarea resurselor
financiare prevazute pentru indeplinirea indicatorului de etapa raportat la valoarea
respectivei cereri sau ca procent in limita a 5% din valoarea eligibila a contractului de

finantare, in situatia neindeplinirii a 3 indicatori de etapa consecutivi din motive imputabile
beneficiarului/liderului de parteneriat si/sau partenerilor;

d) suspendarea implementarii proiectului, pana la incetarea cauzelor obiective care

afecteaza derularea activitatilor si atingerea indicatorilor de etapa;
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e) rezilierea contractului de finantare de catre AM PRSM;

f) alte masuri specifice prevazute de AM PRSM in contractul de finantare, cu conditia ca

acestea sa nu aduca atingere prevederilor nationale si regulamentelor europene aplicabile.

in termen de 5 zile lucratoare de la termenul prevdzut pentru un indicator de etapa,
beneficiarul incarca documentele justificative care probeaza indeplinirea acestuia, iar AM
PRSM verifica si confirma indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea acestuia in termen de 5

zile lucratoare de la data la care documentele trebuiau/au fost incarcate de catre beneficiar.

Daca indicatorii de etapa sunt definiti in stricta corelare cu activitatile planificate in
perioadele care fac obiectul rapoartelor de progres, indeplinirea indicatorului de etapa la
finalul perioadei pentru care se face raportarea se probeaza prin raportul de progres si prin
documentele justificative care il insotesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului

de progres.

Pentru confirmarea indeplinirii indicatorului de etapa, AM PRSM poate solicita clarificari sau

initia o vizita de monitorizare, caz in care se suspenda termenul de validare.

in cazul nerespectarii termenului de 5 zile lucratoare pentru incarcarea documentelor
justificative care probeaza indeplinirea indicatorului, prin sistemul informatic

MySMIS2021/SMIS2021+ se blocheaza posibilitatea de incarcare a documentelor.

Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PRSM deblocarea aplicatiei pentru

incarcarea documentelor justificative care probeaza realizarea indicatorului de etapa.

n situatia indeplinirii cu intarziere a unui indicator de etapa, beneficiarul poate face dovada
indeplinirii acestuia, ulterior, si prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de
monitorizare, iar AM PRSM inregistreaza in sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

indeplinirea cu intarziere a unui indicator de etapa.

n cazul nerealizarii indicatorilor de etapa din primul an de implementare in decurs de 6 luni
de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului
de parteneriat si/sau partenerilor acestuia, precum si in situatia unor intarzieri semnificative
in indeplinirea indicatorilor de etapa care afecteaza substantial sau fac imposibila realizarea
obiectivelor si atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul, AM PRSM poate
proceda la rezilierea contractului de finantare potrivit prevederilor art. 37 si 38 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 si recuperarea sumelor deja platite

beneficiarului.

In procesul de monitorizare a proiectelor, AM PRSM va verifica si confirma indeplinirea

indicatorilor de etapa, in conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului.
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7. COMPLETAREA S| DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE
7.1 Completarea formularului cererii

Cererea de finantare depusa de solicitanti va respecta modelul cadru aprobat prin ordin al
ministrului investitiilor si proiectelor europene iar continutul cererii de finantare va fi
implementat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ pentru perioada de programare
2021-2027, conform O.U.G nr. 23/2023.

Solicitantul are obligatia de a completa cererea de finantare cu toate informatiile necesare.

7.2 Limba utilizata in completarea cererii de finantare

Cererea de finantare si anexele acesteia trebuie sa fie completate in limba romana.
Orice alte documentele redactate in alta limba vor fi insotite, in mod obligatoriu, de

traducere legalizata sau autorizata.

7.3 Metodolgia de justificare si detaliere a bugetului cererii de finantare

Bugetul proiectului este cuprins in cererea de finantare si respecta formatul-cadru si
continutul minim aprobat prin ordin al ministrului investitiilor si proiectelor europene.
Bugetul proiectului se genereaza in cadrul aplicatiei MySMIS2021/ SMIS2021+.

Bugetul proiectului se va intocmi respectand prevederile Hotararii Guvernului nr. 873/ 2022
pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari in
cadrul operatiunilor finantate in perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o
tranzitie justa.

La intocmirea bugetului, solicitantul va avea in vedere ca valorile pe care se fundamenteaza
bugetul trebuie sa respecte prevederile art. 5 lit. d) si e) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea bugetului, solicitantul va utiliza formatul-cadrul al bugetului din Anexa 4 a
Ordinului MIPE nr.1777/ 3 mai 2023 si va avea in vedere tipurile de cheltuieli mentionate in

sectiunea 5.3.2 din prezentul ghid.
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Bugetul proiectului se coreleaza cu devizul general al investitiei, intocmit in conformitate
cu prevederile H.G.nr.907/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru corelarea bugetului cu devizul general se va utiliza matricea de corelare aprobata prin
ordin al ministrului investitiilor si proiectelor europene.

Bugetul proiectului se coreleaza cu obiectivele proiectului, activitatile prevazute, resursele
alocate/estimate, cu calendarul achizitiilor publice, cu calendarul de realizare, iar
cheltuielile vor fi corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile.

Bugetul estimat alocat activitatii sau pachetului de activitati de baza reprezinta minimum
50% din bugetul eligibil al proiectului.

Solicitantul are obligatia de a asigura fonduri suficiente si realiste in bugetul proiectului,
precum si termene realiste pentru realizarea activitatilor, cu incadrarea in limitele maxime
prevazute pentru bugetul sau dupa caz durata maxima de implementare a proiectului.
Pentru fundamentarea stabilirii costului proiectului solicitantul va anexa la depunerea cererii
de finantare Nota asumata de proiectant din care sa rezulte bazele stabilirii costului
proiectului propus, insotita de o minima documentatie justificativa (minim 2 oferte,
antemasuratori cu calcule globale/detaliate, etc).

De asemenea, se vor depune minim 2 oferte de pret pentru echipamente/ dotari/ servicii si,
respectiv, oferte sau baze de pret pentru lucrari (acestea din urma, care sa fie livrabile, in
cazul solicitarii venite de la evaluatorii tehnic/ financiar).

Nu se vor face modificari/adnotari in continutul modelelor anexate ghidului.

7.4 Anexe si documente obligatorii la depunerea cererii

Documentele anexate cererii de finantare vor fi solicitate la momentul depunerii cererii de
finantare si/sau in etapa contractuala. Acestea fac parte integranta din cererea de finantare.
In cazul in care solicitantul considerd ci poate explica o anumitd situatie si prin alte
documente, acesta le poate anexa la cererea de finantare, insa acest aspect nu presupune

lipsa documentelor obligatorii solicitate.

1. Declaratia unica

La cererea de finantare, solicitantul anexeaza declaratia unica, care se completeaza conform
prevederilor art. 8 alin. (2) si (3) din 0.U.G. nr. 23/2023 si prin care solicitantul confirma
indeplinirea conditiilor de eligibilitate si a cerintelor de conformitate administrativa.
Aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declaratia unica, care va fi completata de

solicitant si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al

acestuia.
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in cazul proiectelor implementate in parteneriat, atat liderul de parteneriat, cat si fiecare
partener individual completeaza declaratia unica, care este semnata cu semnatura
electronica extinsa de catre reprezentantul legal al liderului, partenerului sau imputernicitul

acestuia, dupa caz.

Respectarea cerintelor de ordin administrativ si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, asa

cum sunt prevazute in Ghidul Solicitantului, sunt asumate prin declaratia unica a

solicitantului care se depune odata cu cererea de finantare, urmand ca in situatia in care,
dupa evaluarea tehnica si financiara, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul
sa faca, prin documente justificative, dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute

de Ghidul Solicitantului in etapa de contractare.

Prin declaratia unica, emisa pe proprie raspundere, sub sanctiunea pedepselor prevazute de
legislatia penala in vigoare privind falsul intelectual si falsul in declaratii, solicitantul, liderul
de parteneriat si partenerul/ partenerii, dupa caz, declara indeplinirea tuturor conditiilor de
eligibilitate, asa cum au fost prevazute in Ghidul Solicitantului, si ca va/vor face dovada
indeplinirii acestor conditii, la cererea autoritatii de management/organismului intermediar,
dupa caz, in conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului, sub sanctiunea respingerii cererii
de finantare.

Tn cazul proiectelor implementate in parteneriat, atat liderul de parteneriat, cét si fiecare
partener individual, completeaza declaratia unica, care este semnata cu semnatura
electronica extinsa de catre reprezentantul legal al liderului, partenerului sau imputernicitul
acestuia, dupa caz.

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, declaratia unica pentru liderul de
parteneriat va fi generata de sistemul informatic doar dupa ce declaratiile unice ale
partenerilor au fost completate si semnate electronic de catre reprezentantii legali ai
acestora.

Odata cu generarea si semnarea declaratiei unice, solicitantului/liderului de parteneriat si
partenerului/partenerilor, dupa caz, i/li se aduce la cunostinta, in mod automat, prin
sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca in etapa de contractare are/au obligatia de a
face dovada celor declarate.

Solicitantul va declara, de asemenea, pe propria raspundere, odata cu intocmirea declaratiei
unice, ca detine sau, dupa caz, urmeaza sa detina, pana la semnarea contractului de

finantare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de
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finantare si/sau asupra bunurilor imobile care constituie locatia/locatiile de implementare a

proiectului.
indeplinirea conditiilor de eligibilitate declarate in declaratia unica se dovedeste de catre
solicitant, in etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probanta,

specificate in cadrul capitolului 7.6.

Documente solicitate pentru a fi evaluate in etapa de evaluare tehnica si financiara

2. Documentatia tehnico-economica completa (SF/DALI + PT) si/sau Studiul de
oportunitate, inclusiv contractul de lucrari si actele aditionale la acesta, daca este cazul,
si Autorizatia de construire construire emisa in scopul executiei lucrarilor proiectului, in

termen de valabilitate.

Tn situatia in care cererea de finantare este selectatd pentru contractare, solicitantul are
obligatia sa asigure valabilitatea autorizatiei de construire si corespondenta cu obiectivul

finantat si la semnarea contractului de finantare.

2.1 Pentru proiectele de investitii in domeniul constructiilor care presupun obtinerea

autorizatiei de construire/desfiintare.

Documentatia tehnico-economica SF/DALI + PT, intocmita conform legislatiei in vigoare,
completa, asumata de proiectant, se depune in format electronic, pdf, sub semnatura
electronica extinsa a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a
acestuia pentru asumarea conformitatii cu originalul a acesteia.

Plansele aferente documentatiei tehnico-economice se depun in format electronic, scanat,
fisiere tip PDF, sub semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al solicitantului
sau a persoanei imputernicite a acestuia, continand un cartus semnat conform prevederilor

legale.

Daca este cazul, se va anexa si raportul de expertiza tehnica a imobilului/imobilelor

(drum/cladire) asupra caruia/carora se intervine prin proiectul propus spre finantare.

In cazul in care proiectul include cheltuieli de deviere/ protectie a retelelor de utilitati,
trebuie sa fie depus avizul de specialitate emis de operatorul de servicii, in care sa fie

specificata necesitatea devierii/ protectiei acestora.
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in realizarea documentatiei tehnice se va avea in vedere respectarea criteriilor principiului
de a nu prejudicia in mod semnificativ (,,Do Not Significant Harm” - DNSH), conform anexei

Model anexat prezentului ghid.

Proiectul tehnic trebuie sa nu fi fost elaborat/ revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani
inainte de data depunerii cererii de finantare, iar devizul general cu cel mult 12 luni inainte
de depunerea cererii de finantare (in cazul documentatiilor tehnico-economice elaborate

cu mai mult de 12 luni inainte de data depunerii cererii de finantare).

Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarata, insa
investitiile nu au fost incheiate in mod fizic, precum si in cazul in care lucrarile nu au fost
implementate integral pana la depunerea cererii de finantare, in termen de 10 de zile de la
contractarea proiectului, se va depune in format electronic, PDF, scanat, documentatia de
achizitie a contractului de lucrari incheiat, semnata digital si incarcata in SMIS.
La momentul depunerii cererii de finantare, se vor anexa in mod obligatoriu, pentru
lucrarile incepute si aflate in derulare:
> Procesul verbal de receptie partiala a lucrarilor, precum si
documentele cadastrale privind intabularea acestora, dupa caz
> Raport privind stadiul fizic al investitiei, insotit de devizele
detaliate, asumate de catre reprezentantul legal al solicitantului, de catre
dirigintele de santier si de catre constructor
> Contractul de lucrari, inclusiv acte aditionale,
> Pe langa proiectul tehnic se vor depune si dispozitiile de santier

emise pana la acea data.

2.2 Pentru proiectele/activitatile de investitii in domeniul constructiilor care nu
presupun obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare si cele privind
achizitionarea/modernizarea de mijloace de transport si/sau achizitionare de
echipamente (aferente sistemelor de e-ticketing, managementul traficului, alte

sisteme de transport inteligente etc).

Studiul de oportunitate pentru mijloace de transport/alte echipamente, inclusiv

analizele/elementele care vor fi punctate in grila ETF, cap.5.2.2.
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Se accepta ca, in cadrul unei cereri de finantare, sa fie depuse doua sau mai multe
documentatii tehnico-economice pentru obiecte de investitii diferite in  domeniul
constructiilor (infrastructura) sau doua sau mai multe studii de oportunitate, pentru activitati
complementare, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, mai ales in

alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.

In cazul componentei de investitii privind achizitionarea mijloacelor de transport si
achizitionarea de echipamente (fara lucrari), nu se va solicita la cererea de finantare o
documentatie tehnico-economica pentru o faza ulterioara de proiectare.

Studiul de oportunitate anexat la cererea de finantare nu trebuie sa fi fost elaborat/ revizuit/

reactualizat cu mai mult de 2 ani inainte de data depunerii cererii de finantare

3. Studiul de trafic si instrumentul pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din

sectorul transporturilor.

Studiu de trafic nu trebuie sa fi fost intocmit/revizuit/actualizat cu mai mult de 2 ani inainte
de depunerea cererii de finantare.

La cererea de finantare se va anexa un (singur) Studiu de trafic aferent ariei de studiu si
interventiilor proiectului. De asemenea, la Cererea de finantare se poate anexa un studiu de
trafic in care sunt tratate mai multe proiecte cu activitati complementare/integrate, cu
conditia ca pentru Cererea de finantare analizata sa fie evidentiata aria de studiu si
contributia interventiilor (la care se pot adauga investitiile complementare, dupa caz) la
atingerea Obiectivului specific si a indicatorilor de rezultat, conform cerintelor specifice din
ghid si din Anexele acestuia.

Evaluarea proiectelor in ceea ce priveste incadrarea in Obiectivul specific/indeplinirea
indicatorilor se va realiza inclusiv pe baza valorilor, analizelor, ipotezelor si prognozelor ce
rezulta din studiul de trafic realizat la nivelul ariei de studiu a proiectului. De asemenea,
acest studiu va tine seama de analizele, prognozele, tendintele generale estimate in cadrul
SIDJ 2021-2027.

Tn acest studiu trebuie sa se justifice impactul masurilor/activitatilor propuse prin proiect
(sau prin proiecte cu activitati complementare, dupa caz), mai ales in ceea ce priveste
cresterea volumului deplasarilor cu transportul public si modurile nemotorizate, precum
si reducerea emisiilor de GES, urmare a transferului unei parti din cota modala a
transportului individual catre transportul public si modurile nemotorizate de transport (a se
vedea criteriul de eligibilitate 14. Proiectul contribuie la reducerea traficului rutier

motorizat din aria de studiu a proiectului).
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Prin studiul de trafic, in mod obligatoriu, se vor fundamenta valorile aferente indicatorilor
de rezultat RCR 62 - Utilizatori anuali ai transportului public nou sau modernizat si RCR
64 - Utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate ciclismului. Studiul de trafic va fi semnat
de catre elaborator.

La Studiul de trafic se va atasa Instrumentul pentru calcularea emisiilor GES din sectorul
transporturilor, fie metoda agregata, fie metoda dezagregata sau in cazul in care solicitantul
utilizeaza, la elaborarea PMUD/a studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-
modala, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria in domeniu, se pot anexa
extrase din acel model.

De asemenea, se pot utiliza si alte instrumente/metodologii pentru calcularea emisiilor de
GES, caz in care solicitantul va anexa foile de calcul respective.

Datele de intrare, parametrii de calcul, ipotezele, valorile de iesire etc pentru aceste
instrumente de calcul vor fi explicitate in studiul de trafic. Se vor estima valorile pentru anul

de referintd si pentru anul de dupd finalizarea interventiei in aria de studiu a proiectului.

4. Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice
Documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice va respecta metodologia de
intocmire conform anexei prezentului ghid, iar concluziile documentatiei se vor regasi in

documentatia tehnico-economica si in cererea de finantare.

Informatiile privind respectarea si modalitatea de indeplinire a cerintelor si masurilor
prevazute pentru obiectivele de mediu vor fi corelate in cererea de finantare, documentatia
tehnica, Declaratia DNSH precum si documentatia privind imunizarea la schimbarile
climatice.

Documentatia de imunizare va fi asumata atat de reprezentantul legal cat si de expertul

cu competente specifice in domeniul mediului care a intocmit documentatia.

5. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare si,

daca este cazul, se va anexa un deviz general insotit de devize defalcate pe fiecare obiect .

Devizul general nu trebuie sa fie mai vechi de 12 luni calculate de la data depunerii cererii
de finantare.

Devizul general trebuie sa prezinte data elaborarii/actualizarii, sa fie semnat de catre
elaborator si de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoana imputernicita special

in acest sens.
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Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrari a fost demarata, insa
investitiile nu au fost incheiate in mod fizic, precum si in cazul in care lucrarile nu au fost
implementate integral pana la depunerea cererii de finantare, se va anexa un raport privind
stadiul fizic al lucrarilor asumat de catre reprezentantul legal al socitantului, de catre
dirigintele de santier si de catre constructor.

Raportul respectiv va fi insotit de devize generale detaliate ale: lucrarilor executate si

platite, lucrarilor executate si neplatite si, respectiv, lucrarilor ramase de executat.

Tn cazul in care se depun mai multe documentatii tehnico-economice, se va prezenta inclusiv

un deviz general centralizat la nivel de cerere de finantare.

In cazul in care, in cadrul proiectului, exista atat lucrari eligibile cat si lucrari neeligibile,
se vor anexa la cererea de finantare devize si liste cu cantitatile de lucrari, defalcate pe

tipuri de cheltuieli, eligibile si neeligibile, corelate cu devizul general.

6. Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea

de cheltuieli eligibile /ne-eligibile.

7. Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, insotita de documente
justificative (de exemplu: studii de piata, oferte de pret, liste de cantitati, preturi unitare
provenite din surse verificabile si obiective, preturi existente in SEAP, fara a se limita la

exemplele date).

Nota nsotita de documentele justificative (studii de piata, oferte de pret, liste de cantitati,
preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective, preturi existente in SEAP, fara a
se limita la exemplele date ) se depun sub semnatura electronica extinsa pentru asumarea
conformitatii cu orginalul a acestora. In cazul in care se vor indica oferte de pret, acestea se
vor anexa cererii de finantare. Pentru situatia in care se vor indica baze de pret, se va
mentiona un link de accesare a acestora. In situatia in care acest link nu este accesibil, sau
la solicitarea evaluatorilor tehnic/financiar, se vor transmite toate documentele justificative

pentru stabilirea costului.

Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, iar acesta mentioneaza/anexeaza

documentele care au stat la baza fixarii preturilor unitare din listele cu cantitati de

lucrari/echipamente.
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Tn cazul in care la cererea de finantare a fost atasat inclusiv contractul de executie a lucrarilor
si contractul de furnizare mijloace de transport in comun/echipamente (daca este cazul),

aceasta nota nu mai este necesar a fi depusa.

8. Declaratia privind respectarea principiului DNSH (,,Do No Significant Harm”)
Se va utiliza modelul de declaratie anexat la prezentul Ghid.
Se va anexa de catre toti partenerii, dupa caz. In cazul in care partenerul nu executa lucrari

in proiect, declaratia acestuia nu este necesara.
9. Documente pentru echipa de implementare a proiectului

Se vor depune fisele de post si decizia de numire a membrilor si CV-urile echipei desemnate
pentru implementarea proiectului, actualizate la date depunerii cererii de finantare.

Tn cazul in care, la data depunerii cererii de finantare, echipa de implementare nu este
nominalizata, obligatoriu se vor atasa doar fisele de post pentru pozitiile desemnate a forma

aceasta echipa, aprobate de reprezentantul legal al solicitantului.

11. Plan de actiuni pentru comunicare si vizibilitate, in care se vor detalia etapele si
bugetul prevazut pentru activitatile de vizibilitate si comunicare aferente proiectului, daca
este cazul.

Daca valoarea totala a proiectului depaseste 10 000 000 EUR, solicitantul va atasa la cererea
de finantare un ”Plan de actiuni pentru comunicarea si vizibilitatea operatiunilor de
importanta strategica” .

Acesta se va completa conform modelului atasat prezentului ghid.

12. Tn cazul in care prin proiect se achizitioneaza teren necesar implementarii investitiei
propuse, se va atasa raportul expertului ANEVAR, privind valoarea terenului achizitionat
(conform H.G. nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania precum si Ordonanta nr 24/2011
privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare).

13. Situatiile financiare anuale, aferente ultimului exercitiu financiar incheiat,

depuse/transmise la unitatile teritoriale le Ministerului Finantelor, conform prevederilor
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legale, impreuna cu dovada depunerii acestora (recipisa) cu mentiunea: Fara erori de

validare.

14. Matricea de corelare a bugetului cu devizul general

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finantare

Depunerea cererii de finantare se va realiza doar prin sistemul informatic MySMIS2021/
SMIS2021+.

Depunerea cererii de finantare prin orice alte mijloace nu va fi luata in considerare.

7.6 Anexele si documente obligatorii la momentul contractarii

Solicitantul/liderul de parteneriat transmite documentele solicitate in etapa de contractare,
sub sanctiunea respingerii cererii de finantare, in termen de 15 zile lucratoare, calculat de

la data primirii solicitarii autoritatii de management.

1. Documente statutare ale solicitantului/partenerilor, dupa caz, conform legislatiei in

vigoare la data depunerii cererii de finantare

- Hotararea judecatoreasca de validare a mandatului primarului/ presedintelui UAT
municipiu/oras/judet solicitant si, in cazul parteneriatelor, a primarului/primarilor UAT

comuna partener/partenere.

- Hotararea de constituire a Consiliului local/judetean al solicitantului si, daca este cazul,
hotararea de constituire a Consiliilor locale ale partenerilor, precum si Ordinul prefectului

de constatare a indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliilor locale respective.

2. Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat

(daca este cazul).

Modelul Acordului de parteneriat - Modelul anexat prezentului ghid.
Acordul se completeaza si se semneaza de catre fiecare membru al acordului de parteneriat.

Nu se vor face modificari/adnotari in continutul modelelor anexate ghidului.
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Acordul de parteneriat va fi insotit, obligatoriu, de hotarérile de aprobare ale acestuia in

Consiliile Locale ale liderului/partenerilor.

3. Mandatul/ imputernicire/ dispozitie pentru semnarea unor sectiuni din cererea de

finantare (daca este cazul)

Actul de imputernicire se prezinta in cazul in care anumite sectiuni/anexe din cererea de
finantare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoana
imputernicita in acest sens.
Actul de imputernicire reprezinta orice document administrativ emis de reprezentantul legal
in acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotarare, dispozitie
etc);

Pentru declaratiile solicitate in nume personal ale reprezentantului legal, alte declaratii in
nume personal care angajeaza organizatia in relatia cu tertii precum si pentru certificarea
aplicatiei NU se accepta insusirea si semnarea acestora de catre o alta persoana

imputernicita.

4. Modificari asupra devizului general, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat

in urma procesului de evaluare tehnica si financiara, daca este cazul.

5. Lista actualizata de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe

sectiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (daca este cazul).

6. Documente privind dreptul de proprietate / administrare/ administrare temporara/
folosinta, dupa caz.

Solicitantul/partenerii vor anexa, pentru lucrarile/activitatile care nu necesita autorizare
si care nu sunt acoperite de Autorizatia de construire/desfiintare depusa in aceasta etapa,
documentele care atesta dreptul de proprietate publica sau privata/ dreptul de administrare/
dreptul de administrare temporara/dreptul de folosinta, dupa caz, asupra imobilelor vizate
de lucrarile/activitatile componente ale investitiei ce face obiectul cererii de finantare, in
termenele specificate. Respectivele documente trebuie sa fie acoperitoare pentru datele
mentionate in cadrul documentatiei tehnico-economice cu privire la identificarea/localizarea
investitiei si trebuie sa confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor/montare a
echipamentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru a face dovada ca detine sau, dupa caz, urmeaza sa detina, pana la semnarea

contractului de finantare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul
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cererii de finantare si/sau asupra bunurilor imobile care constituie locatia/locatiile de
implementare a proiectului, solicitantul va depune documentele de proprietate- administrare
(extras de carte funciara emis cu, cel mult 30 zile calendaristice inainte de transmitere,
inclusiv tabelul centralizator cu numerele cadastrale si obiective de investitii), nu mai tarziu
de semnarea contractului de finantare.

Drepturile asupra infrastructurii pentru care se solicita finantare trebuie mentinute de la
semnarea contractului de finantare, in perioada de implementare, precum si in perioada in
care este asigurat caracterul durabil al proiectului, in conditiile art. 65 din Regulamentul (UE)

2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.

A. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica/privata asupra imobilelor, se vor
anexa urmatoarele documente:

A1. Documente cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre (extras de carte funciara din
care sa rezulte intabularea, precum si incheierea), in termen de valabilitate la momentul
contractarii (extras de carte funciara emis cu maxim 30 de zile inaintea momentului
contractarii), prin care sa se ateste dreptul de proprietate publica/privata, dupa caz si
absenta sarcinilor incompatibile cu investitia;

A2.Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, cu obiectivele de investitie asupra carora se
realizeaza lucrari in cadrul acestora;

Sau

- Alte documente legale (Legi, Ordonante, Hotarari de Guvern, Ordine ale Ministrilor, Actele
juridice translative sau declarative de proprietate, Actele jurisdictionale, alte documente de
proprietate, dupa caz), pentru cazuri particulare prin care sa se dovedeasca detinerea
dreptului de proprietate publica/privata, precum si dreptul de executie a lucrarilor/montare

a echipamentelor.

Si/Sau

- Hotararea de Consiliu Local prin care se atesta/actualizeaza inventarul
bunului/bunurilor din domeniul public al UAT municipiu/oras, in conformitate cu
prevederile art. 289 Inventarierea bunurilor din domeniul public al unitatilor
administrativ-teritoriale din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea de Consiliu Local prin care se atesta/actualizeaza inventarul
bunului/bunurilor din domeniul privat al UAT municipiu/oras, in conformitate cu

prevederile art. 357 Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat al unitatilor
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administrativ-teritoriale din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu

modificarile si completdrile ulterioare;

B. Dreptul de administrare

- Hotararea/actul juridic prin care sa se demonstreze ca solicitantul este administratorul
legal al imobilului obiect al investitiei/proiectului, conform prevederilor legale in vigoare.
Mentinerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de

finantare;

C. Dreptul de administrare temporara - in cazul interventiilor care se realizeaza in zonele
aflate in administrarea A.N.A.R/A.B.A, etc.
e Avizul de gospodarire a apelor in care se consemneaza dreptul legal de
administrare temporara conferit in temeiul prevederilor art. 25, alin. (8) din Legea
apelor nr. 107/1996
e Protocol de delegare incheiat intre administratorul de drept si beneficiarul
proiectului pentru constituirea unui drept legal de administrare temporara asupra
unor terenuri din domeniul public al statului, conform OUG 171/2022 art XII, alin.
(1 3);

D. Dreptul de folosinta asupra imobilelor/stalpilor si asupra mijloacelor de transport public
in cazul proiectelor ce vizeaza activitatile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de
e-ticketing, managementul traficului si alte sisteme de transport inteligente, precum si
pentru subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public care trebuie

demonstrate prin documente in etapa de contractare.

I. Drepturi asupra mijloacelor de transport public si asupra altor bunuri mobile, dupa caz,
ce fac obiectul proiectului la momentul contractarii, dupa caz, precum si pe o perioada

de minimum 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse)

n vederea respectarii prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, solicitantul
la finantare trebuie sa demonstreze in conditiile si termenele maxime urmatoarele:

a) Dreptul de proprietate publica/privata asupra mijloacelor de transport public si asupra
altor bunuri, dupa caz, ce fac obiectul proiectului;

Pentru activitatea de modernizare a materialului rulant (tramvaielor) si pentru
modernizarea/extinderea unor sisteme de transport inteligente (STIl)-e-ticketing,

managementul traficului etc. este obligatoriu ca solicitantul sa detina dreptul de proprietate
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publica/privata asupra tramvaielor ce urmeaza a fi modernizate sau bunurilor ce alcatuiesc
sistemele existente, ce urmeaza a fi modernizate/extinse. In perioada de operare, pentru
materialul rulant modernizat se vor avea in vedere prevederile legislatiei in vigoare privind
proprietatea publica.
Pentru alte tipuri de activitati ce implica instalarea de echipamente in mijloacele de
transport public (de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului),
solicitantul va dovedi fie ca detine dreptul de proprietate publica/privata asupra mijloacelor
de transport in care se instaleaza STI (si i se aplica conditiile de la aceast criteriu), fie ca
detine dreptul de folosinta ca drept real/de creanta din partea operatorului de transport
public pentru instalarea echipamentelor in mijloacele sale de transport.
Materialul rulant (tramvaie ce urmeaza a fi modernizate) si sistemele de transport inteligente
existente ce fac obiectul proiectului, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii la momentul
depunerii cererii de finantare:
e sa fie libere de orice sarcini sau interdictii incompatibile cu realizarea activitatilor
proiectului ;
e sa nu faca obiectul unor garantii, cesionari si nici a unei alte forme de sarcini care ar
putea afecta dreptul invocat
e sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant
pentru realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti;
e sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului
comun.
Garantiile reale asupra materialului rulant si STI, dupa caz (ex. ipoteca etc.) sunt considerate
in acceptiunea AM PRSM incompatibile cu realizarea proiectelor de investitii in cadrul PR SM
2021-2027.
Nu este considerata sarcina punerea la dispozitia operatorului de transport public local de

calatori a sistemelor de transport public ce fac obiectul proiectului.

Il. Drepturi asupra imobilelor si asupra mijloacelor de transport public in cazul proiectelor
ce vizeaza activitatile de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing,
managementul traficului si alte sisteme de transport inteligente, precum si pentru
subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public la depunerea
cererii de finantare, pe perioada de implementare, precum si pe o perioada de minimum

5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse)

Pentru activitatea de creare/extindere/modernizare a sistemelor de e-ticketing,

managementul traficului si alte sisteme de transport inteligente, precum si pentru
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subactivitatea de creare/modernizare/extindere a iluminatului public, in cazul in care
solicitantul nu doveste dreptul de proprietate publica/privata/administrare asupra
obiectivelor de investitie, poate sa demonstreze, la data momentul contractarii, faptul ca
detine un drept de folosinta, ca drept real sau de creanta, transmis prin orice tip de
operatiune juridica. Acesta trebuie sa acopere perioada de evaluare, selectie, contractare,
implementare si durabilitate a investitiei. In acest sens, solicitantul poate s demonstreze:
> Dreptul de folosinta asupra mijloacelor de transport public detinute de catre
operatorul de transport public, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor
de e-ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o
perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare;
> Dreptul de folosinta asupra unor imobile aflate in proprietatea operatorului de
transport public/altor institutii publice, ce vor functiona ca dispecerate aferente
acestor sisteme, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-
ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente, pe o
perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare. n
acest caz, asupra cladirii dispeceratelor pentru care solicitantul are asigurat doar
dreptul de folosinta nu se vor executa prin proiect lucrari de construire pentru care
este necesara autorizatia de construire;
> Dreptul de folosinta asupra unor imobile pentru instalarea componentelor
subsistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac
parte din sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a
parcarilor pentru biciclete, ,park and ride”, dupa caz, pe o perioada ce acopera
inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare;
> Dreptul de folosinta a unor imobile (de ex. stalpi), pentru instalarea punctuala a
sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale si piste/trasee pentru
biciclete, pe o perioada ce acopera inclusiv perioada de durabilitate a contractului de
finantare. Tn acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa lucrari de
construire pentru care este necesara autorizatia de construire.
> Pentru reteaua sistemului de iluminat public, se accepta dovedirea dreptului de
trecere, conform prevederilor legii 51/2006 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Observatii:

A. Cerintele cu privire la prezentarea extraselor de carte funciara si a planului de

amplasament se aplica, in mod evident, doar pentru imobile.
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B. Pentru unele activitati ale proiectelor este posibil sa nu fie necesara prezentarea unor
documente de proprietate/administrare/folosinta (cum ar fi pentru activitatea de
achizitionare de mijloace de transport public etc).

C. Pentru toate situatiile de mai sus, in care solicitantul demonstreaza doar un drept de
folosinta asupra obiectivelor de investitie, acesta trebuie sa demonstreze acordul
proprietarului pentru realizarea activitatilor proiectului si mentinerea investitiei pentru
o perioada care sa acopere durabilitatea proiectului.

D. Pentru sub-activitatile care nu implica realizarea de lucrari de construire cu Autorizatie
de construire, conform prevederilor legale in vigoare, solicitantul va prezenta
documente din care sa reiasa ca detine, de la momentul contractarii, dreptul de
folosinta asupra imobilelor/stalpilor/mijloacelor de transport public, ce fac obiectul
proiectului, ca drept real sau de creanta, transmis prin orice tip de operatiune juridica,
care sa acopere perioada de evaluare, selectie, contractare, implementare si

durabilitate a investitiei.

in cazul interventiilor care nu presupun obtinerea Autorizatiei de Construire, pentru
dovedirea dreptului de folosinta se vor depune urmatoarele documente:

e Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia
in cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan sa fie vizat de OCPI.

e Actul juridic prin care se transmite/se asigura dreptul de folosinta: de ex. contract
de comodat, contract de inchiriere etc, conform prevederilor legale in vigoare.
Mentinerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a
contractului de finantare;

e Acordul proprietarului pentru realizarea activitatilor proiectului si mentinerea
investitiei pentru o perioada care sa acopere perioada de durabilitate a

contractului de finantare;

7. Hotardrea Consiliului Local de aprobare a proiectului si a cheltuielilor aferente, in
conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie.

Aceasta hotarare va include si referirea la asumarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta
pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

8. Hotararea (sau Hotararile) de Consiliu Local al solicitantului din care sa rezulte
reglementarea politicii parcarilor la nivelul ariei de studiu a proiectului.
Se va anexa HCL de reglementare a politicii parcarilor la nivelul ariei de studiu a proiectului,

prin care sa se reduca impactul parcarilor asupra altor categorii de utilizatori (in mod special
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pietoni, persoane care utilizeaza bicicleta, pasageri, persoane cu mobilitare redusa), dar si
prin care sa se sustina obiectivele politicii de mobilitate durabila, de descurajare a folosirii

transportului privat mai ales in partea centrala a municipiilor/oraselor.

9. Extras din Strategia Integrata de Dezvoltare Judeteana si Planul de Mobilitate Urbana
Durabila - scenariul optim ”A face ceva”, in care sa se regaseasca investitia respectiva,

insotit de Avizul de conformitate emis de Autoritatea Teritoriala.

Proiectul depus la finantare in cadrul acestui apel trebuie sa se regaseasca in lista cu
proiectele din cadrul SIDJ 2021-2027 elaborata de UAT Judet si PMUD 2021-2027 si trebuie sa
coincida in mod minimal cu localizarea si activitatile descrise succint in documentul strategic.
Proiectul trebuie sa fie justificat prin Planul de Mobilitate Urbana, iar in acest sens se vor

depune extrase relevante din acest plan, care sa demonstreze acest lucru.

Avizul emis de Autoritatea Teritoriala trebie sa certifice conformarea activitatilor proiectului
cu obiectivele prioritatii P3.

SIDJ 2021-2027 elaborata de UAT Judet va fi depusa la AM PRSM in cadrul unui proces distinct
de verificare a conformitatii administrative si admisibilitatii conform cerintelor articolului 29
din Regulamentul (UE) 2021/1060.

10. Formularul bugetar "Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul
programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus,
semnat si stampilat de catre ordonatorul principal de credite, in conformitate cu prevederile
art. 2 (3) din H.G. nr. 829/2022 si stabilit prin Scrisoarea-cadru privind contextul

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul bugetar in curs.

11. Formularul nr. 1 - Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din

fonduri europene, in conformitate cu HG. nr.829/2022.

12. Documente care dovedesc conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
1370/2007

Se vor avea in vedere urmatoarele documente, aferente situatiilor de mai jos:

1. La selectarea cererii de finantare, solicitantul, in calitate de autoritate locala
competenta, depune in mod obligatoriu dovada ca a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, cu cel putin un an inainte de lansarea invitatiei de participare la procedura
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competitiva de atribuire sau cu un an inainte de atribuirea directa, cel putin urmatoarele
informatii, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007:

(@) numele si adresa autoritatii competente;

(b) tipul de atribuire vizat;

(c) serviciile si zonele potential vizate de atribuirea respectiva;

(d) data de inceput si durata preconizate ale contractului de servicii publice.

Daca aceste informatii se modifica dupa publicare, autoritatea competenta trebuie sa publice
o rectificare corespunzatoare cat mai curand posibil. Aceasta rectificare nu aduce atingere
datei de lansare a atribuirii directe sau a invitatiei de participare la procedura competitiva
de atribuire.

Solicitantul se va asigura ca va utiliza formularul corespunzator art. 7 alin. 2 din Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007.

2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane,
cu toate anexele/modificarile, sau hotararea de dare in administrare a furnizarii/prestarii
serviciului de transport de persoane, cu toate anexele/modificarile, conform prevederilor
din Legea 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dacd acesta a fost incheiat
la momentul depunerii cererii de finantare;
in cazul in care contractul de servicii conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 este depus
odata cu cererea de finantare, punerea la dispozitia operatorilor a noilor autovehicule va
implica revizuirea/ajustarea ulterioara a contractului de servicii de transport public depus
initial (spre exemplu, pentru includerea autovehiculelor din proiect ca bunuri de retur,
ajustari de cheltuieli/venituri pentru plata compensatiei etc).

3. Doar in cazul atribuirii directe a contractului de servicii publice, Avizul Consiliului
Concurentei, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare sau ale art. 20 din OUG 77/2014, actualizata, privind
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si
completarea Legii concurentei nr. 21/1996, daca contractul de servicii publice a fost
incheiat la momentul depunerii cererii de finantare;

4. In cazul procedurii competitive de atribuire a contractului servicii publice, sunt
anexate dovezi ale faptului ca procedura de atribuire competitiva s-a realizat in baza
legislatiei nationale in vigoare privind achizitiile publice16 (anunt de participare si anunt de
atribuire publicate in sistemul electronic de achizitii publice), daca contractul de servicii
publice a fost incheiat la momentul depunerii cererii de finantare;

5. Daca este cazul, Documentele statutare ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara avand ca scop serviciul de transport public de calatori, si daca contractul

de servicii publice a fost incheiat la momentul depunerii cererii de finantare;
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n cazul depunerii/implementarii unor proiecte in parteneriat, ce prevad investitii comune in
sistemul de transport public de calatori sau contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de transport local de calatori este deja incheiat de catre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara cu operatorul de transport public, conform cu Regulamentul (CE) nr.
1370/2007, se vor prezenta:
» Statutul si actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, elaborate in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008, de unde rezulta ca UAT in care se

implementeaza proiecte privind sistemele de transport public sunt membre ale ADI;

6. Programul de transport public, pentru traseele de transport public de persoane ce fac
obiectul proiectului, daca contractul de servicii publice a fost incheiat la momentul
depunerii cererii de finantare.

Acest document este relevant si pentru justificarea necesitatii realizarii activitatilor IV, V si
VI, categoria A.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu toate
anexele/modificarile sau hotararea de dare in administrare a furnizarii/prestarii serviciului
de transport local de persoane, cu toate anexele/modificarile (conforme cu Regulamentul
(CE) nr. 1370/2007), precum si Avizul Consiliului Concurentei (pentru atribuirea directa) sau
dovezile privind desfasurarea achizitiei publice, dupa caz. Documentele statutare ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara si Programul de transport public pot fi prezente de
beneficiar in etapa de implementare, nefiind documente obligatorii la momentul
depunerii cererii de finantare, dar nu mai tarziu de momentul punerii
autovehiculelor/bunurilor achizitionate prin proiect la dispozitia operatorilor.

Contractul de delegare a gestiunii/ hotararea de dare in administrare a furnizarii/prestarii
serviciului de transport local de persoane este/va fi incheiat cu operatorul de transport caruia
ii sunt puse la dispozitie mijloacele de transport achizitionate si/sau modernizate in cadrul
proiectului.

Tn cadrul documentelor de mai sus vor fi incluse traseele de transport de persoane vizate de
proiect, aflate pe raza administrativ teritoriala a solicitantului de finantare/autoritatii locale

competente in sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

13. Documente justificative din care sa rezulte complementaritatea activitatilor care
asigura caracterul integrat al proiectului, conform sectiunii 5.2. (de ex. contract de

finantare, proces-verbal de receptie, proces-verbal de predare-primire, etc).
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14. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/ eventual si a

partenerilor (pentru proiectele depuse in cadrul parteneriatelor).

15. Certificat de atestare fiscala, atat pentru obligatiile de plata la bugetul local, cat si
pentru obligatiile de plata la bugetul de stat (daca pana la data verificarii, criteriul privind
dovada ca solicitantul/partenerii nu au obligatii de plata nete, neachitate la termen, catre
bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic nu poate fi verificat in
mod automat de sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, prin interoperabilitate cu baze de date la

nivel nationale).

Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate si sa ateste lipsa obligatiilor de plata la
data emiterii acestuia. In cazul in care exista obligatii de platd pentru care s-a emis o decizie
de esalonare si s-a stabilit un grafic de esalonare, solicitantul va atasa decizia si graficul de
esalonare a datoriilor, precum si dovada achitarii obligatiilor pentru termenele care s-au
implinit deja.

in cazul parteneriatelor, toti partenerii trebuie sa depuna aceste documente.

16. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului (daca pana la data verificarii, criteriul
privind dovada ca nu au fapte inscrise in cazierul fiscal nu poate fi verificat in mod automat
de sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, prin interoperabilitate cu baze de date la nivel

nationale).

Documentul trebuie sa fie in termen de valabilitate.

Tn cazul parteneriatelor, toti partenerii trebui si depuna acest document.

17. Planul de monitorizare a proiectului.

18. Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare.

19. Pentru expertul care a intocmit documentatia de imunizare, se va depune documentul
relevant cu privire la incadrarea acestuia ca expert care are dreptul legal sa intocmeasca

astfel de documentatii.

20. Decizia finala a autoritatii competente pentru protectia mediului, privind procedura

de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu Legea 292/2018 privind
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evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, sau clasarea
notificarii.

21. Declaratia privind beneficiarul/beneficiarii real/i ai fondurilor, pentru
contractanti/subcontractanti, altii decat cei inregistrati la ONRC, pentru procedurile de

achizitii atribuite inainte de semnarea contractului de finantare, daca este cazul.

AM PR Sud Muntenia poate solicita si alte documente considerate necesare in procesul de
evaluare, selectie si contractare.
in cazul in care solicitantul nu depune documentele enumerate in cadrul prezentei

sectiuni cel mai tarziu in termenul maxim de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii

privind demararea etapei contractuale, proiectul va fi respins de la finantare.

7.7 Renuntarea la cererea de finantare

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selectie si contractare, un solicitant are dreptul de
a renunta la cererea de finantare depusa.

Retragerea cererii de finantare se realizeaza de catre reprezentantul legal al solicitantului
de finantare/persoana imputernicita a reprezentantului legal al solicitantului de finantare,
in mod expres prin mandat special/imputernicire speciala la notar:

a) prin sistemul electronic MySMIS 2021/SMIS 2021;

sau

b) prin completarea Formularului de retragere de la finantare a proiectului.

Corespondenta privind renuntarea la cererea de finantare se va purta, exclusiv, prin
intermediul platformei MySMIS2021/SMIS2021+.

Un proiect retras de la finantare poate fi redepus in cadrul aceluiasi apel de proiecte in
conditiile in care acesta este deschis, conform termenelor precizate in cadrul ghidului

solicitantului de finantare, si va fi tratat ca un proiect nou.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selectie si contractare

1. Depunerea si inregistrarea cererilor de finantare
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Depunerea unei cereri de finantare reprezinta operatiunea de transmitere, de catre un
solicitant, a unei solicitari de finantare (cerere de finantare), prin intermediul aplicatiei
MySMIS2021/SMIS2021+. Aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+ aloca, in mod automat, codul
proiectului (codul SMIS). La nivelul AM PRSM, cererile de finantare depuse vor fi inregistrate
in MySMIS2021/SMIS2021+ (BackOffice).

2. Verificarea conformitatii administrative

Aceasta etapa este complet digitalizata, respectiv este realizata in mod automat prin sistemul
informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declaratiei unice generata de sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

3. Desemnarea comisiei de evaluare tehnica si financiara

Dupa inregistrarea cererilor de finantare in MySMIS2021/SMIS2021+ (BackOffice) vor fi
desemnati expertii independenti responsabili cu evaluarea tehnics si financiara a cererii de
finantare, precum si expertii din cadrul AM PRSM - Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare

care vor primi rolurile de presedinte/secretar ai comisiilor de evaluare.

4. Evaluarea cererii de finantare

Dupa verificarea digitalizata a conformitatii administrative, solicitantul sau, dupa caz, liderul
de parteneriat este informat, prin emiterea unei notificari prin intermediul aplicatiei
MySMIS2021/SMIS2021+, cu privire la trecerea proiectului in etapa de evaluare tehnica si
financiara sau, dupa caz, cu privire la nerespectarea cerintelor de conformitate

administrativa, situatie in care nu este demarata etapa de evaluare tehnica si financiara.

Cererile de finantare depuse de solicitanti in sistemul MySMIS 2021/SMIS2021+, se evalueaza
in conformitate cu metodologia de evaluare si selectie aprobata de Comitetul de monitorizare
al PR Sud Muntenia precum si in concordanta cu prevederile Ghidului Solicitantului, precum
si in baza oricaror instructiuni ale Autoritatii de Management a Programului Regional Sud

Muntenia referitoare la verificarea ETF aferenta apelului.

Pe parcursul procesului de evaluare tehnica si financiara, comisia de evaluare poate solicita
clarificari.

Pentru a asigura principiul tratamentului egal, nediscriminarea si a nu afecta principiul
competitional al proiectelor, temele ce pot face subiectul clarificarilor in cadrul etapei de
evaluare tehnica si financiara se refera la urmatoarele aspecte (fara a fi exhaustive):

. buget incorect calculat din punct de vedere aritmetic;

. necorelarea bugetului cu activitatile proiectului si cu planul de achizitii;

. necorelarea calendarului de activitati cu planul de achizitii;
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. declararea anumitor cheltuieli ca fiind ne-eligibile si reasumarea acestora de catre
solicitant;
. necorelari de informatii in diferite parti ale cererii de finantare, care sa nu afecteze

principiile de competitivitate in cadrul procesului, depunctand in mod corespunzator;

. necorelari intre cererea de finantare si documentatia tehnico-economica/ plan de
afaceri, acolo unde este cazul.

Termenul de raspuns la solicitarile de clarificari este de maximum 5 zile lucratoare, in
functie de complexitatea acestora.

in lipsa unor raspunsuri la clarificari sau in cazul primirii unor raspunsuri neconcludente, AM
PRSM ia decizia privind rezultatul evaluarii pe baza informatiilor existente.

In cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara se efectueaza si vizita pe teren.

Odata cu transmiterea primei solicitari de clarificari, solicitantul va fi notificat asupra datei
efectuarii vizitei pe teren.

Vizita pe teren se va desfasura la locul de implementare propus in cererea de finantare, cu
scopul de a confrunta informatiile prezentate in cererea de finantare si anexele acesteia
(documente de proprietate, documentatii tehnico-economice, etc.) cu realitatea in teren.
Grilele de evaluare tehnica si financiara se completeaza si se genereaza in sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

Rezultatele evaluarii tehnice si financiare se comunica solicitantului/ liderului de parteneriat
electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicandu-se
punctajul obtinut si justificarea acordarii respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu in

parte.

5. Contractarea proiectelor

Dupa finalizarea evaluarii tehnice si financiare a cererilor de finantare, AM PRSM demareaza
etapa de contractare.

Intrarea in etapa de contractare este adusa la cunostinta solicitantului prin aplicatia
informatica MySMIS2021/SMIS2021+. Solicitantii ale caror cereri de finantare au intrunit
pragul de excelenta sau care au indeplinit conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului si ale
caror rezultate confirma indeplinirea conditiilor pentru selectie sunt notificati cu privire la
trecerea in etapa de contractare, in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii etapei

de evaluare tehnica si financiara, respectiv de la data solutionarii contestatiilor.

n etapa de contractare, solicitantilor li se solicita de catre AM PRSM, prin sistemul informatic

MySMIS2021/SMIS2021+, sa faca dovada celor declarate in declaratia unica, respectiv sa
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prezinte documentele justificative prin care fac dovada indeplinirii tuturor conditiilor de

eligibilitate.

AM PRSM poate solicita clarificari in etapa de contractare. Urmare a verificarii indeplinirii
conditiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de aprobare a finantarii, respectiv decizia
de respingere a finantarii, dupa caz.

Durata totala pana la semnarea contractului de finantare nu poate depasi 180 de zile

calendaristice calculate de la inchiderea apelului de proiecte.

8.2 Conformitate administrativd — DECLARATIA UNICA

Aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+ genereaza declaratia unica care este completata de
solicitant si se semneaza cu semnatura electronica extinsa de catre reprezentantul legal al
acestuia sau imputernicitul acestuia.

Respectarea cerintelor de ordin administrativ si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, asa
cum sunt prevazute in Ghidul solicitantului, sunt asumate prin declaratia unica a
solicitantului, care se depune odata cu cererea de finantare urmand ca, in situatia in care,
dupa evaluarea tehnica si financiara, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul
sa faca dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de Ghidul solicitantului, in
etapa de contractare, prin documente justificative.

Solicitantul declara, de asemenea, pe propria raspundere, odata cu intocmirea declaratiei
unice, ca detine sau, dupa caz, urmeaza sa detina, pana la semnarea contractului de
finantare, un drept real principal asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de
finantare si/sau asupra bunurilor imobile care constituie locatia/locatiile de implementare a
proiectului.

Tn cazul proiectelor implementate in parteneriat, atat liderul de parteneriat, cét si fiecare
partener individual, completeaza declaratia unica, care este semnata cu semnatura
electronica extinsa de catre reprezentantul legal al liderului, partenerului sau imputernicitul
acestuia, dupa caz.

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, declaratia unicd pentru liderul de
parteneriat va fi generata de sistemul informatic doar dupa ce declaratiile unice ale
partenerilor au fost completate si semnate electronic de catre reprezentantii legali ai

acestora.

Odata cu generarea si semnarea declaratiei unice, solicitantului/ liderului de parteneriat si

partenerului/partenerilor, dupa caz, i/li se aduce la cunostinta, in mod automat, prin
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sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ ca, in etapa de contractare, are obligatia de a

face dovada celor declarate.

Odata cu generarea si semnarea declaratiei unice, solicitantul/liderul de parteneriat si
partenerul, nu mai este obligat sa depuna documente doveditoare, cu exceptia acelor
documente si anexe solicitate in Ghidul Solicitantului care urmeaza a fi depuse impreuna cu
cererea de finantarea si care sunt evaluate in etapa de evaluare tehnica si financiara a

proiectului.

8.3 Etapa de evaluare preliminara — daca este cazul (specific pentru interventiile FSE+)

Nu este cazul

8.4 Evaluarea tehnica si financiara. Criterii de evaluare tehnica si financiara

Evaluarea tehnica si financiara se realizeaza de catre comisiile de evaluare constituite la
nivelul autoritatii de management in conformitate cu criteriile de evaluare tehnica si
financiara.

Cererile de finantare vor fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar de catre un
evaluator cu competente tehnice, un evaluator cu competente financiare, un evaluator cu
competente in domeniul transportului, un evaluator tematic pentru evaluarea temelor

orizontale si un evaluator cu competente in domeniul mediului si schimbarilor climatice.

In etapa de evaluare tehnica si financiard, AM PRSM nu impune limitari in ceea ce priveste
numarul de clarificari iar termenul de raspuns este rezonabil, raportat la complexitatea
acestora.

Durata totala pana la semnarea contractului de finantare nu poate depasi 180 zile
calendaristice calculate de la inchiderea apelului de proiecte.

n cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata
motivat, o singura data, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea
solicitantilor prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a autoritatii de
management.

Astfel, in cadrul acestei etape de evaluare tehnica si financiara (ETF), expertii evaluatori pot
solicita clarificari cu termen limita de raspuns de maximum 5 zile lucratoare de la data
transmiterii acesteia n sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, cu conditia ca, prin clarificarile

solicitate, sa nu incalce principiul tratamentului egal si nediscriminarea.
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Termenul de raspuns nu poate fi prelungit.

Solicitarea de clarificari va cuprinde si informatiile referitoare la efectuarea vizitei pe teren.
Vizita in teren se va realiza concomitent cu derularea transmiterii solicitarilor de clarificari
in MySMIS2021/SMIS2021+, la data propusa de AM PRSM si agreata de solicitant, dar nu mai
tarziu de ultimele 5 zile lucritoare aferente acestei etape. In urma vizitei vor fi mentionate
si eventualele necorelari, care vor trebui solutionate in etapa de contractare.

Raspunsul la solicitarea/solicitarile de clarificari se va depune in mod similar depunerii cererii
de finantare si nu trebuie sa introduca elemente/ imbunatatiri/ documente noi de natura sa
modifice proiectul initial.

Neraspunderea in termen la solicitarile de clarificari poate conduce la respingerea cererii de
finantare, aceasta fiind evaluatd doar in baza documentelor si a informatiilor existente. in
acest caz, grila ETF se poate completa strict in baza documentelor depuse initial si/sau a

raspunsurilor transmise la clarificari de catre solicitant.

Cererile de finantare se vor depune cu documentatia tehnico-economica completa
(obligatoriu SF/DALI + PT + Studiu de trafic si, daca este cazul, Studiu de oportunitate), dar
in sectiunea ETF se vor evalua doar Proiectul Tehnic (in baza completarii grilei de verificare

corespunzatoare), Studiul de trafic si, daca este cazul, Studiul de oportunitate.

Evaluarea se realizeaza in baza prevederilor prezentului ghidul, precum si in baza oricaror
instructiuni AM PR Sud Muntenia referitoare la etapa ETF, iar modalitatea de punctare se va

realiza in baza Grilei de evaluare tehnica si financiara - anexata prezentului ghid.

Evaluatorii vor parcurge cererea de finantare si anexele si vor urmari indeplinirea criteriilor
de evaluare, asa cum sunt ele prezentate in cadrul prezentului ghid/ conform instructiunilor/

corrigendum-urilor emise si pe baza celor precizate in grila de evaluare tehnica si financiara.

Evaluatorii vor justifica acordarea punctajelor/depunctarea, dupa caz, la fiecare din
criteriile/ subcriteriile analizate.
Justificarile trebuie sa fie clare, succinte, cu referinte precise la cererea de finantare

analizata.

In vederea verificarii documentatiei tehnico-economice anexate cererii de finantare,

evaluatorii vor utiliza Grila de verificare a Proiectului Tehnic -anexata prezentului ghid.
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Proiectul se respinge daca, dupa primirea raspunsului la solicitarea de clarificari asupra
documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic, se bifeaza cu NU la criteriile indicate
in mod expres in respectiva grila.

Tn cazul bifarii cu NU la oricare alte criterii, in afara celor indicate in mod expres in grile,
proiectul nu se va respinge, ci se vor solicita clarificari si se vor formula recomandari de
imbunatatire a documentatiei tehnico-economice - faza Proiect Tehnic.

Semnarea contractului de finantare va fi conditionata de respectarea recomandarilor de
imbunatatire formulate de catre evaluatorii independenti.

De asemenea, grila de verificare a Proiectului Tehnic va sta la baza acordarii punctajului de
calitate a documentatie, din grila ETF.

Evaluatorii independenti vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru toate criteriile.

Criteriile de evaluare si selectie se aproba de catre Comitetul de Monitorizare a Programului
Regional Sud Muntenia si asigura transparenta, tratamentul egal si nediscriminatoriu al
evaluarii cererilor de finantare depuse in cadrul prezentului apel.

Criteriile/aspectele relevante care vor fi avute in vedere pentru a asigura cel mai bun raport
intre cuantumul sprijinului, activitatile desfasurate si indeplinirea obiectivelor specifice sunt
cele referitoare la contributia operatiunii la realizarea obiectivelor specifice aferente
prioritatilor programului, corelarea bugetului cu activitatile, obiectivele propuse prin proiect,

precum si calitatea documentatiei tehnice.

Evaluarea tehnica si financiara se va realiza in baza grilei de evaluare, care va cuprinde

urmatoarele criterii de evaluare tehnica si financiara:

1. Contributia proiectului la realizarea Obiectivul specific RS02.8 aferent Prioritatii 3 din
Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Tn cadrul acestui criteriu, proiectele se vor puncta in functie de:

e Procentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) in aria de studiu a
proiectului (informatiile se pot prelua din documentatia de imunizare la schimbarile
climatice, studiul de trafic, studiul de oprtunitate).

e Procentul de scadere a volumului deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu
autoturisme in aria de studiu a proiectului.

e Procentul de crestere a numarului de utilizatori anuali ai transportului public de

calatori nou/modernizat, in aria de studiu a proiectului.
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e Procentul de crestere a numarului de utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate
biciclistilor, in aria de studiu a proiectului.

o Existenta unor activitati si masuri operationale/organizationale sprijinite in cadrul
proiectelor.

e Populatia deservita de investiiile realizate in cadrul proiectului;

2. Respectarea principiilor orizontale privind egalitatea de sanse, de gen,

nediscriminarea, accesibilitatea, dezvoltarea durabila si DNSH

2.1 Egalitatea de sanse, gen, nediscriminare, accesibilitate

Solicitantul va descrie in sectiunea relevanta din cererea de finantare modul in care sunt
respectate obligatiile minime prevazute de legislatia specifica aplicabila, precum si

actiunile suplimentare, daca sunt prevazute astfel de actiuni in cadrul proiectului.

in cadrul acestui criteriu nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile minime
legale ale solicitantului cu privire la designul universal si adaptarea rezonabila, ci doar acele

masuri suplimentare fata de cerintele minime legale:

e proiectul prevede masuri suplimentare in ceea ce priveste egalitatea de sanse, gen,
nediscriminarea, in corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si
Conventia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati;

e proiectul promoveaza utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice si de
comunicatii, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive si tehnologii asistive,
adecvate persoanelor cu dizabilitati, acordand prioritate tehnologiilor cu preturi
accesibile (spre exemplu: sisteme de asistenta ambientala pentru asistarea aparatului
auditiv si tehnologiilor cu bucle de inductie, ascensoare pentru pasageri pre-echipate
pentru a permite utilizarea de catre persoanele cu dizabilitati in timpul evacuarilor

de urgenta ale cladirilor etc.).

2.2 Dezvoltarea durabila
Tn cadrul acestui criteriu, vor fi punctate daci prevad masuri suplimentare fata de cerintele
minime legale cu privire la protectia mediului, in corelare cu cerintele asumate prin
Declaratia unica:
- proiectul prevede masuri de interventie cu impact minim sau nesemnificativ asupra

mediului inconjurator, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficienta a resurselor
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(utilizarea de materiale ecologice, sustenabile, reciclabile, prevenirea si controlul
poluarii aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.).
- investitiile din proiect utilizeaza ,solutii bazate pe natura”, care contribuie la
conservarea si protejarea biodiversitatii si a ecosistemului natural.
De asemenea, proiectele vor primi punctaj daca prevad instalarea unor sisteme alternative

de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

3. Contributia proiectului la rezilienta in fata schimbarilor climatice

Tn cadrul acestui criteriu, proiectele vor fi punctate in functie de capacitatea de adaptare in
fata schimbdrilor climatice. . In cazul in care proiectul nu dovedeste ci are capacitate de
adaptare la schimbarile climatice, acesta va fi respins.

Informatiile se vor prelua din documentatia de imunizare la schimbarile climatice.

4. Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte prioritati ale PRSM 2021-2027,

precum si alte surse de finantare

Cu privire la acest criteriu, se vor acorda punctaje in functie de complementaritatea cu proiecte
propuse prin alte obiective specifice ale PRSM, cu exceptia obiectivelor specifice 2.7, 5.1, 5.2 (intrucat
complementaritatea cu aceste obiective reprezinta un criteriu de eligibilitate si nu de ETF), cu proiecte
propuse prin alte programe de la nivel national, de la nivel european, precum si daca sunt propuse
actiuni de cooperare la nivel interregional, transfrontaliere, internationale si intersectoriale cu alte

regiuni din EU/ contribuie la realizarea Planului de Actiune al SUERD.

5. Calitatea, maturitatea, sustenabilitatea proiectului
Tn cadrul acestui criteriu, proiectele se vor puncta in functie de:

e Coerenta dintre Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU)/Planul de Mobilitate
Urbana Durabila (P.M.U.D), Studiul de trafic, Calcularea emisiilor de echivalent CO2
din sectorul transporturilor, Proiectul tehnic./Studiul de oportunitate/Cererea de
Finantare, dupa caz.

o Calitatea/coerenta documentatiei tehnico-economice-faza PT (aspecte privind
corelarea cu studiile de teren, expertiza tehnica, DALI, evaluarea solutiei tehnice in
corelare cu scopul si obiectivele proiectului, concordanta intre documentatia tehnica
si situatia din teren, etc);

e Calitatea Studiului de oportunitate - daca este cazul (aspecte privind identificarea
necesitatilor la care raspunde proiectul, analiza scenariilor posibile, caracteristicile si

specificatiile tehnice ale mijloacelor de transport/echipamentelor solicitate, etc)
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o C(Calitatea bugetului, concordanta buget/deviz (incadrarea corecta a cheltuielilor,
corelarea acestora cu devizul general si anexele acestuia, fundamentarea valorilor
cheltuielilor, etc).

e Maturitatea proiectului (aspecte privind stadiul semnarii contractului de executie
lucrari, respectiv contractului de achizitie mijloace de transport public/echipamente)

e Sustenabilitatea operationala a investitiei (strategia de monitorizare a implementarii
proiectului, calendarul de realizare a activitatilor, masuri de promovare si

constientizare a populatiei cu privire la activitatile proiectului, etc)

6. Capacitatea operationala a solicitantului
Tn cadrul acestui criteriu proiectul va fi punctat in functie de:

e contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
calatori/hotararea de dare in administrare a furnizarii/prestarii serviciului de
transport public;

e capacitatea solicitantului de a demonstra ca dispune de resursele materiale necesare
pentru a implementa proiectul, precum si experienta umana necesara in

implementarea proiectelor.

Criteriile/ aspectele relevante care vor fi avute in vedere pentru a asigura cel mai bun
raport intre cuantumul sprijinului, activitatile desfasurate si indeplinirea obiectivelor
sunt cele referitoare la contributia proiectului la realizarea obiectivelor specifice
aferente prioritatilor programului, corelarea bugetului cu activitatile, obiectivele
propuse prin proiect, precum si calitatea si coerenta proiectului, in conformitate cu
prevederile art.73, alin.2, lit.c din Regulamentul UE nr.1060/ 2023.

Proiectul se respinge de la finantare daca totalizeaza mai putin de 50 de puncte la finalul

evaluarii tuturor criteriilor de evaluare tehnica si financiara.

8.5 Aplicarea pragului de calitate

in cadrul prezentului apel de proiecte este stabilit un prag de calitate de 50 puncte.

Proiectul se respinge de la finantare daca totalizeaza mai putin de 50 de puncte la finalul

evaluarii tuturor criteriilor de evaluare tehnica si financiara.

Proiectele care au obtinut un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim de calitate sunt
contractate conform sectiunii 8.6 din prezentul ghid.

In situatia egalitatii de punctaj, departajarea se realizeaza in conformitate cu sectiunea 8.6

din prezentul ghid.
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8.6 Aplicarea pragului de excelenta

in cadrul acestui apel sunt stabilite urmatoarele praguri de excelenta:

v/ 80 puncte pentru prima luna de la data de incepere a depunerii proiectelor in cadrul
apelului;

v' 75 puncte pentru cea de-a doua luna a apelului.

Demararea etapei de ETF se va realiza in ordinea depunerii proiectelor si nu se va astepta
finalizarea perioadei de depunere in cadrul apelurilor de proiecte.

in cadrul prezentului apel procedura de selectie este urmatoarea:

. Cererile de finantare depuse in prima luna calendaristica vor parcurge etapa de
evaluare tehnica si financiara, urmand a fi contractate proiectele care au obtinut, cel putin,
primul prag de excelenta stabilit in ghidul solicitantului, de 80 de puncte, si ale caror valori
eligibile nerambursabile solicitate insumate reprezinta maximum 25% din finantarea
disponibila a apelului.

in acest caz, AM PRSM demareaza in mod direct etapa de contractare, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, fara a fi necesara solutionarea contestatiilor depuse
care au ca obiect rezultatele evaluarii tehnice si financiare.

Proiectele ale caror valori eligibile nerambursabile solicitate depasesc procentul de 25% din

finantarea disponibila a apelului, intra in competitie cu proiectele depuse in lunile urmatoare.

Pentru luna a doua de depunere se stabileste un nou prag de excelenta, de 75 de puncte.
Astfel, cererile de finantare depuse in cea de-a doua luna calendaristica vor parcurge etapa
de evaluare tehnica si financiara, urmand a fi direct contractate cele care au obtinut, cel
putin, noul prag de excelenta, atat din prima transa (din cele mentinute in competitie) cat si
din transa curenta, si ale caror valori eligibile nerambursabile solicitate insumate reprezinta
maximum 50% din finantarea disponibila a apelului.

In acest caz, AM PRSM demareaza in mod direct etapa de contractare, in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, fara a fi necesara solutionarea contestatiilor depuse
care au ca obiect rezultatele evaluarii tehnice si financiare.

Proiectele ale caror valori eligibile nerambursabile solicitate depasesc procentul de 50% din
finantarea disponibila a apelului, intra in competitie cu proiectele depuse in restul lunilor
apelului de proiecte.

Cererile de finantare depuse in restul lunilor apelului de proiecte vor parcurge etapa de
evaluare tehnica si financiara, iar demararea contractarii se realizeaza dupa solutionarea

contestatiilor care au ca obiect rezultatele ETF.
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Astfel, in competitia finala intra proiectele care nu au fost contractate in lunile anterioare,
proiectele aferente ultimelor luni de depunere care au parcurs etapa ETF si proiectele ale
caror contestatii au fost solutionate. lerarhizarea acestor proiecte se realizeaza in ordinea
descrescatoare a punctajelor obtinute, cu conditia indeplinirii pragului de calitate stabilit la
nivelul ghidului solicitantului (50 de puncte).
in conformitate cu prevederile art. 15, lit. b) din 0.U.G. nr. 133/2021, in functie de
disponibilitatea fondurilor, AM PRSM poate supracontracta peste limita bugetului alocat
apelului de proiecte.
Pentru informarea corecta a potentialilor solicitanti, AM PRSM va publica lunar pe website-ul
programului situatia proiectelor depuse si gradul de acoperire a alocarii financiare
disponibile.
Proiectele ramase necontractate si care indeplinesc pragul de calitate vor fi incluse pe o lista
de rezerva a apelului.
In orice situatie in care existd egalitate de punctaj, departajarea se realizeaza in functie de
punctajul obtinut pentru urmatoarele criterii din grila evaluare tehnica si financiara, in
ordinea de mai jos:

1. Criteriul 1 - Contributia proiectului la realizarea obiectivului prioritatii de investitie

2. Criteriul 5 - Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului

3. Criteriul 6 - Capacitatea operationala a solicitantului

4. Criteriul 2 - Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse,

de gen, nediscriminarea si accesibilitatea

5. Criteriul 4 - Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte prioritati ale PRSM

2021-2027, precum si din alte surse de finantare

6. Criteriul 3 Contributia proiectului la rezilienta in fata schimbarilor climatice
Proiectele care obtin mai putin de 50 de puncte, pragul de calitate, in urma evaluarii tehnice
si financiare, sunt respinse.
Acestea vor avea posbilitatea redepunerii cu conditia incadrarii in termenul-limita de

depunere.

8.7 Notificarea rezultatului evaluarii tehnice si financiare.

Rezultatele evaluarii tehnice si financiare se comunica solicitantului/liderului de parteneriat,
de catre AM PRSM, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+,
indicandu-se punctajul obtinut si justificarea acordarii respectivului punctaj, pentru fiecare

criteriu in parte.
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8.8 Contestatii

Cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare, solicitantul/liderul de parteneriat,
dupa caz, poate formula contestatie pe cale administrativa in termen de 30 de zile
calendaristice, calculat de la data comunicarii acestuia prin intermediul sistemului informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

n acest caz, contestatia trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum si
alte atribute de identificare, in conditiile legii, cum sunt: numarul de inregistrare in registrul
comertului sau intr-un alt registru public, codul unic de inregistrare, precum si ale cererii de

finantare: titlu, cod unic SMIS;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
C) obiectul contestatiei;

d) criteriul/criteriile contestat(e);

e) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia, detaliate pentru fiecare

criteriu de evaluare si selectie in parte contestat;
f) semnatura reprezentantului legal/imputernicitului solicitantului.

Contestatia se solutioneaza prin decizie motivata, in termen de 30 de zile calendaristice,
calculat de la data inregistrarii acesteia la AM PR SM, data care nu poate depasi 5 zile
lucratoare de la data transmiterii contestatiei prin  sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

Decizia de solutionare a contestatiei se comunica solicitantului/liderului de parteneriat, dupa
caz, prin grija AM PR SM, electronic, prin intermediul sistemului informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv a sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+, in situatia
prevazuta la art. 3 alin. (10) din OUG 23/2023.

Impotriva deciziei de solutionare a contestatiei, solicitantul se poate adresa instantei de
contencios administrativ, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul admiterii contestatiei ca rezultat al reevaludrii tehnice si financiare, AM PR SM
procedeaza la initierea etapei de contractare, avand in vedere considerentele deciziei de

solutionare a contestatiei.

Impotriva deciziei de respingere a finantarii, solicitantul/liderul de parteneriat poate formula

contestatie pe cale administrativa, la autoritatea de management, in termen de 30 de zile
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calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestatia trebuie sa cuprinda:

a) datele de identificare ale solicitantului si cererii de finantare: titlu, cod unic SMIS;
b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;

c) obiectul contestatiei;

d) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;

e) dovezile pe care se intemeiaza, daca este cazul;

f) semnatura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei imputernicite de catre

reprezentantul legal al solicitantului.

Contestatia se solutioneaza prin decizie motivata, in termen de 30 de zile calendaristice,
calculat de la data inregistrarii acesteia la AM PR SM data care nu poate depasi 5 zile
lucratoare de la data transmiterii contestatiei prin  sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+.

Decizia de solutionare a contestatiei se comunica solicitantului/liderului de parteneriat, dupa
caz, prin grija AM PR SM, electronic, prin intermediul sistemului informatic
MySMIS2021/SMIS2021+, respectiv prin intermediul sistemului informatic
MySMIS2014/SMIS2014+ in situatia prevazuta la art. 3 alin. (10) din OUG 23/2023.

Impotriva solutiei stabilite prin decizie de catre Comitetul de solutionare a contestatiilor,
solicitantul/liderul de parteneriat se poate adresa instantei de contencios administrativ, in
conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile

ulterioare.

8.9 Contractarea proiectelor

8.9.1 Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate
Dupa finalizarea evaluarii tehnice si financiare a cererilor de finantare, este demarata

etapa de contractare.

Solicitantii ale caror cereri de finantare au indeplinit conditiile prevazute in Ghidul
Solicitantului si ale caror rezultate confirma indeplinirea conditiilor pentru selectie sunt
notificati cu privire la trecerea in etapa de contractare, in termen de 5 zile lucratoare de la

data finalizarii etapei de evaluare tehnica si financiara, respectiv de la data solutionarii

contestatiilor.
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in etapa de contractare, solicitantilor li se solicita, de catre autoritatea de management, prin
sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sa faca dovada celor declarate prin declaratia
unica, respectiv sa prezinte documentele justificative prin care fac dovada indeplinirii tuturor
conditiilor de eligibilitate.

Totodata, AM PRM poate solicita, in etapa de contractare, documente verificate in etapa ETF
in acele situatii pentru care este necesara dovedirea valabilitatii documentelor si pentru care

se constata erori materiale.

Solicitantul/Liderul de parteneriat transmite documentele solicitate in etapa de contractare,
sub sanctiunea respingerii cererii de finantare, in termen de 15 zile lucratoare, calculat de
la data primirii solicitarii. Prin exceptie, acest termen poate fi prelungit o singura data de
catre autoritatea de management in baza unei justificari fundamentate.

Autoritatea de Management poate solicita clarificari in etapa de contractare in legatura cu
documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal si nediscriminarii, iar
solicitantii au obligatia sa raspunda la clarificari cu respectarea termenului de 15 zile
lucratoare de raspuns, calculat de la data primirii solicitarii de clarificari, sub sanctiunea

respingerii cererii de finantare.

Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza pe baza informatiilor si
documentelor prezentate de solicitant/liderul de parteneriat, inclusiv a raspunsurilor la
solicitarile de clarificari, a informatiilor si documentelor care pot fi accesate, obtinute sau
puse la dispozitia autoritatii de management/organismului intermediar, dupa caz, din bazele
de date administrate de alte institutii publice, prin implementarea masurilor de
interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor, precum si a
informatiilor si a documentelor care au insotit cererea de finantare disponibile in sistemul
informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, autoritatea de management emite

decizia de aprobare a finantarii, respectiv decizia de respingere a finantarii.

Durata totala pana la semnarea contractului de finantare nu poate depasi 180 de zile
calendaristice, calculate de la inchiderea apelului de proiecte. in cazuri temeinic
justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata motivat, o
singura data, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea solicitantilor prin

publicarea unui anunt pe pagina de internet a autoritatii de management.
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In cazuri exceptionale si pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat si
parteneri, dupa caz, la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub
conditia ca perioada de suspendare sa nu afecteze proiectul, astfel incat sa se asigure
implementarea acestuia in conditii optime, in conformitate cu cererea de finantare si cu

incadrare in perioada de programare.

Perioadele cumulate de suspendare nu pot depasi 45 de zile calendaristice.

8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finantdrii
Ca urmare a verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, AM PRSM emite decizia de

aprobare a finantarii, respectiv decizia de respingere a finantarii.
Pentru proiectele selectate, in baza deciziei de aprobare a finantarii, AM PRSM va proceda la

incheierea contractului de finantare.

Daca este cazul, AM PRSM emite decizia de respingere a finantarii, in etapa de contractare,
cu mentionarea motivelor de respingere, daca intervine, cel putin, una dintre urmatoarele
situatii, fara ca enumerarea sa excluda alte conditii specifice prevazute in Ghidul
solicitantului:

a) solicitantul nu face dovada ca cele declarate prin declaratia unica sunt conforme cu
realitatea si corespund cerintelor din Ghidul solicitantului;

b) solicitantul nu raspunde in termenele prevazute in cadrul prezentului ghid.

Decizia de respingere a finantarii se aduce la cunostinta solicitantului prin sistemul informatic
MySMIS2021/SMIS2021+ si contine cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale solicitantului si ale cererii de finantare: titlu, cod unic SMIS;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului sau imputernicitului
acestuia;

c¢) continutul deciziei de respingere;

d) motivele de drept si de fapt ale respingerii proiectului;

e) termenul de contestare si modalitatea de transmitere a contestatiei;

f) organele imputernicite cu solutionarea contestatiei;

g) semnatura reprezentantului legal/imputernicitului AM PRSM.
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8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este parte integranta a contractului de finantare si
cuprinde indicatorii de etapa stabiliti pentru perioada de implementare a proiectului pe baza
carora se monitorizeaza si se evalueaza progresul implementarii proiectului, precum si
conditiile si documentele justificative pe baza carora se evalueaza si se probeaza atingerea
acestora, in vederea atingerii indicatorilor de realizare si de rezultat prevazuti in cererea
finantare si asumati in contractul de finantare.

Acesti indicatori de etapa se raporteaza atat la stadiul pregatirii si derularii procedurilor de
achizitii, cat si la progresul executiei lucrarilor aferente activitatii de baza.

Indicatorii de etapa se coreleaza cu activitatea de baza declarata de beneficiar in cererea de
finantare, precum si cu rezultatele asteptate ale proiectului.

Primul indicator de etapa poate fi stabilit inca din prima luna dupa semnarea contractului de
finantare, dar nu mai tarziu de sase luni, calculat din prima zi de incepere a implementarii
proiectului.

in cazul proiectelor mature, cu lucrarile de executie incepute inainte de data depunerii
cererii de finantare/semnarii contractului de finantare, primul indicator de etapa este
raportat la data semnarii contractului de finantare, iar restul indicatorilor se vor referi la
progresul fizic al lucrarilor de executie aferente activitatii de baza.

Intervalul de timp intre indicatorii de etapa consecutivi va fi de regula de 6 luni, putand fi
extinsa pana la maxim 12 luni in cazuri temeinic motivate de catre beneficiar.

De asemenea, se va urmari ca termenele de raportare a indicatorilor de etapa sa coincida, in
masura posibilitatilor, cu termenele pentru rapoartele de progres intocmite de beneficiar.
Pentru confirmarea indeplinirii indicatorului de etapa, AM PRSM poate solicita clarificari sau
poate initia o vizita de monitorizare, dupa caz.

Astfel, urmarirea si validarea indeplinirii indicatorilor de etapa din planul de monitorizare a
proiectului se va realiza pe baza documentelor justificative transmise de catre beneficiar,
inclusiv a informatiilor si a documentelor care insotesc Raportul de progres transmis de
acesta, precum si a constatarilor AM PRSM in urma vizitelor de monitorizare.

Cu exceptia primului indicator de etapa, in cazul neindeplinirii celorlalti indicatori de etapa
la termenele prevazute in planul de monitorizare, actualizat prin actele aditionale, AM PRSM
va aplica, gradual, urmatoarele masuri:

a) intreruperea termenului de plata pentru cererile de plata/prefinantare/rambursare aflate
in curs (in perioada prevazuta la art.74, alin(1), lit.b din Regulamentul (UE) 2021/1060) pana

la indeplinirea indicatorului de etapa.
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b) respingerea in tot sau in parte a cererii de plata/prefinantare/rambursare, daca nu au fost
transmise dovezile indeplinirii indicatorului de etapa.

c) aplicarea unei penalitati de intarziere, in procent de 3% din valoarea eligibila a contractului
de finantare, in situatia neindeplinirii a 3 indicatori de etapa consecutivi, din motive
imputabile beneficiarului.

d) rezilierea contractului de finantare, in situatia neindeplinirii a mai mult de 3 indicatori de
etapa consecutivi, sau intarzierea indeplinirii unui indicator de etapa cu mai mult de 24 de

luni, din motive imputabile beneficiarului.

Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile finale ale indicatorilor de realizare si
de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementarii proiectului, precum si valorile de

baza si de referinta ale acestora.

Pe baza informatiilor incluse in cererea de finantare si, daca este cazul, a informatiilor
suplimentare solicitate beneficiarului, AM PRSM verifica si valideaza indicatorii de etapa care

vor prevazuti in Planul de monitorizare a proiectului.

Indicatorii de etapa pot reprezenta:
> realizarea unor activitati sau subactivitati din proiect;
» atingerea unor stadii de implementare sau de executie tehnica sau financiara
prestabilite;
» stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Astfel, indicatorii de etapa se pot referi la: achizitiile de echipamente, ordinul de incepere a

lucrarilor, stadii fizice si financiare ale proiectelor, alti indicatori relevanti.

8.9.4 Semnarea contractului de finantare /emiterea deciziei de finantare
Contractul de finantare se genereaza de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ si se

semneaza numai in format electronic de catre reprezentantul legal/persoanele imputernicite
ale AM PRSM si reprezentantul legal/persoanele imputernicite desemnate de solicitantul sau
liderul de parteneriat in numele parteneriatului constituit.

Durata totala pana la semnarea contractului de finantare nu poate depasi 180 de zile
calendaristice calculate de la inchiderea apelului de proiecte.

n cazuri temeinic justificate, autoritatea de management are dreptul de a prelungi durata
motivat, o singura data, cu maximum 90 de zile calendaristice, cu informarea

solicitantilor prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a autoritatii de

management.
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Solicitantul va semna contractul de finantare in termen de 5 zile lucratoare de la data
notificarii acestuia de catre Autoritatea de Management a Programului Regional Sud
Muntenia.

Tn cazul in care contractul de finantare nu poate fi semnat in termenul de 5 zile lucratoare

(fara existenta unei justificari temeinice/ rezonabile), se considera refuzul solicitantului de

a semna contractul si cererea de finantare va fi exclusa din procesul de contractare.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
Solicitantul/ beneficiarul are obligatia de a intreprinde toate masurile pentru respectarea

regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul nr.
2018/1046 si capitolului 2, sectiunea 2, din OUG nr. 66/2011 precum si in conformitate cu
alte reglementari nationale si europene in vigoare.

Partile din categoria subiectilor de drept public au obligatia de a urmari respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, in materia conflictului de interese si a incompatibilitatilor.
Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta au obligatia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in materia
achizitiilor publice.

Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractanta au obligatia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevazut in art. 14 si art. 15 din

OUG nr. 66/2011, precum si celelalte prevederi legale aplicabile.

De asemenea, solicitantul va declara in declaratia unica faptul ca se angajaza ca organizatia

pe care o reprezinta sa intreprinda toate masurile pentru respectarea regulilor privind evitarea

conflictului de interese, in conformitate cu reglementarile europene si nationale in vigoare.

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitantul, prin asumarea declaratiei unice, isi exprima acordul cu privire la utilizarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal de catre AM PRSM responsabil sau orice alta
structura cu responsabilitati in gestiunea si controlul fondurilor europene, in cadrul
procesului de evaluare si contractare si in cadrul verificarilor de management/audit/control,

in scopul indeplinirii activitatilor specifice, cu respectarea prevederilor legale.
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De asemenea, beneficiarul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea
datelor obtinute pe parcursul desfasurarii contractului de finantare, in vederea utilizarii, pe
toata durata, precum si dupa incetarea acestuia, in scopul verificarii modului de

implementare si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei nationale si europene.

Conform prevederilor 0.U.G. nr. 23/2023, AM PRSM poate obtine in mod direct, din bazele
de date administrate de alte institutii publice, prin implementarea masurilor de
interoperabilitate/ interogare a sistemelor/ bazelor de date/ rapoartelor, informatii necesare
in vederea confirmarii realitatii informatiilor din declaratia unica depusa de catre
solicitant/liderul de parteneriat/partener, in baza consimtamantului solicitantilor, cu

respectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICA SI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1 Rapoartele de progres
In procesul de monitorizare a proiectelor se elaboreaza rapoartele de progres.

Rapoartele de progres sunt trimestriale si finale.

Rapoartele de progres (insotite de documentele justificative) reprezinta instrumente de
verificare a procesului de monitorizare a proiectelor de catre AM PRSM, in scopul urmaririi
progresului proiectelor si stadiului indeplinirii indicatorilor de realizare si rezultat, al
respectarii planului de monitorizare a proiectului si al realizarii indicatorilor de etapa din
plan.

Raportul de progres are ca surse de informatii posibile: jurnalul de santier, procesele verbale
de lucrari ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fisele de pontaj, graficele de lucrari,

rapoartele de activitate si alte documente similare.

Raportul de progres se genereaza prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de catre
beneficiar si se transmite periodic, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale
contractului de finantare, in termen de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
AM PRSM poate sa aplice masurile corective prevazute in contractul de finantare pentru
cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare in cazul nerespectarii
repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la aparitia de decalaje intre
progresul fizic la nivelul tintelor asumate si stadiul din rapoartele de progres si pe care are

obligatia de a le prevedea in contractul de finantare.
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11.2 Vizitele de monitorizare
Vizitele de monitorizare reprezinta instrumente de verificare a procesului de monitorizare a

proiectelor de catre AM PRSM si pot fi vizite la fata locului pe parcursul implementarii, vizite
speciale, vizite finale si vizite ex post. Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a
asigura caracterul durabil al operatiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE)
2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tn procesul de monitorizare a proiectelor se elaboreaza rapoartele de vizita de monitorizare.
Acestea se elaboreaza de AM PRSM prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 si se
genereaza in termen de 10 zile lucratoare de la data vizitei efectuate la fata locului.
Rapoartele de vizita pot include actiuni corective si recomandari adresate beneficiarului,

precum si termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.

11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapa. Planul de monitorizare
Instrumentul principal utilizat in activitatile de monitorizare a proiectelor este reprezentant

de Planul de monitorizare a proiectului, parte a contractului de finantare.
Acest instrument presupune urmarirea si validarea indeplinirii indicatorilor de etapa ai
proiectului pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar, inclusiv a

informatiilor si documentelor care insotesc raportul de progres si a constatarilor AM PRSM in

urma vizitelor de monitorizare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR
12.1 Mecanismul cererilor de prefinantare

Mecanismul prefinantarii este reglementat de OUG nr. 133/2021, cu completarile si

modificarile ulterioare, HG nr. 829/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prefinantarea se poate solicita doar in perioada de valabilitate a contractului de finantare.

Pentru a depune cererea de prefinantare, beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii,
au obligatia deschiderii de conturi dedicate (a se vedea Anexa 5 din OUG nr.133/2021) unde

vor fi virate sumele aferente prefinantarii.

in conformitate cu prevederile 0.U.G. nr.133/ 2021 se acordd prefinantare in transe de
maximum 10% din valoarea eligibila a contractului de finantare, fara depasirea valorii totale

eligibile a acestuia, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor.
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Pentru proiectele implementate in parteneriat, prefinantarea care poate fi solicitata de unul
dintre parteneri este proportionala cu sumele aferente activitatilor acelui partener din

valoarea totala eligibila a contractului de finantare.

Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
prefinantare, iar AM PRSM vireaza valoarea cheltuielilor solicitate in conturile liderului de
parteneriat/partenerilor care urmeaza sa le utilizeze, conform contractului de finantare si

prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a acestuia/acesteia.

Cu exceptia primei transe de prefinantare acordate, urmatoarele transe de prefinantare se

acorda cu deducerea sumelor nejustificate din transa anterior acordata.

Conform prevederilor art.18, alin.(7) din O.U.G. nr.133/2021, Beneficiarul/Liderul de
parteneriat care a depus cerere de prefinantare are obligatia depunerii unei/unor cereri de
rambursare care sa cuprinda cheltuielile efectuate din transa de prefinantare acordata, in
cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, in termen de maximum 90 de zile
calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat transa de prefinantare

in contul beneficiarului, fara a depasi durata contractului de finantare.

12.2 Mecanismul cererilor de plata

in procesul de implementare a PRSM 2021-2027, beneficiarii/liderii de parteneriat sau
partenerii pot opta pentru utilizarea mecanismului decontarii cererilor de plata, conform

OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mecanismul decontarii cererilor de plata presupune efectuarea platilor prin transfer bancar

si nu poate fi utilizat in situatia efectuarii platilor in numerar sau prin mandat postal.
Cererea de plata se poate depune pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli:

« facturi pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate,

acceptate la plata;

« facturi de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii

aferente proiectelor implementate, acceptate la plata.

Dupa primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/executia lucrarilor
receptionate, acceptate la plata, a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute
in contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata,

beneficiarul depune la AM PRSM cererea de plata si documentele justificative aferente

acesteia.
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Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
plata, iar AM PRSM vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor autorizate in
conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fara a aduce atingere
contractului de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte integranta a

acestuia.

La depunerea cererii de rambursare/ plata, pentru a evita dubla finantare, beneficiarii-
partenerii de finantare din FEDR, FSE+, FC si FTJ 2021-2027 au obligatia depunerii la AM PRSM
a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca valoarea TVA aferenta
cheltuielilor corespinzatoare achizitiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse in
cererea de rambursare/ plata, nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei

nationale in domeniul fiscal, anexa a ghidului solicitantului.

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Cererile de rambursare pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel pot fi de doua

tipuri:

- cerere de rambursare aferenta cererii de plata - cererea depusa de catre un
beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifica utilizarea sumelor platite
de catre autoritatea de management ca urmare a cererii de plata;

- cerere de rambursare - cerere depusa de catre un beneficiar/lider al unui parteneriat
prin care se solicita autoritatii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor
eligibile efectuate conform contractului/deciziei de finantare sau prin care se

justifica utilizarea prefinantarii.

Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de
rambursare, iar AM PRSM vireaza, dupa efectuarea verificarilor, valoarea cheltuielilor
rambursabile in conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fara a
aduce atingere contractului de finantare si prevederilor acordului de parteneriat, parte

integranta a acestuia.

in cazul in care prin cererea de rambursare se justifica utilizarea prefinantarii urmare a
autorizarii cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile si cofinantarii de
la bugetul de stat cuprinse in cererile de rambursare, contravaloarea acestora se deduce din

valoarea prefinantarii acordate, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate liderilor
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de parteneriat sau partenerilor la cererile de rambursare (art. 19%alin 1-2, OUG nr. 133/2021

actualizata).

Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform Graficului de depunere a cererilor
de rambursare (in formatul anexat la contractul de finantare) depus la contractul de
finantare, parte integranta a acestuia. Pentru proiectele implementate in parteneriat, liderul

de parteneriat depune cererea de rambursare si in numele partenerilor.

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii au obligatia de a efectua plata sumelor
primite prin mecanismul cererilor de plata si de a depune cererea de rambursare aferenta
cererii de plata la AM PRSM in decurs de 10 zile lucratoare de la momentul incasarii sumelor
virate de catre AM PRSM.

Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/parteneri in baza cererilor de plata nu pot

fi utilizate pentru o alta destinatie decat cea pentru care au fost acordate.

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligatia de a achita integral contributia
proprie aferenta cheltuielilor eligibile incluse in documentele anexate cererii de plata cel

mai tarziu pana la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plata.

in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii sumelor virate de citre AM
PRSM, beneficiarii au obligatia de a depune cererea de rambursare aferenta cererii de plata,
in care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plata. in cazul
proiectelor implementate in parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de
rambursare centralizata la nivel de proiect, in care sunt incluse sumele din documentele
decontate prin cererea de plata, atat liderului, cat si partenerului/partenerilor.

La depunerea cererii de rambursare/ plata, pentru a evita dubla finantare, beneficiarii-
partenerii de finantare din FEDR, FSE+, FC si FTJ 2021-2027 au obligatia depunerii la AM PRSM
a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca valoarea TVA aferenta
cheltuielilor corespinzatoare achizitiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse in

cererea de rambursare/ plata, nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei

nationale in domeniul fiscal, anexa a ghidului solicitantului.

12.4 Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare

Cererile de prefinantare/plata/rambursare aferente proiectelor finantate in cadrul
prezentului apel se vor depune conform graficului cererilor de prefinantare/plata/
rambursare (model atasat ghidului), care va fi anexat la contractul de finantare, parte

integranta a acestuia.
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Graficul va fi transmis in etapa de contractare.

12.5 Vizitele la fata locului

Pentru proiectele depuse in cadrul prezentului apel de proiecte se vor efectua vizite pe teren
atat in etapa de evaluare tehnica si financiara cat si in etapa de implementare a proiectului.
Tn cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara, odata cu transmiterea primei solicitari de
clarificari, solicitantul va fi notificat asupra datei efectuarii vizitei pe teren.

Vizita pe teren se va desfasura la locul de implementare propus in cererea de finantare, cu
scopul de a confrunta informatiile prezentate in cererea de finantare si anexele acesteia
(documente de proprietate, documentatii tehnico-economice, etc.) cu realitatea in teren.
Tn cadrul prezentului apel de proiecte, vizitele de monitorizare pot fi vizite la fata locului pe
parcursul implementarii, vizite speciale, vizite finale si vizite ex post. Beneficiarul/liderul de
parteneriat are obligatia de a asigura caracterul durabil al operatiunilor potrivit prevederilor
art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Vizitele la fata locului au ca scop:

- verificarea la fata locului a progresului fizic al proiectului/stadiului de implementare
si a datelor introduse in rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizand
stadiul implementarii proiectului (probleme intampinate), precum si de a asigura o
comunicare adecvata cu beneficiarii proiectelor;

- verificarea respectarii Planului de monitorizare al proiectului, inclusiv urmarirea
stadiului indeplinirii de catre Beneficiari a aspectelor specifice care trebuie
monitorizate in etapele de implementare si de durabilitate a fiecarui proiect, cuprinse
in conditiile contractuale aplicabile Prioritatilor de investitie, contractul de finantare
si in recomandarile rezultate in procesul de evaluare si selectie;

- identificarea problemelor care pot aparea in implementare si propunerea de masuri
de remediere;

- evitarea blocajelor in implementarea proiectului, prin identificarea timpurie a
eventualelor problemelor, precum si a oricaror dificultati ce pot afecta

implementarea cu succes a proiectului.

13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificarilor prevederilor ghidului solicitantului
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Aspectele prevazute in cadrul prezentului ghid se raporteaza la legislatia in vigoare.

Modificarea prevederilor legale in vigoare poate determina AM PR Sud Muntenia sa solicite
documente suplimentare si/sau respectarea unor conditii suplimentare fata de prevederile

prezentului document, pentru conformarea cu modificarile legislative intervenite.

Autoritatea de Management a Programului Regional Sud Muntenia poate emite corrigendum-

uri/ instructiuni de modificare/ completare a prevederilor ghidului solicitantului.

In functie de modificarile intervenite, AM PR Sud Muntenia se va asigura de respectarea
principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al solicitantilor la finantare, asigurand,
totodata, si transparenta sistemului de evaluare, selectie si contractare prin publicarea
tuturor modificarilor si conditiilor suplimentare intervenite ulterior publicarii prezentului
ghid.

Solicitantii la finantare au obligatia de a respecta legislatia in vigoare la nivel national si
european, inclusiv a modificarilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selectie,

contractare a proiectelor, modificari intervenite ulterior lansarii prezentului ghid.

13.2 Conditii privind aplicarea modificarilor pentru cererile de finantare aflate in procesul de
selectie (conditii tranzitorii)

AM PR Sud-Muntenia poate emite unul sau mai multe corrigendum-uri de modificare/
completare a prevederilor ghidurilor, cu obligatia specificarii in cadrul acestora a conditiilor

tranzitorii pentru proiectele aflate in diferite stadii ale procesului de evaluare si contractare.

14. ANEXE

Anexa_Cererea de finantare
Anexa_Grila ETF
Anexa_Declaratia unica
Anexa_Declaratia DNSH
Anexa_Plan de monitorizare
Anexa_Acord de parteneriat
Anexa_Grila de verificare PT

Anexa_Grila de eligibilitate - contractare
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Anexa_Matricea de corelare a bugetului cu devizul general
Anexa_Hotarare de aprobare a proiectului
Anexa_lInstructiuni de completare a cererii de finantare
Anexa_Fisa de date a indicatorilor

Anexa_Lista de echipamente,lucrari

Anexa_Nota de fundamentare a costurilor

Anexa_Raport privind stadiul fizic al investitiei

Anexa_Tabel centralizator numere cadastrale

Anexa_Plan de actiuni comunicare

Anexa_Metodologie imunizare la schimbari climatice
Anexa_Contract de finantare

Anexa_Conditii specifice ale contractului de finantare
Anexa_Bugetul proiectului

Anexa_Raport de progres

Anexa_Raport de vizita

Anexa_Graficul cererilor de rambursare/ plata/ prefinantare
Anexa Instrument pentru calcularea emisiilor GES in sectorul transporturilor
Anexa Model Declaratia privind beneficiarul real
Anexa_Instructiuni ETF

Anexa Model orientativ - Studiu de de trafic

Anexa Model orientativ - Studiu de oportunitate
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AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-MUNTENIA

Adresa: Str. Munteniei, nr. 7A,
cod postal 910164, mun. Calarasi, jud. Calarasi

Telefon: 0242-331.769, 0728-026.708

Fax: 0242-313.167
E-mail: helpdesk@adrmuntenia.ro, amsudmuntenia@adrmuntenia.ro
Site: www.adrmuntenia.ro, 2021-2027.adrmuntenia.ro
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