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ANEXA NR. 5 la OMIPE nr. 1777/03.05.2023

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea : 6 - O regiune atractiva

Obiectiv specific 5. 2 - Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic
si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a securitatii in alte
zone decat cele urbane

Operatiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet, si oraselor, inclusiv
zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de
regenerare urbana

Apel de proiecte: PRSM/439/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A32

Tiltu proiect: <titlu proiect>
Cod SMIS: <cod SMIS>
Contract de Finantare nr.

Raportul de progres al proiectului/ Raport privind caracterul durabil al
proiectului/investitiei

Nr....
Perioada de raportare de la ....... (selectie data) pand la ....... (selectie data)

A. Prezentare generala (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finantare,
datd incepere proiect, datd finalizare proiect - informatiile se vor prelua din
sistemul informatic MySMIS 2021)

B. Detalii despre beneficiar (informatiile se vor prelua din sistemul informatic
MySMIS 2021)

C. Rezumatul proiectului (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic
MySMIS 2021)

SECTIUNEA | - PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1. Modificari ale contractului/deciziei de finantare aprobate pe parcursul perioadei de
raportare (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

2. Calendar de raportare

3. Activitati implementate si rezultate obtinute pe parcursul perioadei de raportare.
Abateri survenite fata de graficul de implementare/calendarul proiectului

3.1.  Progresul inregistrat in implementarea activitdtilor si rezultatele obtinute in
perioada de raportare
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Abateri de la calendarul/graficul de implementare prevdazut in contractul de
finantare si riscuri identificate

3. Indicatori de realizare si indicatori de rezultat (informatiile se vor prelua partial din
sistemul informatic MySMIS 2021)
Se vor completa:
- Valorile indicatorilor asumati conform Cererii de finantare (informatiile se vor prelua
din sistemul informatic MySMIS 2021)
- Valorile indicatorilor realizati in perioada de raportare
- Valoarea agregatd a indicatorilor (calcul a valorilor de indicatori realizati validati din
perioadele anterioare si cea actuald).

4. Modificari, in materie de indicatori, aparute pe parcursul implementarii
5. Grup tinta in perioada de raportare

6. Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte (inclusiv
contracte neeligibile conform Cererii de finantare) (partial, informatiile se vor prelua din
sistemul informatic MySMIS 2021)

7. Informatii privind contractele de achizitii semnate in cadrul proiectului si modificarile la
acestea (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

8. Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de achizitii, inclusiv
dificultati intampinate si intérzieri (partial, informatiile se vor prelua din sistemul
informatic MySMIS 2021)

9. Evidenta echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte in cadrul cdrora
se achizitioneazd si echipamente)

10. Stadiul garantiilor de buna executie si penalitatilor aferente contractelor de achizitii
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

11. Resurse umane implicate in activitatile raportate (echipa de management+echipa de
implementare), implicarea efectiva a partenerilor responsabili pentru implementarea
activitatii

12. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat/de minimis

13. Respectarea cerintelor cu privire la comunicarea si vizibilitatea sprijinul din fonduri
acordat in cadrul proiectului

14. Principii orizontale si teme secundare (informatiil din cererea de finantare, informatii

privind realizarea efectiva in perioada de raportare) (partial - informatiile se vor prelua din
sistemul informatic MySMIS 2021)
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14.1. Egalitatea de sanse

14.2. Respectarea drepturilor fundamentale

14.3. Promovarea egalitatii de gen

14.4. Dezvoltarea durabila

14.5. Non-discriminare

14.6. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

14.7. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului
European si a Consiliului). Imunizarea la schimbarile climatice / DNSH (informatiile
se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

14.8. Masuri de evitare si reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra
mediului) (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021);

14.9. Principiul ”do no significant harm” - DNSH)

14.10. Teme secundare

15. Stadiul implementarii recomandarilor formulate in cadrul vizitei/vizitelor de verificare
la fata locului efectuate in perioada de raportare/ recomandarilor formulate la aprobarea
rapoartelor de progres anterioare (partial, informatiile se vor prelua din sistemul

informatic MySMIS 2021)

16. Stadiul indeplinirii INDICATORILOR DE ETAPA (partial, informatiile se vor prelua din
sistemul informatic MySMIS 2021)

17. Abateri/intarzieri fata de planul de monitorizare

18. Beneficiarul/ partenerul ................... . are calitatea de beneficiar/ partener in urmatoarele
proiecte finantate din alte programe

19. Documente justificative, dupa caz:

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de
activitdti/subactivitati/rezultate obtinute. Dosarele de grup tintd vor fi organizate astfel:
pentru fiecare persoand va fi creat un document scanat care sd contind FIG urmat de
documentele justificative aferente.

20. Observatii importante pentru succesul proiectului / propuneri pentru perioada
urmatoare in vederea preintampinarii eventualelor deficiente la momentul raportarii
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SECTIUNEA Il - PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

2021-2027

1. Perioada de raportare
2. Sustenabilitate financiara

(Se vor mentiona alocdrile financiare destinate asigurdrii functiondrii investitiei)

3. Sustenabilitate tehnica
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

4. Diseminarea rezultatelor

5. Caracterul durabil al proiectului (conform Regulamentului UE nr. 1060/2021)

6. Probleme care pot afecta sustenabilitatea

7. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

8. Indicatori - daca este cazul
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021)

9. Documente justificative - daca este cazul

10. Observatii / Propuneri pentru perioada urmatoare in vederea preintampinarii
eventualelor deficiente la momentul raportarii
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