* X

* b %

* x Kk

Cofinantat de

Uniunea Europeana

Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
Prioritate: 6 - O regiune atractiva
Obiectiv specific: 5. 2 - Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural,
a turismului sustenabil, si a securitatii in alte zone decat cele urbane
Operatiunea A - Sprijin acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet, si oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea
Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de regenerare urbana
Apel de proiecte: PRSM/439/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A32
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ANEXA NR.2 la OMIPE nr. 2041/25.05.2023

Plan de monitorizare- PRSM 2021-2027

Nr. Indicator de etapa / cod Tip indicator de Descriere Criteriu de validare Termen de realizare Documente/dovezi care Tinta finala | Tinta finala
crt. indicator etapa (calitativ/ probeaza indeplinirea indicator de | indicator de
cantitativ/ criteriilor realizare rezultat
valoric)

1 Contractarea serviciilor de | Cantitativ Se va incheia contractul de | Contract semnat Y S Contract A se | A se

informare si publicitate informare si publicitate completa completa

conform conform

2 Contractarea serviciilor de | Cantitativ Se va fincheia contractul de | Contract semnat Y STy ST Contract indicatorilor | indicatorilor

dirigentie de santier dirigentie de realizare | de rezultat

_ _ — _ _ _ _ din Cererea | din Cererea

Publicarea anuntului Cantitativ Publicarea anuntului Anunt in SEAP (dupa caz) Y STy ST Anunt publicat de finantare | de finantare
3 privind achizitia privind achizitia

lucrarilor de constructii lucrarilor de constructii
4 Contractarea lucrarilor de Cantitativ Se va incheia contractul de Contract semnat Y STy ST Contract

lucrari

executie pentru obiectiv
5 Realizare plati de catre Cantitativ/Valoric | Executie lucrari OP-uri, extrase cont U S S OP-uri, extrase cont

beneficiar catre prestatori

in procent de 40% din total Furnizare bunuri

proiect

Prestari servicii

6 Finalizarea lucrarilor de Cantitativ, Finalizarea lucrarilor de executie | Proces verbal de receptie veed e il Proces verbal de receptie la

executie Calitativ la terminarea lucrarilor terminarea lucrarilor
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Receptia Cantitativ, Receptia Proces verbal de receptie Y S Proces verbal de receptie
bunurilor/echipamentelor Calitativ bunurilor/echipamentelor
(poate fi impartita in mai
multe etape/indicatori
distincte/ti)

Indicator realizare Cantitativ
Indicator rezultat Cantitativ
Semnatura solicitant
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